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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

NUOVA S.S. 341 "GALLARATESE"

CON LA PROVINCIA DI NOVARA - TRATTO NORD

STRALCIO FUNZIONALE DAL KM 6+500 (SVINCOLO S.S. 336 NORD)
AL KM 8+844 (SVINCOLO AUTOSTRADA A8)
"BRETELLA DI GALLARATE"

- TRATTO DA SAMARATE A CONFINE

‘ STUDIO CORONA

Ing. Renato Vaira
(Ordine degli Ingg. di
Torino e Provincia
n° 4663 W)

VISTO: IL RESPONSABILE

PROGETTO ESECUTIVO

i

Ingegneria del Territori

Ordine degli Ingg. di
Roma e provincia
n° A-26211

CONSO0OHZ

UNIN

Societa
designata:

Prof. Ing. Matteo Ranieri
Ordine degli Ingg. di
Bari e provincia n° 1137

RESPONSABTLE\

Ing. Valerio Bajetti

ING. RENATO
DEL PRETE

io s.r.l.

Ing. Renato Del Prete
Ordine degli Ingg. di
Bari e provincia
n° 5073

SETAC s

Servizi & Engineering
Trasporti Ambiente Costruzioni

IO

Cons.ar

GAZM..

Ordine degli Ingg. di
Bari e provincia

IL PROGETTISTA FIRMATARIO

Prof. Ing. Luigi Monterisi

Arch. Nicoletta Frattini
Ordine degli Arch. di
Torino e provincia
n° A-8433

ARKE’

INGEGNERIA s.r.l.

Via Imperatore Traiano n.4 - 70126 Bari

Ing. Gioacchino Angarano
Ordine degli Ingg. di
Bari e provincia

cGe

E&G Engineering & Graphics S.r.l.

Ing. Gabriele Incecchi
Ordine degli Ingg. di
Roma e provincia
n° A-12102

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

Dott. Geol. Danilo Gallo

Ordine dei Geologi della
Regione Puglia
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ID Nome attivita Durata T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
M-1 M1 M2 M3 M4 | M5 M6 | M7 | M8 | M9 M10M11 M12/M13 M14M15M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25M26M27 M28 M29 M30/M31 M32M33/M34M35/M36/M37M38M39 M40 M41 M42 M43 M44 M46/M47/M48/ M4
1 |S.S. 341 "Gallaratese" 1182 g Ll Q)
2 Allestimento cantieri 60g —]Allestim ento cantieri
Corpo strada Controstrada Sud 40¢g L)—]Corpo strada Controstrada Sud
4 | Sottovia STO4 35g %ﬂfm ovia ST04
5 Completamento Controstrada Sud e deviazione 23g Completamento Controstrada Sud e deviazione traffico della $S33
traffico della SS336
6 Demolizione cavalcavia esistente e realizzazione 7g ‘ Demolizione cavalcavia esistente e realizzazione cavalcavia CV08 (a spinta)
cavalcavia CV08 (a spinta)
7 Corpo strada Rampa D svincolo $5336 52g —}COI’PO strada Rampa D svincolo SS336
8 Corpo strada Rampa C svincolo S5336 59¢g _Corpo strada Rampa C svincolo S$336
9 Devizione provvisoria su Via Calatafimi 25¢g E]De"i ione provvisoria su Via Calatafimi
10 Opere da prog. 6+825 a prog. 6+933: Galleria 55¢g € - Opere da prog. 6+825 a prog. 6+933: Galleria Artificiale GA05, 0572 e 0S06
Artificiale GAO5, 0S72 e 0S06
11 Corpo strada da 6+500 a 6+825 19¢g L).foqpo strada da 6+500 a 6+825
12 Rotatoria e rami su Via Calatafimi + Viabilita localee 20g iiRotatoria e rami su Via Calatafimi + Viabilita locale e ripristino traffico
ripristino traffico
13 Corpo strada da 6+933 a 7+300ca 22g Corpo strada da 6+933 a 7+300ca
14 Devizione provvisoria su C.so Sempione (S.S. 33) 20g i-lDe izione provvisoria su C.so Sempione (S.S. 33)
15 Opere su C.so Sempione + Spalla VIO3 prog. 7+300cae 40 g Opere su C.so Sempione + Spalla VI03 prog. 7+300ca e ripristino del traffico su C.so Sempion
ripristino del traffico su C.so Sempione
16 Viadotto VI03 da 7+325ca a 7+675ca (chiusura 290 g Viadotto VI03 da 7+325ca a 7+675ca (chiusura temporanea della S.S. 336 per varo impalcato
temporanea della S.S. 336 per varo impalcato)
17 Corpo strada Ramo A Sincolo Sciarée, parte Strada 57g Sammmms Corpo-strada Ramo A Sincolo Sciaré, parte Strada Arginale e muro 0570
Arginale e muro OS70
18 Viadotto VI03 da 7+675ca a 8+055 (spalla) 300¢g @ Viadotto VIO3 da 7+675ca a 8+055 (spalla)
19 Viadotto VIO8 Rampa B Svincolo Sciaré 275¢g Viadotto VIO8 Rampa B Svincolo Sciaré
20 Viadotto VI07 Rampa A Svincolo Sciaré 356g — : iadotto VIO7 Rampa A Svincolo Sciaré
21 Corpo strada Rampa A, Rampa B, muro OS71 e 238g “ Corpo strada Rampa A, Rampa B, muro 0S71 e completamento strada arginale Svincolo Sciaré
completamento strada arginale Svincolo Sciare
22 Deviazione fiume Tenore 90¢g Deviazione fiume Tenore
23 Scavo vasca di spagliamento e creazione canale di 25¢ -ﬁSca\o vasca di spagliamento e creazione canale di collegamento provvisorio
collegamento provvisorio
24 Muro 0S62 60g - Muro 0562
25 Viadotto VI04 170g iadotto VI04
26 Ponte VI09 45¢g Ponte VI09
27 Corpo strada Via Cadorna 20g Corpo|strada Via Cadorna
28 Completamento vasca di spagliamento 45¢g Completamento vasca di spagliamento
29 Corpo strada da 8+055ca a 8+225 35g Corpo strada da 8+055ca a 8+225
30 Corpo strada da 8+375 a 8+843 erampe A,Be 6 170g : : @ Corpo strada da 8+375 a 8+843 erampe A,Be 6
31 Viabilita Svincolo Autostrada 140¢g Iammammmmmmae Viabilita Svincolo Autostrada
32 Localita Dogana 110¢g e Localita Dogana
33 Opere idrauliche 1050 g ‘ : : Opere idrauliche
34 Lavori di completamento e finitura 895¢g : : Lavori di completamento e finitura
35 Smobilizzo cantiere 60g _ Smobilizzo cantiere
36 Monitoraggio 1182 ¢ — Monitoraggio
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