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Tabella

Cronoprogramma Lavori

Raccordi aerei in semplice terna 380 kV alla nuova SE 380/150 kV di Vizzini dall'elettrodotto 

aereo esistente 380 kV semplice terna Paternò – Chiaramonte Gulfi
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Partita 1: 

Apertura Cantiere

Partita 2: 

Realizzazione fondazioni

Partita 3: 

Montaggio sostegni

Partita 4: 

Partita 5: 

Partita 6: 

Partita 7: 

Dicembre Gennaio

2022 2023

Agosto Settembre Ottobre Novembre MarzoAgosto Febbraio

Ripristini, revisione finale, risarcim. 
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INTERVENTO

Tesatura tratto non interferente

Demolizione e recupero 

conduttori+fdg

LuglioSettembre Ottobre Novembre Dicembre Marzo Aprile Maggio

Cronoprogramma dei lavori

Raccordi aerei in semplice terna 380 kV alla nuova SE 380/150 kV di Vizzini 

dall'elettrodotto aereo esistente 380 kV semplice terna Paternò – Chiaramonte Gulfi

Codifica elaborato:

TEGR17026C2187397

Rev.01     Data: 13/09/2021

Tesatura tratto interferente 

(indisponibilità 380kV CHI-PAT)

Macro attività realizzative
Gennaio Febbraio

2021

Note:

I periodi indicati per le partite di lavoro potranno subire variazioni a seguito di eventuali criticità connesse alla gestione dell'emergenza COVID19 e/o all’esercizio delle 

infrastrutture interferenti.
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