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ID WBS Modalità 

attività

Nome attività Durata

1

2

3 1 SS 268 LOTTO 2 1825 g

4 1.1 CANTIERIZZAZIONE 520 g

5 1.1.1 Bonifiche Ordigni Bellici 200 g

6 1.1.2 Realizzazione Campi Base 120 g

7 1.1.2.1 Realizzazione Campi Base 100 g

8 1.1.2.2 Realizzazione Cantieri Tecnici 90 g

9 1.1.3 Realizzazione viabilità di servizio di 

accesso ai vari cantieri

150 g

10 1.1.4 Movimenti di terra e demolizioni 100 g

11 1.1.5 Bonifiche terreni 100 g

12 1.2 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE 1380 g

13 1.2.1 Realizzazione viabilità di servizio per 

accesso alle opere

100 g

14 1.2.2 Viadotto VI00 100 g

15 1.2.3 Viadotto VI01N 250 g

16 1.2.4 Viadotto VI02N 250 g

17 1.2.5 Viadotto VI03N 250 g

18 1.2.6 Svincolo di Terzigno 100 g

19 1.2.7 Viadotto VI04N 400 g

20 1.2.8 Muro di sostegno MS01N L=116 ml 200 g

21 1.2.9 Muro di sostegno MS02N L=181 ml 280 g

22 1.2.10 Viadotto VI05N 200 g

23 1.2.11 Sottovia 01 KM 2+486 100 g

24 1.2.12 Viadotto VI06N 200 g

25 1.2.13 Muro di sostegno MS03N L=730 ml 400 g

26 1.2.14 Sottovia 02 KM 3+280 200 g

27 1.2.15 Svincolo di Boscoreale Poggiomarino 100 g

28 1.2.16 Viadotto VI7N 200 g

29 1.2.17 Sottovia 03 KM 3+797 200 g

30 1.2.18 Sottovia 04 KM 4+032 200 g

31 1.2.19 Sottovia 05 KM 4+330 200 g

32 1.2.20 Viadotto 10 350 g

33 1.3 REALIZZAZIONE RILEVATI 1230 g

34 1.3.1 Rilevato 1 dal km 0+358 al km 0+919 100 g

35 1.3.2 Rilevato 2 dal km 0+945 al km 1+393 150 g

36 1.3.3 Rilevato 3 dal km 1+410 al km 1+534 100 g

37 1.3.4 Rilevato 4 dal km 1+551 al km 1+731 150 g

38 1.3.5 Rilevato 5 dal 1+854 km al km 2+304 200 g

39 1.3.6 Rilevato 6 dal km 2+329 al km 2+727 200 g

40 1.3.7 Rilevato 7 N dal km 3+040 al km 3+430 200 g

41 1.3.8 Rilevato 8 dal km 3+551 al km 4+442 200 g

42 1.3.9 Rilevato 9 dal km 4+623 al km 4+707 100 g

43 1.3.10 Rilevato 05S dal km 1+880 al km 2+500 100 g

44 1.3.11 Rilevato 07 S dal km 3+040 al km 3+440 100 g

45 1.3.12 Rilevato 08 S dal km 3+900 al km 4+480 110 g

46 1.4 Impianti tecnologici 90 g

47 1.5 Opere idrauliche 150 g

48 1.6 Sovrastrutture stradali 100 g

49 1.7 Barriere e segnaletica 150 g

50 1.8 Opere di mitigazione ambientale e 

compensazione

60 g

51 1.9 Opere varie di finitura 30 g

52 1.10 APERTURA AL TRAFFICO NUOVA 

CARREGGIATA STRADALE

0 g

53 1.11 INTERVENTI SU CARREGGIATA ESISTENTE 200 g

54 1.12 Smobilizzo dei cantieri 25 g
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