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ID WBS Modalità

attività

Nome attività Durata

1 1 SS 268 - LOTTO 2 - 1825 g

2 1.1 CANTIERIZZAZIONE 460 g

3 1.1.1 Bonifiche Ordigni Bellici - con 

collaudi parziali per accessi alle aree

200 g

4 1.1.2 Realizzazione Campi Base 240 g

5 1.1.2.1 Realizzazione Campi Base 100 g

6 1.1.2.2 Realizzazione Cantieri Tecnici 90 g

7 1.1.2.3 Realizzazione Cantiere di 

Prefabbricazione

150 g

8 1.1.3 Movimenti di terra e demolizioni 100 g

9 1.1.4 Bonifiche terreni 100 g

10 1.1.5 Realizzazioni piani di posa 150 g

11 1.1.6 Realizzazione viabilità di servizio 150 g

12 1.2 FASE 1 1430 g

13 1.2.1 Realizzazione Cantieri Operativi 

attinenti opere fase 1

30 g

14 1.2.2 Viadotto 01 N 250 g

15 1.2.3 Sottovia 1 200 g

16 1.2.4 Viadotto 02N 1000 g

17 1.2.5 Svincolo di Scafati 200 g

18 1.2.6 Rilevato 1 dal km 0+000 al km 0+180 100 g

19 1.2.7 Rilevato 2 dal km 0+220 al km 0+460 120 g

20 1.2.8 Rilevato 3 dal km 3+000 al km 3+200 100 g

21 1.3 FASE 2 e FASE 3 1030 g

22 1.3.1 Realizzazione Cantieri Operativi 

attinenti opere fase 2 e 3

30 g

23 1.3.2 Svincolo  di Angri 200 g

24 1.3.3 Viadotto 02 N 200 g

25 1.3.4 Sottovia 2 200 g

26 1.3.5 Viadotto 03 Sud 250 g

27 1.3.6 Sottovia 3 200 g

28 1.3.7 Viadotto 04 N 275 g

29 1.3.8 Rilevato 4 dal km 3+190 al km 3+488 200 g

30 1.3.9 Rilevato 5 dal 3+585 km al km 3+761 200 g

31 1.3.10 Viadotto 5 1000 g

32 1.4 FASE 4 270 g

33 1.4.1 Realizzazione Cantieri Operativi 

attinenti opere fase 4

20 g

34 1.4.2 Viadotto 3 Carreggiata Nord 100 g

35 1.4.3 Sistemazione Rampa entrata asse 

Nord

150 g

36 1.5 Impianti tecnologici 90 g

37 1.6 Opere idrauliche 200 g

38 1.7 Sovrastrutture stradali 100 g

39 1.8 Barriere e segnaletica 200 g

40 1.9 Opere di mitigazione ambientale e 

compensazione

60 g

41 1.10 Opere varie di finitura 60 g

42 1.11 APERTURA AL TRAFFICO NUOVA 

CARREGGIATA

0 g

43 1.12 Interventi sulla carreggiata esistente 250 g

44 1.13 Smobilizzo dei cantieri 30 g
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