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1 PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Stefano Podestà, con studio tecnico in Genova Via Luccoli 21/2, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Genova 

n°7403A, su incarico Portosole srl, ha redatto la seguente Relazione Generale [R01] relativa agli interventi propedeutici 

alla demolizione del complesso architettonico sito presso il porticciolo turistico di Sanremo (presso la Società Portosole 

srl.  

2 PROGETTO DI DEMOLIZIONE 

Un’attività di progettazione applicata ad una demolizione, sia essa totale o parziale, indifferenziata o selettiva, è un atto 

pianificatorio che ha come scopo finale quello di arrivare alla scelta di una tecnica di demolizione, che parta da un insieme 

di vincoli progettuali di vario tipo, mirando alla minimizzazione dell’impatto economico e ambientale sul contesto 

circostante. Risulta evidente dai capitoli precedenti, come l’edificio, a causa della sua vecchia destinazione d’uso e 

dell’epoca stessa in cui è stato realizzato, presenti al suo interno una notevole quantità di componenti dannosi per 

l’ambiente e la salute, che richiedono, quindi, un tipo di demolizione selettiva, che dia l’occasione di attuare 

preventivamente una selezione tra i vari componenti edilizi, allontanando quelli pericolosi prima di eseguire l’abbattimento 

vero e proprio dell’ossatura. 

Gli obiettivi generali del progetto di demolizione sono: 

• Limitare possibili danni per inquinamento; 

• Limitare possibili danni dovuti ad azioni meccaniche relative alle fasi della demolizione; 

• Limitare fastidi arrecati alle aree limitrofe per la presenza del cantiere stesso. 

In generale, il danneggiamento ambientale causato da un processo di demolizione sono: 

• Inquinamento acustico; 

• Inquinamento dovuto a polveri generiche, limitabile attraverso l’affiancamento di getti di acqua ad ampio 

raggio; 

• Inquinamento a carattere tossico, possibile a causa di alcuni materiali fortemente inquinanti, che dovranno 

essere rimossi nella fase preliminare alla demolizione vera e propria. 

Tenendo conto di tali obiettivi è stato formulato il progetto di demolizione del complesso strutturale “Albergo ed 

Autorimessa” presso il porto turistico di Portosole a Sanremo.  

La scelta della tecnologia da utilizzare in un intervento di demolizione rappresenta l’obiettivo finale di un processo 

progettuale il quale, per fornire dei risultati convenienti sotto vari punti di vista, dovrà prendere in considerazione tutti quei 

fattori che possono influenzare tale iter progettuale. 

 Per tutte queste ragioni, la demolizione del complesso verrà effettuata tramite uno smontaggio controllato del manufatto 

sfruttando la tipologia costruttiva (struttura intelaiata semi-prefabbricata) e i giunti strutturali esistenti. 

In sintesi è possibile elencare le seguenti fasi: 

• creazione dell’area di cantiere e dei depositi temporanei (rack) per alloggiamento degli elementi strutturali; 

• realizzazione delle opere provvisionali necessarie; 

• demolizione elementi strutturali, partendo dall’alto fino al piano di campagna; 

• stoccaggio e trattamento degli elementi strutturali; 

• invio degli elementi strutturali agli impianti di trattamento; 

• smaltimento dei rifiuti non recuperabili in discarica. 

Si rimanda alla R02 Relazione Tecnica e R03 Relazione di Cantierizzazione ed alle Tavole T.15-T.30 per un esaustiva 

descrizione del progetto di demolizione. 
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Genova, 15 Aprile 2021 

 

 

Ing. Stefano Podestà 
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