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PA-R.9 DEGLI INTERVENTI 
CRONOPROGRAMMA

Settembre 2021IAT GF GES2
Integrazioni MIBACT DG ABAP Serv.V prot.36506 data 14/12/2020
e DG Ambiente della RAS prot.2668 data 02/02/202101

Agosto 2020IAT GF GES200 Prima emissione 



ID Task Name Duration

1 Inizio lavori 0 days

2 A) VIABILITA', PIAZZOLE, FONDAZIONI E INSTALLAZIONE AEROGENERATORI 330 days

3 Fase 1a-Preparazione ed allestimento area cantiere 20 days

4 Fase 2a-Rilievo e picchettamento aree 20 days

5 Fase 3a-Apertura e adeguamenti piste, demolizioni muri a secco 215 days

6 Fase 4a-Plinti di fondazione 230 days

7 Fase 5a-Sistemazioni stradali e piazzole di cantiere 240 days

8 Fase 6a-Adeguamento viabilità esterna 10 days

9 Fase 7a-Trasporto e posa in opera componenti aerogeneratori 70 days

10 Fase 8a-Riduzioni e ripristini "ante operam" e ricostruzioni muri a secco 45 days

11 Fase 9a-Collaudi elettrici, start-up e test aerogeneratori 15 days

12 Fase 10a-Conferimento terre e rocce da scavo in esubero 15 days

13 B) CAVIDOTTI MT-AT 110 days

14 Fase 1b-Posa linee MT da aerogeneratori e cabina di smistamento 90 days

15 Fase 2b-Posa linee MT da cabina di smistamento a sottostazione MT/AT 105 days

16 Fase 3b-Posa linea AT da sottostazione MT/AT a stazione elettrica AT 25 days

17 C) SOTTOSTAZIONE MT/AT PRODUTTORE E STALLO AT STAZIONE ELETTRICA 280 days

18 Fase 1c-Tracciamento opere ed allestimento area cantiere 20 days

19 Fase 2c-Opere civili recinzioni, basamenti e fondazioni sottostazione 80 days

20 Fase 3c-Realizzazione nuovo stallo in stazione elettrica 90 days

21 Fase 4c-Posa in opera componenti elettromeccanici 150 days

22 Fase 5c-Verifiche e collaudi sottostazione e stallo stazione elettrica 50 days

23 D) COLLAUDI FINALI E VERIFICHE FUNZIONALI 40 days
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