L LO ' l lba. I d i 2019.0681.002-GC-GEN-PRO-001 Diga di Quarto Lombardi A, Bellinzana-Giubiasco
Cronoprogramma di Cantiere (Progetto Definitivo)
D |

|Nnmea:liu'ﬂ.’a Durata Inizio Fina Predecasson Nomi risorse | Tri 2, 2022 | Tri 3, 2022 Tri 4, 2022 | Tri 1, 2023
[ | | rmar miag | gy | lisg | a0 | st alt | nw di: | qen tey
1 Attivita di Preparazione del Cantiere 209 lun21.03.22  van 15.04.22 T
Bl Attivita propedeutiche 209 lun21.03.22  ven 15.04.22
BER Fimozicna vegatazions in sponda destra nalle ares di 2g lunZ1.03.22 mar22.0322 \ '
lavoro ' )
Preparazione dell'sccesso al deposilo in destr a monte 3g lun21.0322 mer23.03.22 2 )
Pregarazions dell'accesso al depssilo i sinistra 29 go240322 ven2503.224
frwﬂra:iom dell'accesso da valle in destra da via del Gg lunPRE032F  ven01.04.225 :
o I i
Preparazione degli uffici. alloggl, depasi, officing di 109 lun 210322 ven 0710422 | I
cantiera |
Racinzioni di cantiere ] g' lun D4.04.22  ven 08.04.22 T8 i
Appravvigionamenti preliminas 5g lun11.0422 wen15.04.228 [ ! ;
Interventi sulla traversa 116 g rer 13.07.22 mer21.12.2211 | re=c == = == = = ; i =i A =5 =5 = = h !
Impianto monitoraggio diga durante i lavori 1169 fun 180422  |un 26.09.221 ¥
Installaziong monioraggio lemparanea 1o/ luniB042F  jun 18.04.22 )
Manitoraggio 114 g mar 190422 ven 23.09.22 12 1
Airmoaions monitoraggic lemparanea 1g lunPE02E  jun 26.09.2213
Miglioramento sismico luce destra 28g lun 180422 mer 2505221 i
Pista di discesa in alveo fino luce destra 20 lun 180422 mar 1904221 I
Perloraziona inferiore pila destra g mer 200422  ven 22.04.22 16 i
Scasso superions pila sinstra (piattatorma idraulica) 30 ln 250422 mer27.042217 !
Perforaziona inferiore pila sinistra 39 lun 250422 mer 27042217 !
Scasso superiors pila desira (pattaforma idrauca) 30 g0 280422 un 02052218
Mantaggio carpentaria pila destra 3g| mar 030522 gio 05.05.22 20 i
Mantaggic carpantsria pila sinistra 3g| venDB.05S22  mar 10.05.22!21 )
Rizarcimento murature pila destra Sg wvenDE.05.22  gio 12.06.2221 .
Risancimento murature pila snistra Gg wven13.0522 gio 19.05.2223 |
Ancoreggl passenti pila destra 2g ven 200522  lun 23.05.22 24
Ancoreggi passanti pila snistra 2g mar 240522  mer 25.05.22/25 v
Miglioramento sismico luce centrale 259 gio 26.05.22 mer 29.06.22 15 )
Pista di discesa in alveo fing luce cantrale 2g go26.0522 ven27.05.2215 !
Perforaziona inferiore pila destra 3g lun30.0522 mer01.06.22 28 i
Scasso superiona plla sinstra {pisttaforma idraulica) g lun 300522 mer 01.06.22 26 !
Perloraziona inferiore pila sinistra 30 poOZDE2E  un 06.06.2228 |
Srazsso superione plla destra (pattatorma dreukca) 30 Q020622  Iun06.06.22 350 |
Mantagge carpenteria pila destra 3g mar D706 22  gio09.06.2232 |
Mantaggee carpentera pila sinistra Sg ven 10.0622 mar 14.06.2233 !
Risarcimento murature pila destra 5g ven 100622 g0 16.06.22 33 I
Risarcimento muralure pila saisira Sg ven17.0622  gio 23.06.2235 |
Ancoraggi passanti pila destra 2g ven24DE22  lun 27.06.2236 I
Ancoraggl passanti pils snisi 2 mar 200622  mer 29.06.22 37 :
Miglioramento sismico luce sinistra (sghiaiatrice) 259 gio 30.06.22 mer 03.08.22 27 )
Pista di discesa in alveo fino luce desira 29 gio30.0822 wven01.07.2227 |
Perlorazions inferione pila desira 3g lun 040722 mer 06.07.22 40
Stagst superions pila sinstra (piathaforna idraulica) 3g| hn0407EZ  mer 06,0722 40 |
Perlorazione inferiore pila sinisira 3g @o07.07.22  un11.07.2241 i
Scasso superions pila desira (pattaforma idraical 3g gol70722 ln1107.2242 P
Mantaggio carpenteria pila destra 3g mar 120722 gio 14.07.2244 N
Montaggio carpenteria pila sinistra 3g ven 150722 mar 19.07.2245 |
Risarcimenio murature pila destra 5g ven 150722  gio21.07.2245 |
Rizarcimento muratura pila smistra Gg wven 220722 gio 28.07.2247 I
Ancoraggi passanti pila destra 2g ven25.0722 lun01.08.2248 ¥
‘Ancoraggi passant pila saisira 2o mar 02.08.22  mer 03,08.22/49 ;
Risanamenti fessure ed intonaci pile 559 gio 26.05.22 mer 10.08.2215
Muro in destra lato sx 5g go26.0522 mer01.06.22 26
Pila 1 lato dx Sq gio260522 mer01.06.2226
Pila 1 lato 5x 50 pio30.0622 mer06.07.22/38
Pila 2 lata dx Sg gio30.0622 mer0B.07.2238
Pila 2 lata 5x 50 gwo04.DE22  mer 10.08.22/50
Muro in sinstra lato dx 50 gioD4.0B22  mer 10.08.2250
Consolidaments plle 569 gloDZ06.22 gio 18.08.22
Perforaziona ed armatura mure in destra 3g geo020622 lun06.06.22 52
Perorazione ed armatura pila 1 60 @o070722  gio14.07.2254
Perlorazione ed armatura pila 2 6g geo11.0822 gio18.08.22 56
Perlorazione ed armatura mure in siniatra Sg goil.0B22  lun15.08.2257
ed nuova destra 199 ven 19.08.22 mer 14,09,22 58
Fuoriservizio & smantellamento imprant campata destra 5p ven19.0822 gio25.08.22
Sollevamentio ed allontanamenta campala destra 3 g. wen 280822 mar 30,0822 64 .
Ancoraggi campala destra 2g mer31.08.22 gio01.09.2265 i
Monlaggi nuova campata destra 2o ven020822  lun 05.09.2266
ampata destra 2o maDE09.22  mer07.09.2267 !
Fipristing impianti camgata destra 50 go08.0522 mer 14,0922 68 i
jio ed | ione nuova sinistra 199 gio 15.09.22  mar 11.10.22 |
Fuariservizio ¢ smantellamento mmgéanti campata sinistra 5g go1508.22 mer21.09.2269 !
E Sollevamento ed allbntanaments campata sinisira 30 go220922 Wn2609227T1 }
Ancoraggi campata sinistra 20 mar 270822 mer 28.09.22 72
Monlaggio nuova campata sinstra 29 go290922 ven30.00.2273
Finitura campata sinistra 20 hmD3I0E2  mar 04.10.22/74
Ripristing impianti campata sinistra G mer 051022 mar 11.10.22 75
T Ripristing sistema di monitoraggio 159 mer 121022 mar 01.11.22 76
Ripristing pandofl 2g mer 121022 gio 13.10.22 h
Ripristing estansimatr awomatici 2g| ven 149022  un 17.10.22 78 ¥
Ripristinag fili invar 2q mar 181022 mer 19.10.22 78 I
Ripristing misure di livello 19 g@e20.1022  gio20.10.2280 t
Ripristing misurs manuak Gg ven21.1022 gio27.10.22B1 '
Riprist ta logger & Sq ven21.1022 gio 27.10.22B1 ! !
Prove funzionah ed accattazione 3g| ven28.10.22 mar01.11.22/82:8% [ +
Sostituziene appoggi @ gluntl ponte stradale 36 merD2.11.22  mer 21.12.22 63;70;77;106 ! 4
Smantaggeo paracari 2g mes (21122 gio03.11.22 |
Rimoziona manto di usura & binder 29| venD4.11.22  Wwn07.11.2286
Demalizoni murature di connessione alle pile 1g ven04.11.22  ven 04,1122 86
Montaggie mensole camgpata dx g ven 041122 mar 08.11.22 86
Sollevamento campata dx 1p| mer 021122 mer 09,1122 88
Insenimento appogn ed abbassamento campata dx 2p| g0 101122 wen11,11.2290 |
Monlaggie mensole campata canfralke S0 lun 141122 mer 16.11.2291 [ !
Sollevamento camgata cenirale 10 goi7.1122  gioi7.11.2282 .
Ingedimento appong ed abbassamenn campala cenirale 2g| ven 187122 un21.11.2293 K
Manlagmie mensole camgata sx 3g marZRO1EE gio 24.11.2294
Manlaggio appopgio specizle su condolio dedvasions g mar 220122 gio 24.11.22 94
Sollevamento camgata sx 1g wven2511.22 wvan25.11.2295 .
inserimento appogg ed abbassamento cimpata sx 2g lun2B1122 mar29.11.2297
Risanamenta sordol 5g mer 301122 mar 06122298 i
Taglio defle teste dele travi G| mer 3001122 mar 06.12.22 98 !
Maontaggie gnli Irasversali & diatazicne [n. 4} 4g| merO7 1222 lun 12.12.22100
{ Ritacimanto binder 19| mar 131222 mar 13.12.22/101 .
103 | Rifasimento manto usura 1g| mer 141222 mer 14.12.22 102 '
04 Manlaggic paracarri 4g go151222 mar20.12.22/103 |
108 Mantaggic pheviali dranaggi 1g mer211222 mer21.12.22104 i
106 [ | Interventi in sponda destra 110g lun 1B0422  ven 16.09.221
AL Diaframma di tenuta late monte 10g lun 16.04.22 wven 20.04.221
108 Internuziane transite sponda dastra 1g| lun1804.22  lun 16.04.221 |
109 i 2g lun 180422 mar 19.04.22 1 I
Predisposiziona piazzola 1g mer20.04.22 mer20.04.22 109 I |
Esacuzione disframma & pas intersecati (14 pali) Ta 210422 ven29.04.22110 ! I
Palificata di sostegno 36g lun 020522 |un 20.06.22 107 o '
o L] 2g lun 020522 mar 03,0522 :
Predisposiziona plazzola 1o mes D4.0522  mer 04,0522 113 '
Esacuzione palificata di sostegno (18 pall) 9g geo050522 mar17.0522114
Scavo prima fase S mer 180528 mar 240522115 i ;
Esacuzions ancoraggl B mer25.05.22  lun 06.06.22/116 ! |
tstallazione trave riparlizione e punitond Sg| mer 070622  un 13,0622 117 [ [
Scavo aeconda fase Sg mar 140622  lun 200622118 | }
Ceostruziona nuovo pllastring spenda sinlstra 5g mer 18.05.22 mar 24,0522 115 k b
Realizzazione pal neove plastring Gg| mer 180522 van 20.05.22 “1 !
Cagsen e gett testa fondazions nuovo pllasiring 2g lun2I0N5EZ  mar 240522121 !
Costruzione muro a retta 329 mar 21.06.22 mer 03.08.22 112
Esecuziona pali di tondazione (10 pall) 50 mar21.0622 lun27.06.22 |
Cassen ed anmalure in lendazione 5o mar 2ZB0622  un04.07.22124
Getti in fondazione & maturazione parziale 50 mar 050722  un 11.07.22125 )
Cassen ed armalure in elevazione g lun 25.07.22/126 .
Giedli in elevazione e malurazione parziale LT lun 01.08.22 127 |
Disgarrie 2g| mar D20822  mer 03.08.22 128 i
Drenaggi 7 g mar 21.06.22  mer 29.06.22 112
Perlorazioni & drenaggio 5g| mar 21.062F  un 27.06.22
Colleftamento e recapito a valle & gravily' 29 mar28.0622 mer 29.06.22 131
Cunicolo teste ancoraggl 329 gio 30622 ven 12.08.22 130
Aismpiments parzale scavo Gg gio30.06.22  mer 06.07.22 !
Casser od armaturs in fondazions 5g goD7.0722 mer 13.07.22/134 i
Getti in fondazions & maturazions parziale g go 140722 mer2007.22135
Cassen ed amaturs in elevaziona 10g| gie21.07.22 mer03,08.22 138
installaziona nuovo pilastring topagrafice sponda destra 5o goO4DBEZ  mer 100822137
{5 1esta pala)
Inztallaziona nuova pilastrng topografico sponda sinkstra 50 go040822 mer1008.22 122137
Getti in elevazione & maturazions parziale 50 go0408B22 mer 10.08.22 137
Finltura canaletta di drenaggio e botola di accesso 2 g' Qo 11.08.22  van 12.08.22 140
Muro di sostegno a gravita in destra a valle 25g lun 150822 ven 16.09.22133 \ - v
Idroscanfica muro esistente 59 |un 150822 ven 19.08.22 N
Predisposizione anceraggi muro esislente 39 lun220822 mer24.08.22 143 I
Cassen ed armalure nuova parte & gravity 129 go250822 ven(09.09.22144
Digammo 29 luni120922 mar13.09.22 145
Finiture superficial 3g mer 140922  ven 16.09.22 146
Rimozioni e ripristini ambientali 199 gio221222  mar 17.01.23/10;106
Ripristini 129 gio 221222  wven 06.01.23 10;106 i
Ripristing raccordo stradale via del Lage sponda destra g gio221222 lun26.12.22 '
Ripristini area di deposito in destra 2g| mar 271222 mer 28.12.22 150 t
Ripristini area di deposito in si 29 00291222 vendD.12.22151
Rimoziona viabilita' temporanea di cantiers in destra a 2g| mar 271222  mer 28.12.22 150
mante
H;Jr:\o:m_e \.;aejlnlllll.a' temporanea di cantiers in desira & 2g goPBI2EF  ven 301222153
walle da via dol Lago
Finterri ed inerbimenti spanda desira 39| hn0201.23 mer04.01.23/154 1
Pigmumazioni spanda desira 2g gio0501.23  wven 06.01.23155 :
Smantallamonto cantiore Ty Wn0B0LT mar 17.0123 i 00 | 26-05-2021 EMISSIONE FINALE FM - FM/Bal FM/Bal
Sgombero atirezzature ¢ material 29 ln03.0123 mar 10.01.23 143 :
Allontanaments fabbricati 3g mer 110123 ven 13,0123 158 [
Fipristind aroe dells installazioni di caniers 20 0160123 mar 170123158 ! ] : REV. DATA DESCRIZIONE PREPARATO COLLABORAZ. | CONTROLLATO VALIDATO
sisponibilita’ parti d'impi 197 mar 050520 mar05.05.20 = - : REV. DATE DESCRIPTION PREPARED | CONTRIBUTION | CHECKED VALIDATED
Indisponibilita’ parziale per miglioramento sismico Tag lun 18.04.22 mer 03.08.221 | H N

Fuoriservizio lice destra 26 lun 180422 mer 25,0522 COMMITTENTE / CLIENT
Fuariservizio luce centraky 26 @i 2E0522  mer29.06.22 163
Fuorisarvizio luce sinistra 25 g gio 200622 mor 03.00.22/164
Indisponibilita completa per sostituzione passerelle 38 g ven 19.08.22 mar 11.10.22 162 ]
ndispanibilta’ paratoia destra 199 ven 190822 mer 14.09.22 y Enel Green Power Italia S.r.l.
EriieponioHeal parainia Seusira 19 g0 150822  mar 11.10.22/167 f I Power Generation ltal 26-05-2021
Blocco viabilita 1799 lun 18.04.22 gio 22.12.22 y
Intermuzions transito sponda dastra 1799 lun 180422 gio 22,1222 y Operation & Maintenance Hydro [ta[y
Indispanibidita &l transito de! ponte stradale 36Q mer 021122 mer 21,1222
i Green Power Northern Central Area
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PROGETTISTA / DESIGNER
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Lombardi SA Ingegneri Consulenti

L Lomb a'rd'i Via del Tiglio 2, 6512 26-05-2021

Bellinzona-Giubiasco (Svizzera)

CODICE Lombardi 2019.0681.002-GC-GEN-PRO-001 DATA ING. M. BRAGHINI

IMPIANTO / PLANT
NORTHERN CENTRAL AREA

IMPIANTO IDROELETTRICO DI QUARTO UT BOLOGNA - UE SUVIANA

PARTE / PART FILE/FILES

DIGA DI QUARTO

PROGETTO/ PROJECT FORMATO / FORMAT
CONSOLIDAMENTO DELLA PILA DESTRA E CENTRALE DELLA DIGA, A1

SOSTITUZIONE DI DUE TRAVI DEL CORONAMENTO, MANUTENZIONE DEI GIUNTI
E DEGLI APPOGGI DEL PONTE STRADALE E INTERVENTI COMPLEMENTARI SCALAPLOT/PLOT SCALE

- PROGETTO DEFINITIVO - 1=1

DISEGNO / DRAWING SCALA/ SCALE
CRONOPROGRAMMA CANTIERE N/S

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO IL DIRETTORE LAVORI PER PRESA VISIONE ING. RESPONSABILE

ING. A. BALESTRA - ING. R. SPARNACCI

DATA 26-05-2021 DATA 26-05-2021 DATA 26-05-2021

CODICE / CODE TAVOLA/ TABLE

GRUPPO FUNZIONE TIPO [EMITTENTE| PAESE |TEC. IMPIANTO SISTEMA | PROGRESSIVO |REVISIONE
GROUPE FUNCTION  [TYPE| ISSUER | COUNTRY |TEC. PLANT SYSTEM | PROGRESSIVE | REVISION O 5 8

G/RIE|/O/EM|D/9|0|1|T|H|4/9/0(2{4]/1]{0]/0/5|8|0/0

CLASSIFICAZIONE =2 pippiico [] AZIENDALE [ ] RISERVATO [ ] RisTRETTO  |UTILIZZO

CLASSIFICATION PUBLIC COMPANY RESTICTED RESTRICTED | UTILIZATION Documentazione progettuale

Questo documento contiene informazioni di proprieta di ENEL e deve essere utilizzato dal destinatario in relazione alle finalita per le quali & stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza I'esplicito consenso di ENEL.
This document is propelty of ENEL. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by ENEL.
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