
FASE 1 - DEMOLIZIONE VIADOTTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE
SCALA 1:500

FASE 2 - MONTAGGIO CONCI 1-2-3-4
SCALA 1:500

FASE 3 - MONTAGGIO CONCI 5-6-7-8
SCALA 1:500

FASE 4 - MONTAGGIO CONCI 9-10
SCALA 1:500

FASE 5 - MONTAGGIO CONCI 11-12-13-14
SCALA 1:500

FASE 6 - MONTAGGIO CONCI 15-16-17-18
SCALA 1:500

FASE 7 - MONTAGGIO CONCI 19-20-21
SCALA 1:500

FASE 8 - MONTAGGIO CONCI 22-23-24
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FASE 9 - REALIZZAZIONE SOLETTA E COMPLETAMENTO RILEVATI DI ACCESSO
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PROGETTO DEFINITIVO

DATAPROTOCOLLO
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R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante

PROGETTISTI:

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
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06 - OPERE D'ARTE
06.02 - Opere d'arte maggiori - Viadotti
06.02.02 - Viadotto Tressa carreggiata Ovest (VI.02)
Metodi costruttivi (Fasi costruttive, sistemi di varo)
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