FASE 1 - DEMOLIZIONE VIADOTTO ESISTENTE E REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE
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VIADOTTO VI.08 - RILUOGO OVEST 1

FASE 2 - MONTAGGIO CONCI 1-2-3-4
SCALA 1:500
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VIADOTTO VI.08 - RILUOGO OVEST 1

FASE 3 - MONTAGGIO CONCI 5-6-7-8
SCALA 1:500
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VIADOTTO VI.08 - RILUOGO OVEST 1

FASE 4 - MONTAGGIO CONCI 9-10-11-12
SCALA 1:500
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PIANTA CHIAVE SVINCOLO RUFFOLO
SCALA 1:2000

NOTE:

— L CANTIERE RICEVERA" | CONCI PREASSEMBLATI DELLE TRAVI
PRINCIPALI E GLI ELEMENTI DI' CONTROVENTO

— IL CONCIO DI IMPALCATO VERRA" ASSEMBLATO A PIE" D'OPERA E
SUCCESSIVAMENTE VARATO IN QUOTA CON L'USO DI 2 GRU
AUTOCARRATE CON PORTATA 250 ton.

— S| PREVEDE L'UTILIZZO DI PILE PROWISORIE DURANTE
L'’ASSEMBLAGGIO DEL VIADOTTO

— LE GIUNZIONI BULLONATE E LE SALDATURE DI SOLIDARIZZAZIONE
DEI' CONCI' DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE

PRESCRIZIONI RIPORTATE NELL'ELABORATO TOOGEOOSTRDCO1 —
TABELLA MATERIALI
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Tratto Siena Bettolle (A1)

S.G.C. E/8 GROSSETO—-FANO

Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena—Ruffolo (Lotto 0)
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