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1 PREMESSA 

Il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo tratto della S.S.291, aveva individuato e censito, come 

riportato nei relativi elaborati grafici, diverse tipologie di sottoservizi interferenti con le opere predisponendo 

specifiche schede tecniche descrittive di risoluzione sulle quali alcuni degli enti interessati hanno formulato i 

relativi preventivi di spesa da sostenere per la risoluzione. Nello sviluppo del progetto esecutivo, sulla base 

anche dei seppur minimi aggiornamenti di tracciato apportati rispetto al precedente livello di progettazione, il 

Gruppo di progettazione ha pertanto effettuato una serie di verifiche finalizzate ad aggiornare il censimento 

delle reti interferenti. Nel caso invece degli Enti che non hanno fornito un riscontro vengono predisposti gli 

elaborati aggiornati in modo che gli stessi possano sviluppare, come richiesto dall’art.27 commi 3-4 del D.Lgs 

50/2016, i progetti di risoluzione corredati da specifico preventivo e tempi di risoluzione. 

L’ubicazione di dette interferenze può essere desunta dagli elaborati grafici in scala 1:2000, allo scopo redatti 

(cod. elaborati. CA29_T00IN00INTPV01-06_A). 

2 DESCRIZIONE DEL TRACCIATO 

L’intervento costituisce il completamento del tratto già realizzato tra Sassari e l’intersezione in località 

Mamuntanas costituendone il completamento fino all’innesto sulla Circonvallazione di Alghero, prevista 

anch’essa in progetto (Lotto 1), e nell’inserimento, a partire da detta intersezione, di una bretella di  

collegamento alla S.P.42 in direzione dell’aeroporto di Fertilia (Lotto 4). Il Lotto 1 della nuova S.S. 291 ricade 

interamente nel Comune di Alghero (provincia di Sassari), ha una estensione complessiva di circa 7,6 km. Il   

Lotto 1 è costituito da due tratte di strada principali e dai relativi svincoli di connessione. Il Lotto 4 rappresenta 

la bretella per il collegamento veloce di Alghero (in corrispondenza dello svincolo di Mamuntanas) con 

l’aeroporto di Fertilia. Tale quarto lotto consiste in un tratto di 3+200 km di strada di tipo “C1” – strada 

extraurbana secondaria di cui al DM 05/11/2001, con innesto alla S.P. 42 tramite intersezione a rotatoria. Il 

tracciato della bretella prevede lo scavalco della linea ferroviaria e del “Rio Sassu” attraverso due opere d’arte.  



S.S. N° 291 Collegamento Sassari - Alghero - aeroporto 
Lavori di costruzione del 1° lotto Mamuntanas - Alghero  
e del 4° lotto di collegamento con l'aeroporto di Fertilia 

 

CA-29 Relazione descrittiva delle interferenze 

 

3 

 

 

Localizzazione del tracciato di progetto su ortofoto 

2.1 Tratto stradale del Lotto 1  

Il Lotto 1 ha una estensione complessiva di circa 7+600 km ed è costituito da due tratte principali.  La prima 

tratta si sviluppa su circa 3,2 km di strada urbana di quartiere, tipologia D, compresa tra la S.S. 127 bis e la 

S.P.42. Tale asse stradale fa parte dell’itinerario più vasto afferente la CIRCONVALLAZIONE DI ALGHERO 

che si svilupperà tra l’innesto con la S.P.42 fino alla S.P.105 in direzione Villanova Monteleone.  In particolare, 

il tratto oggetto del presente progetto si snoda attorno alla periferia dell’area urbana della città di Alghero, con 

andamento nord-sud, e ha funzione di collettamento e smistamento veloce del traffico che gravita sull’intera 

area costiera. Tale tratta si attesta, a Nord, sulla rotatoria (rotatoria 1) prevista in corrispondenza della S.P.42 

facente parte del Progetto Esecutivo della Provincia di Sassari (“rotatoria sulla S.P.42 e variante di Calich in 

località Ungias Galantè”); procedendo verso Sud, la stessa tratta prevede lo svincolo di Ungias, per terminare 

successivamente con una seconda rotatoria (rotatoria 3) sulla S.S. 127 bis facente parte del Progetto 

Esecutivo della Circonvallazione di Alghero a cura del Comune. 
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Asse D - Localizzazione su ortofoto 

La seconda tratta del Lotto 1 è costituita dalla nuova S.S. 291 della Nurra collegamento veloce tra Sassari-

Alghero-aeroporto Feritilia, lunghezza di circa 3.6 km, di categoria tipo  B – strada extraurbana principale.  Il 

Lotto si sviluppa dallo svincolo di Mamuntanas, già realizzato sulla “S.S. 291 della Nurra” fino all’intersezione 

con il tratto di circonvallazione di Alghero sopra richiamato. La connessione tra l’asse di scorrimento veloce 

Tipo B e la Circonvallazione di Alghero Tipo D, è risolta mediante un sistema di rampe di seguito descritte: 

• “rampa direzione Alghero” (dir. Nord): la livelletta dell’asse stradale principale si innalza per poter 

permettere lo scavalco della linea ferroviaria, la quale viene “inscatolata” in una galleria;  

• “rampa bidirezionale” (dir. Sud): trattasi delle due corsie provenienti dall’asse B in affiancamento (due 

rampe monodirezionali affiancate). Al termine del “tratto bidirezionale” le due rampe si diramano 

collegandosi con la direttrice sud (rampa sud) e a nord (rampa nord) all’asse D (tangenziale di 

Alghero).   

La rampa Sud, in stretto affiancamento con la linea ferroviaria, è ospitata da una galleria stradale che le 

permette di sottopassare l’asse D. 
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Asse B - Localizzazione su ortofoto 

Il tracciato del Lotto 1, benché risulti molto lineare nel suo sviluppo, attraversa un territorio complesso sia dal  

punto di vista orografico per la presenza di corsi d’acqua e canali («Riu Serra» e «Riu de Calvia»), sia dal  

punto di vista delle intersezioni con la viabilità esistente per la presenza di strade e della ferrovia, sia dal  punto 

di vista delle interferenze con il sistema insediativo esistente, costituito principalmente dalla presenza  

d’insediamenti abitativi e produttivi, orti, colture e poderi.  

2.2 Tratto stradale del Lotto 4  

Il lotto 4 costituisce la bretella per il collegamento veloce di Alghero (in corrispondenza dello svincolo di 

Mamuntanas) con l’aeroporto di Fertilia.  Consiste in un tratto di 3+200 km di strada di tipo “C1”, con innesto 

alla S.P. 42 tramite intersezione a rotatoria. Il tracciato della bretella prevede lo scavalco della linea ferroviaria 

e del “Rio Sassu” con due opere d’arte. Il nuovo tracciato va ad innestarsi sullo svincolo già realizzato lungo il 

tratto terminale del lotto precedente, del quale ad oggi sono state realizzate 4 rampe che si innestano sull’asse 

della ss291dir (Asse B). Lo svincolo è l’elemento terminale della direttrice proveniente da Olmedo, comprende 

un cavalcavia che collega le rampe della due carreggiate garantendo oggi tutte le manovre da e per Olmedo; 

a seguito della realizzazione del tratto terminale della ss291dir consentirà inoltre le manovre da e per Alghero.  
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Asse C - Localizzazione su ortofoto 

3 ENTI GESTORI 

Le maggiori interferenze presenti nell’ambito delle aree di intervento, riepilogate nella tabella riassuntiva di 

seguito riportata,  sono rappresentate da:  

TELECOM Italia S.p.A.  

Via Calamattia, 17 09134 Cagliari 

TERNA SpA 

Via Pirastu, 3 09125 Cagliari                                                                                 

Enel S.p.A. Distribuzione Media Bassa Tensione  

Piazza Deffenu, 1   09125 Cagliari 

ABBANOA Gestore Unico servizio idrico integrato ATO Sardegna                                                                                   

Viale Diaz, 77        09125 Cagliari 

Consorzio di Bonifica della Nurra     

Via Rolando, 12     07100 Sassari 

Comune di Sassari Servizio Lavori pubblici 

Piazza del Comune snc, 07100 Sassari (SS) 

Ente Acque Sardegna 

Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari 
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4 IL CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI INTERFERENTI 

Come riportato nella premessa, le tipologie dei sottoservizi rilevati, sono riepilogati nella Tabella 4.1, 

contenente la loro ubicazione lungo il tracciato, una descrizione sintetica dell’interferenza e degli Enti 

proprietari.  

LOTTO 1 – TRATTO B – da SS291 esistente a svincolo di Alghero 

n° 
Ente 

gestore 
Prog. Sez. Codifica PE Codifica PD Descrizione intervento 

1 e-distribuzione 
da 0+180 a 

0+220 
10-12 MT/BT.B01 007 Linea MT 

Spostamento 
linea 

2 e-distribuzione 
da 0+220 a 

0+260 
12-14 MT/BT.B02 008 Linea BT 

Spostamento 
linea 

3 TERNA 
da 0+340 a 

0+360 
18-19 AT.B01 002 Linea AT 

Non 
interferente 

4 
da verificare 
competenza 

da 0+420 a 
0+580 

22-30 FOG.B01 061 Cond. Idrica 
Spostamento 
e protezione 

5 e-distribuzione 
da 0+600 a 

0+640 
31-33 MT/BT.B03 078 Linea MT 

Spostamento 
linea 

6 e-distribuzione 0+950 48 MT/BT.B04 009 Linea BT 
Spostamento 

linea 

7 ENAS 0+970 50 ACQ.B01 080 
Cond. Adduttrice 

cap dn900 
Sostituzione 
e protezione 

8 e-distribuzione 1+000 51 MT/BT.B05 010 Linea BT 
Spostamento 

linea 

9 CBN 1+020 52 ACQ.B02 060 
Cond. Idrica  

de 200 cemento 
amianto 

Spostamento 
e protezione 

10 TELECOM 
da 1+060 a 

1+140 
54-58 TLC.B01 054 Tel/internet 

Spostamento 
linea 

11 CBN 
da 1+170 a 

1+230 
60-62 ACQ.B03 059 

Cond. Idrica  
de 150 cemento 

amianto 

Spostamento 
e protezione 

12 e-distribuzione 
da 1+440 a 

1+460 
73-74 MT/BT.B06 004 Linea MT 

Spostamento 
linea 

13 e-distribuzione 1+540 78 MT/BT.B07 063 Linea BT 
Spostamento 

linea 

14 CBN 1+640 83 ACQ.B04 062 
Cond. Idrica 
de100 pvc 

Spostamento 
e protezione 

15 e-distribuzione 
da 1+720 a 

1+860 
87-95 MT/BT.B08 055 Linea BT 

Spostamento 
linea 

16 e-distribuzione 
da 1+880 a 

1+900 
95-96 MT/BT.B09 079 Linea BT 

Spostamento 
linea 

17 e-distribuzione 
da 2+160 a 

2+180 
109-
110 

MT/BT.B10 015 Linea BT 
Spostamento 

linea 

18 TELECOM 
da 2+160 a 

2+180 
109-
110 

TLC.B02 013 Tel/internet 
Spostamento 

linea 

19 CBN 
da 2+180 a 

2+200 
110 ACQ.B05 058 

Cond. idrica  
de400 cemento 

amianto 

Spostamento 
e protezione 

20 CBN 2+180 110 ACQ.B06 071 
Cond. idrica 
de125 pvc 

Non 
interferente 

21 e-distribuzione 2+400 121 MT/BT.B11 092 Linea MT 
Spostamento 

linea 

22 TELECOM 
da 2+440 a 

2+640 
123-
133 

TLC.B03 016 Tel/internet 
Spostamento 

linea 
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23 CBN 2+650 
133-
134 

ACQ.B07 056 
Cond. idrica 
de100 pvc 

Spostamento 
e protezione 

24 ABBANOA 2+960 149 ACQ.B08 076 
Acquedotto  

dn400 acciaio 

Verifica 
fattibilità 

spostamento 

25 e-distribuzione 
da 3+340 a 

3+360 
168-
169 

MT/BT.B12 018 Linea MT 
Spostamento 

linea 

26 TELECOM 
da 3+520 a 

3+560 
177-
179 

TLC.B04 017 Tel/internet 
Spostamento 

linea 

27 e-distribuzione 
da 3+540 a 

3+560 
178-
179 

MT/BT.B13 019 Linea BT 
Spostamento 

linea 

28 ABBANOA Galleria artif. A - ACQ.B09 064 
Acquedotto primario 

dn300 Spostamento 
e protezione 
con cunicolo 

29 ABBANOA Galleria artif. A - FOG.B02 065 
Collettore fognario 

dn800 

30 CBN 2+830 
142-
143 

ACQ.B07a 056bis 
Cond. idrica  
de100 pvc 

Spostamento 
e protezione 

LOTTO 1 – TRATTO D – da SP42 a SsS127 bis 

N° 
Ente 

gestore 
Prog. Sez. Codifica PE Codifica PD Descrizione intervento 

1 e-distribuzione 
da 0+000 a 

0+020 
01-02 MT/BT.D01 025 Linea BT 

Spostamento 
linea 

2 TELECOM 0+010 01 TLC.D01 074 Tel/internet 
Spostamento 

linea 

3 TELECOM 0+040 03 TLC.D01a 072 Tel/internet 
Spostamento 

linea 

4 e-distribuzione 
da 0+040 a 

0+060 
03-04 MT/BT.D02 030 Linea BT 

Spostamento 
linea 

5 e-distribuzione 
da 0+040 a 

0+060 
03-04 MT/BT.D03 031 Linea BT 

Spostamento 
linea 

6 TELECOM 
da 0+040 a 

0+060 
03-04 TLC.D02 022 Tel/internet 

Spostamento 
linea 

7 TELECOM 0+060 04 TLC.D03 024 Tel/internet 
Spostamento 

linea 

8 TELECOM 0+100 06 TLC.D03a 073 Tel/internet 
Spostamento 

linea 

9 e-distribuzione 
da 0+060 a 

0+080 
04-05 MT/BT.D04 021 Linea BT 

Spostamento 
linea 

10 e-distribuzione  
da 0+040 a 

0+160 
03-09 MT/BT.D05 026 Linea BT 

Spostamento 
linea 

11 e-distribuzione  
da 0+080 a 

0+120 
05-07 MT/BT.D06 029 Linea MT 

Spostamento 
linea 

12 e-distribuzione  0+030 02-03 MT/BT.D07 028 Linea MT 
Non 

interferente 

13 TELECOM 
da 1+660 a 

1+920 
77-81 TLC.D04 036 Tel/internet 

Spostamento 
linea 

14 e-distribuzione  
da 1+480 a 

1+640 
75-82 MT/BT.D08 037 Linea BT 

Spostamento 
linea 

15 e-distribuzione  
da 1+760 a 

1+860 
89-94 MT/BT.D09 066 Linea BT 

Spostamento 
linea 

16 e-distribuzione 
Da 1+930 a 

1+980 
96-100 MT/BT.D09a 067 Linea BT 

Spostamento 
linea 

17 e-distribuzione 
da 2+340 a 

2+400 
118-
121 

MT/BT.D10 040 Linea BT 
Spostamento 

linea 
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18 ABBANOA 
da 2+340 a 

2+420 
118-
122 

ACQ.D01 068 
Acquedotto primario 

dn150 ghisa 
sferoidale 

Adeguamento 
dei manufatti 

esistenti 

19 ABBANOA 
da 2+340 a 

2+420 
118-
122 

FOG.D01 041 Fognatura dn800 
Adeguamento 
dei manufatti 

esistenti 

20 TELECOM 
da 2+380 a 

2+420 
120-
122 

TLC.D05 042 Tel/internet 
Spostamento 

linea 

21 e-distribuzione  
da 2+660 a 

2+920 
134-
147 

MT/BT.D11 043 Linea MT 
Spostamento 

linea 

22 TELECOM 
da 2+620 a 

2+680 
132-
135 

TLC.D06 048 Tel/internet 
Spostamento 

linea 

23 
Comune di 

Alghero 
da 2+620 a 

2+940 
132-
148 

ILL.D01 044 Illuminazione 
Spostamento 

linea 

24 
Comune di 

Alghero 
da 2+660 a 

2+680 
134-
135 

ILL.D02 047 Illuminazione 
Spostamento 

linea 

25 ABBANOA 
da 2+660 a 

2+680 
134-
135 

FOG.D02 049 
Fognatura  

dn350 

Verifica 
fattibilità 

spostamento 

26 ABBANOA 
da 2+660 a 

2+680 
134-
135 

ACQ.D02 050 
Acquedotto 

dn150 acciaio 

Verifica 
fattibilità 

spostamento 

27 
Comune di 

Alghero 
da 2+620 a 

3+160 
132-
159 

FOG.D03 045 
Fognatura dn350 
(convogliamento 

acque meteoriche) 

Adeguamento 
dei manufatti 

esistenti 

28 ABBANOA 
da 2+620 a 

3+160 
132-
159 

ACQ.D03 046 
Acquedotto di 
distribuzione  

dn150 acciaio 

Adeguamento 
dei manufatti 

esistenti 

29 e-distribuzione 
da 2+840 a 

2+960 
143-
149 

MT/BT.D12 051 Linea BT 
Spostamento 

linea 

30 
Comune di 

Alghero 
da 2+940 a 

3+160 
148-
159 

ILL.D04 069 Illuminazione 

Spostamento 
del tratto su 

nuovo 
tracciato 

31 
Comune di 

Alghero 
3+160 159 ILL.D03 052 Illuminazione 

Spostamento 
del tratto su 

nuovo 
tracciato 

32 ABBANOA 3+160 159 ACQ.D04 075 
Cond. Idrica di 

distribuzione dn 250 
acciaio 

Non 
interferente 

33 
Comune di 

Alghero 
3+160 159 FOG.D04 053 

Fognatura dn350  
(convogliamento 

acque meteoriche) 

Non 
interferente 

34 e-distribuzione - - MT/B.D13 070 Linea BT 
Non 

interferente 

35 ABBANOA 
da 2+620 a 

2+920 
132-
147 

FOG.D05 045a 
Cond. Fognaria  

 dn350  

Adeguamento 
dei manufatti 

esistenti 
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Tabella 4.1 - riepilogo interferenze 

5 PREVISIONI DEL PROGETTO DEFINITIVO - STIME DEI COSTI DI RISOLUZIONE  

 

Durante la redazione del Progetto Definitivo, non avendo ricevuto da parte degli Enti e delle società proprietarie 

o competenti delle linee interferenti con il tracciato, i preventivi di spesa e relativi progetti per la risoluzione 

delle interferenze, essi sono stati quantificati sulla base di costi parametrici definiti in relazione a interventi 

36 ABBANOA 
da 2+920 a 

3+160 
147-
159 

ACQ.D05 045b 
Cond. Idrica 
 dn150 ghisa 

sferoidale 

Adeguamento 
dei manufatti 

esistenti 

37 
Comune di 

Alghero 
3+160 159 ACQ.D06 045c 

Cond. Idrica 
 dn700 acciaio 

Non 
interferente 

LOTTO 4 – TRATTO C 

N° 
Ente 

gestore 
Prog. Sez. Codifica PE Codifica PD Descrizione intervento 

1 e-distribuzione 
da 0+060 a 

0+080 
04-05 MT/BT.C01 084bis Linea BT 

Spostamento 
linea 

2 CBN 
da 0+280 a 

0+300 
15-16 ACQ.C01 081 

Cond. Idrica 
de200 cemento 

amianto 

Non 
interferente 

3 CBN 
da 0+360 a 

0+380 
19-20 ACQ.C02 082 

Cond. Idrica 
cap dn300 

Non 
interferente  

4 CBN 
da 0+380 a 

0+400 
20-21 ACQ.C02a 083 

Cond. Idrica 
de250 cemento 

amianto 

Non 
interferente 

5 e-distribuzione 
da 1+060 a 

1+080 
54-55 MT/BT.C02 084 Linea BT 

Spostamento 
linea 

6 CBN 
da 1+680 a 

2+120 
85-107 ACQ.C04 085 

Cond. Idrica 
de250 cemento 

amianto 

Spostamento 
e protezione 

8 TELECOM 
da 1+840 a 

2+130 
94-107 TLC.C01 091 Tel/internet 

Non 
interferente 

9 CBN 
da 2+980 a 

3+000 
150-151 ACQ.C06 087 

Cond. Idrica 
dn100 cemento 

amianto 

Spostamento 
e protezione 

10 TERNA 
da 2+940 a 

2+960 
148-149 AT.C01 089 Linea AT 

Non 
interferente 

11 TELECOM 3+195 161 TLC.C02 90 Tel/internet 
Spostamento 

linea 

12 CBN 2+750 138-139 ACQ.C06a 087bis 
Cond. Idrica 

dn100 cemento 
amianto 

Spostamento 
e protezione 

13 ENAS 
da 1+000 a 

2+120 
51-107 ACQ.C03 - 

Cond. 
Adduttrice cap 

dn900 

Sostituzione/
Spostamento 
e protezione 
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similari: in questa fase l’importo complessivo dei costi relativi è stato di € 3.476.000 comprensivo anche di una 

percentuale del 7% per gli imprevisti. 

 

6 PARERI RICEVUTI DAGLI ENTI 

ANAS con nota n° CDG-0125764-P del 08/03/2018 ha richiesto agli Enti Gestori di formulare un preventivo di 

spesa per la risoluzione delle interferenze e relativi tempi di esecuzione. Di seguito si riportano i riscontri 

ricevuti. 

6.1 Preventivi risoluzioni Interferenze TERNA 

TERNA nel confermare la presenza degli elettrodotti, ha dato parere favorevole sulla compatibilità tra le loro 

infrastrutture e le opere progettate fatte salve la conferma delle distanze figurate nel PD anche nella fase di 

Progetto Esecutivo. 

6.2 Preventivi risoluzioni Interferenze ABBANOA 

La società ABBANOA si è limitata ad aggiornare le interferenze nella tipologia e nella ubicazione ma non ha 

rilasciato la stima del costo della loro risoluzione, rimandando a successivi aggiornamenti. 

6.3 Preventivi risoluzioni Interferenze Consorzio Bonifica della Murra 

In risposta alla richiesta ANAS CDG-0125764-P del 08/03/2018, il Consorzio di Bonifica della Nurra (C.B.M.) 

ha trasmesso l’aggiornamento del censimento e la quantificazione degli oneri per la risoluzione delle 

interferenze. Il preventivo, formulato attraverso specifico computo metrico, prevede un importo lavori di 

spostamento delle tubazioni interferenti pari a € 1.526.012,49 comprensivo della rivalutazione ISTAT rispetto 

al prezziario utilizzato (anno 2009) al momento della redazione delle stime, con inclusi gli oneri della sicurezza. 

6.4 Parere di compatibi lità della ARST (trasporti regionali della Sardegna) 

La società ha rilasciato parere di massima favorevole subordinandolo al rispetto di precise prescrizioni. 

 

Si riporta di seguito una tabella con sintesi dei riscontri ricevuti: 

Ente gestore 
Richiesta ANAS 

Prot. 

Riscontro ANAS 

Prot.  

Riscontro Ente 

Prot 
Esito Riscontro 

TERNA 
Trasmissione nota 

ANAS con 
documentazione 

progettuale  

 

CDG-0125764-P 

del 08-03-2018 

CDG.A. 

0222483 del 

27/04/2018 

TRISPACA/P201
8 

D000175 del 
26/04/2018 

Trasmissione parere favorevole 

ENEL    

TELECOM    

FASTWEB    

Wind Tre     

ARST 
CDG-0251453 

del 15/05/2018 

0008384-U 

del 14/05/2018 
Trasmissione parere favorevole 
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Ente gestore 
Richiesta ANAS 

Prot. 

Riscontro ANAS 

Prot.  

Riscontro Ente 

Prot 
Esito Riscontro 

ANSF 

CDG.U. 

0007474 

del 

07/05/2018 

 
Non esprime parere non avendo 

competenze su ARST 

SNAM    

CBN 

CDG.A. 

0206486 del 

18/04/2018 

0003352 

 del 18/04/2018 

Trasmissione stime e modalità di 
risoluzione 

 
mail del 

12/05/2021 
Trasmissione condotte formato cad 

Italgas Reti    

ENAS 

CDG-0092348-A 

del 27/07/2015 

0016892 

del 27/07/2015 

Trasmissione parere favorevole senza 
stima costo risoluzione 

U.00092333 

del 

05/08/2019 

001705 

del 05/09/2019 

Trasmissione ubicazione condotte non 
rilevate nel PD 

ABBANOA  
AL/MA/SP/40153

/DIS 
Trasmissione nota riscontro delle 

interferenze segnalate nel PD 

Comune di 
Fertilia 

   

Comune di 
Alghero 

   

 

7 AGGIORNAMENTO QUADRO INTERFERENZE PROGETTO ESECUTIVO 

Nello sviluppo del Progetto Esecutivo si è proceduto ad aggiornare il censimento delle interferenze del 

precedente livello di progettazione sulla base sia delle seppur minime variazioni di tracciato che delle 

prescrizioni riportate nelle comunicazioni ricevute dagli Enti Gestori. In dettaglio sono state elaborate le nuove 

planimetrie generali del censimento nella scala 1:2.000 su rilievo topografico (rif. CA29_T00IN00INTPV01-

06_A).  Le interferenze sono individuate con un codice, ora è diverso rispetto agli elaborati del PD, ma nella 

tabella di sintesi vengono riportati entrambi per comodità di identificazione. Nelle planimetrie è presente una 

legenda che riporta tutte le simbologie utilizzate per identificare le varie interferenze con tipi di linea e colori 

differenti.  

7.1 Aggiornamento interferenze reti ABBANOA 

Recependo le indicazioni riportate dal Gestore nella nota prot. AL/MA/SP/40153/DIS del 14/08/2018 si è 

proceduto ad aggiornare le reti specificando che: 

• le interferenze FOG.D03 (ex IN045) e FOG.D04 (ex IN053), attribuite ad ABBANOA, risultano di 

competenza del Comune di Alghero; 

• sono state aggiunte le interferenze IN045a, IN045b e IN045c non rilevate nel PD; 

• sono stati rettificati i diametri alcune condotte; 
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• sono stati indicati come non praticabili gli spostamenti delle condotte IN050, IN049 e IN076 non 

potendo alimentare il comparto con altre linee; 

• in merito alle condotte che devono attraversare la linea ferroviaria nel tratto di passaggio sotto la nuova 

sede stradale, vanno risolte prevedendo l’ispezionabilità delle stesse, per le quali si rimanda alle 

ipotesi di risoluzione. 

7.2 Aggiornamento interferenze reti  C.B.N. (Consorzio di Bonifica della 

Nurra)  

Recependo le indicazioni riportate dal Gestore nella nota prot. 0003352 del 18/04/2018 si è proceduto ad 

aggiornare le reti specificando che: 

• le reti indicate con il codice FOG.B01 (ex 061) e ACQ.C02a (ex 083) non sono di competenza del 

Consorzio; in realtà i tracciati delle condotte, ricevute in questa fase progettuale, confermano quanto 

espresso sulla condotta FOG.B01, della quale non se ne conosce la proprietà, invece in merito alla 

condotta ACQ.C02a si riscontra che il tracciato risulta di competenza del CBN in quanto assume un 

andamento diverso rispetto a quanto riportato nel PD. 

• le reti ACQ.C01 (ex 081) e ACQ.C02 (ex 082), vengono segnalate dal Consorzio come non 

interferenti;  

• che risultano mancanti nel censimento le reti indicate con il codice 056bis e 087bis ora codificate 

rispettivamente in ACQ.B07a e ACQ.C06a; 

Diversamente da quanto riportato nel PD Anas, recependo le indicazioni del Consorzio, in base alle quali viene 

confermato che le condotte del Consorzio non attraversano il Rio Sassu: come si legge dal tracciato ricevuto 

si riscontra che esse diramano, rispetto alla linea principale parallela al nuovo tracciato, verso ovest: le 

condotte in questione sono nella vecchia codifica del PD la IN085 e IN086 mentre nel PE hanno assunto 

rispettivamente i codici ACQ.C04 e ACQ.C03.  

Si precisa che dovrà essere acquisito il nuovo preventivo in quanto deve essere integrato con il Prezziario 

Regionale 2020 della Regione Sardegna 

7.3 Aggiornamento interferenze reti ENAS (Ente Acque della Sardegna)  

Recependo le indicazioni riportate dal Gestore nella nota prot. 0017505 del 05/09/2019 si è proceduto ad 

aggiornare le reti specificando che: 

• nel tratto tra bivio Olmedo e l’aeroporto: nel PD non è stata riporta la condotta denominata 3B.C11 

(Truncu Reale – Monte Agnese) o forse è stata confusa con una condotta di pertinenza CBN tanto 

che risultano in parte coincidenti con le condotte di nuova segnalazione: si tratta di un parallelismo 

sensibilmente vicino rispetto al tracciato di progetto, per circa 300 metri. Questa condotta in CAP dn 

900, assume in questa fase la seguente codifica ACQ.C03. La condotta indicata prosegue 

nell’attraversamento del Rio Sassu con un ponte tubo. 
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8 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

 

8.1 Risoluzioni Interferenze ABBANOA 

Nel PD per la risoluzione delle interferenze rispettivamente in prossimità della Ferrovia ARST e in 

corrispondenza della via Montagnese, veniva proposta la protezione delle condotte con un manufatto costituito 

da paratie e solettone superiore. La società ABBANOA riscontrava con questo tipo di intervento la impossibilità 

di accedere alle condotte nel caso di interventi di manutenzione. In questa fase progettuale si propone uno 

spostamento delle condotte con attraversamento del corpo stradale con un cunicolo accessibile dal personale 

per la manutenzione: i nuovi tracciati si riallacciano alle condotte esistenti all’interno della fascia di rispetto 

definita dal progetto definitivo. 

In merito alle interferenze di nuova segnalazione, precedentemente non rilevate, trattandosi di condotte 

ubicate su strade esistenti si propone il solo adeguamento dei manufatti di accesso con innalzamento fino al 

raggiungimento delle nuove quote stradali. 

 

8.2 Risoluzioni Interferenze ENAS 

Come da comunicazione ricevuta, le interferenze di ENAS si incrementano di due attraversamenti, 

aggiungendosi a quella presente nel tratto B alla prog.va 0+970. Tale interferenza, come concordato durante 

il PD, viene risolta con la sostituzione integrale, previa messa in disservizio, con una in acciaio, del tratto di 

condotta che attraversa la nuova sede stradale. La nuova condotta sarà posizionata all’interno di un cunicolo 

di base netta non inferiore a 3.00 metri ed altezza netta pari a 2.00 metri, accessibile dal personale per le 

ispezioni e gli interventi di manutenzione. Le nuove interferenze, che si aggiungono in questa fase progettuale, 

ricadono sul tratto C: nel primo caso si tratta di un attraversamento obliquo della nuova sede stradale di 

progetto, in corrispondenza della prog.va 1+020, mentre l’altra si viene a trovare sotto le nuove scarpate di 

progetto per un tratto parallelo di circa 300 metri, per poi deviare verso il Riu Sassu, il superamento del quale 

avviene tramite un ponte-tubo. Nel primo caso la risoluzione proposta ricalca la medesima tipologia utilizzata 

nel tratto B, mentre per la seconda risoluzione si propone una nuova condotta in ghisa sferoidale del medesimo 

diametro di quella esistente, parallelamente alla sede stradale, per poi riallacciarsi al tracciato originario che 

prosegue verso il sopracitato ponte-tubo di attraversamento.  

 

9 STIME DEI COSTI E DEI TEMPI DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

 

Si precisa che dovranno essere acquisiti i nuovi preventivi da parte degli Enti Gestori richiedendo, come 

previsto dall’art.27 commi 3,4 e 5 del D.Lgs  50/2016, lo  sviluppo  dei  progetti di dettaglio con l’indicazione 
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dei franchi previsti dal D.M. 449/1988 e della distinta degli importi valutati per ogni singola interferenza e 

della definizione dei relativi  tempi di risoluzione. 

10 QUADRO RIASSUNTIVO DEI COSTI 

 

L’importo totale delle stime per le risoluzioni delle interferenze si compone degli importi presenti nel progetto 

Definitivo, che non hanno subito modifiche e/o aggiornamenti, rivalutati con indice ISTAT ad aprile 2021, con 

coefficiente pari a 1.031: a questi si aggiungono gli importi delle interferenze delle nuove interferenze 

riscontrate durante gli aggiornamenti eseguiti nella fase attuale di progetto. In conclusione l’importo totale 

comprensivo di un 7% relativo agli imprevisti, in linea con il progetto definitivo risulta pari a € 3.849.124. La 

tabella seguente riporta il dettaglio di quanto sopra descritto 

 

Quadro Economico riepilogativo costo risoluzioni Interferenze 

 PROG.DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO 

Ente gestore Importo  
A  

Importo rivalutato* 

B  
Importi nuove 
interferenze 

ENEL € 502.090 € 517.660 - 

TELECOM € 130.290 € 134.330 - 

Consorzio di Bonifica della Nurra € 1.002.536,25** € 1.033.614,88 - 

ABBANOA € 817.075 € 429.501,20*** € 205.000 

ENAS € 461.725 - € 748.155 

Comune di Alghero € 363.400 € 524.057,30**** € 5000 

TOTALE € 3.247.687 € 2.636.157 € 958.155 

     

IMPORTO TOTALE PARZIALE (A+B)  € 3.597.312 

IMPREVISTI 7%  € 251.812 

IMPORTO TOTALE  € 3.849.124 

   

Note 

*  Rivalutazione importi del PD con coefficiente ISTAT 1,031 (periodo riferimento 2017/2021) 

**  Importo fornito dal gestore 
*** (€ 416.587) Importo decurtato di n°3 interferenze: n°2 non di competenza Abbanoa ma del Comune di Alghero, n°1 non      
      interferente 

**** (€ 508.300) Importo aumentato di n°2 interferenze attribuite al Comune di Alghero 
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