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ID WBS Modalità 
attività

Nome attività Durata

1 1 CA29-SSn°291 "della Nurra" 1760 g
2 1.1 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 330 g
3 1.1.1 Bando Gara Lavori 30 g

4 1.1.2 Gara Lavori 330 g

5 1.1.3 Monitoraggio ambientale Ante Operam 330 g

6 1.1.4 Espropri 180 g

7 1.2 MACROFASE 0 450 g
8 1.2.1 Bonifica Ordigni Bellici 150 g

9 1.2.2 Preparazione aree e piste di cantiere 150 g

10 1.2.3 Espianto e reimpianto ulivi 120 g

11 1.2.4 Risoluzione interferenze ASSE B 240 g

12 1.2.5 Risoluzione interferenze ASSE C 180 g

13 1.2.6 Risoluzione interferenze ASSE D 300 g

14 1.3 ESECUZIONE LAVORI 1100 g
15 1.3.1 LOTTO 1 - ASSE B 965 g
31 1.3.2 LOTTO 1 - ASSE D 980 g
32 1.3.2.1 LOTTO 1 - ASSE D da Rotatoria 1 a Svincolo Ungias 980 g
33 1.3.2.1.1 GA01- Galleria A 240 g
34 1.3.2.1.1.1 Paratia provvisionale 168 g

35 1.3.2.1.1.2 interruzione notturna del traffico ferroviario 0 g

36 1.3.2.1.1.3 Scatolare e muri di imbocco 72 g

37 1.3.2.1.2 GA02- Galleria B 420 g
38 1.3.2.1.2.1 Paratia provvisionale 160 g

39 1.3.2.1.2.2 interruzione notturna del traffico ferroviario 0 g

40 1.3.2.1.2.3 Scatolare e muri di imbocco 108 g

41 1.3.2.1.2.4 Sottovia Asse Sud 260 g

42 1.3.2.1.3 Sottovia B_AS04 e viabilità secondaria B_AS04 100 g
43 1.3.2.1.3.1 Sottovia B_AS04 60 g

44 1.3.2.1.3.2 Viabilità B_AS04 40 g

45 1.3.2.1.4 VI03 - Ponte Rio Calvia 2 240 g
46 1.3.2.1.4.1 Fondazioni 90 g

47 1.3.2.1.4.2 elevazioni 90 g

48 1.3.2.1.4.3 impalcati e opere di completamento 105 g

49 1.3.2.1.5 Svincolo di Alghero SV01 420 g
50 1.3.2.1.5.1 Rampa BD 240 g

51 1.3.2.1.5.2 Rampa BDS 240 g

52 1.3.2.1.5.3 Rampa BDN 240 g

53 1.3.2.1.6 Rotatoria 1 60 g

54 1.3.2.1.7 Corpo stradale 510 g

55 1.3.2.1.8 Sovrastruttura 140 g

56 1.3.2.1.9 Opere di finitura, barriere e segnaletica 90 g

57 1.3.2.2 LOTTO 1 - ASSE D LOTTO 1 - ASSE D da Rotatoria 1 a Svincolo 
Ungias 

730 g

58 1.3.2.2.1 traffico su viale Mossa esistente 0 g

59 1.3.2.2.2 Sottovia D_ST01 60 g

60 1.3.2.2.3 Nuova carreggiata via Ungias 60 g

61 1.3.2.2.4 Svincolo SV05 Via il Carmine 15 g
62 1.3.2.2.4.1 Rampe SW/NW 15 g

63 1.3.2.2.5 Corpo Stradale dal km al km 450 g

64 1.3.2.2.6 Nuova carreggiata Ovest 70 g

65 1.3.2.2.7 Svincolo SV03 Montagnese 30 g
66 1.3.2.2.7.1 Rampe SW/NW 30 g

67 1.3.2.2.7.2 Rampe SE/NE 30 g

68 1.3.2.2.8 traffico su nuova carreggiata viale Mossa 0 g

69 1.3.2.2.9 apertura al traffico rampe SW w NW SV05 e SE SV03 0 g

70 1.3.2.2.10 Nuova carreggiata Viale Mossa 60 g

71 1.3.2.2.11 Svincolo SV05 Via il Carmine 15 g
72 1.3.2.2.11.1 Rampe SE/NE 15 g

73 1.3.2.2.12 Svincolo SV02 Ungias 15 g
74 1.3.2.2.12.1 Rampe NE/NW 15 g

75 1.3.2.2.13 Corpo stradale da km a km 120 g

76 1.3.2.2.14 Svincolo SV04 Viale Mossa 30 g
77 1.3.2.2.14.1 Rampe SW/NW 30 g

78 1.3.2.2.15 Sovrastruttura 200 g

79 1.3.2.2.16 Opere di finitura, barriere e segnaletica 200 g

80 1.3.2.2.17 Opere Minori 300 g

81 1.3.2.2.18 Impianti Lotto 1 150 g

82 1.3.2.2.19 Interventi Ambientali Lotto 1 240 g

83 1.3.3 LOTTO 4 - ASSE C 870 g
84 1.3.3.1 Chiusura al traffico Carreggiata direzione Alghero SS291var 0 g

85 1.3.3.2 Traffico su SP42 E Sp19 e carreggiata dir. Sassari SS291var 0 g

86 1.3.3.3 Viadotto Ferrovia  (VI01) 360 g
87 1.3.3.3.1 Interventi di accelerazione dei cedimenti 180 g

88 1.3.3.3.2 fondazioni Spalla B e Pile da 1 a 5 120 g

89 1.3.3.3.3 Elevazioni Spalla B e  Pile da 1 a 5 120 g

90 1.3.3.3.4 Impalcato da pila 1 a 5 160 g

91 1.3.3.3.5 Fondazione Spalla A 20 g

92 1.3.3.3.6 Elevazione Spalla A 20 g

93 1.3.3.3.7 Impacato ultima campata 30 g

94 1.3.3.4 apertura al traffico Carreggiata direzione Alghero SS291var 0 g

95 1.3.3.5 Viabilità secondarie C_AS01-AS02 60 g

96 1.3.3.6 Sottovia C_ST01 60 g

97 1.3.3.7 Ponte Rio Sassu (VI02) 870 g
98 1.3.3.7.1 Fondazioni 90 g

99 1.3.3.7.2 elevazioni 90 g

100 1.3.3.7.3 impalcati e opere di completamento 105 g

101 1.3.3.7.4 traffico su SP42 E Sp19 e SS291var 0 g

102 1.3.3.7.5 Rotatoria SP42 30 g

103 1.3.3.7.6 Opere Minori 300 g

104 1.3.3.7.7 Corpo Stradale 510 g

105 1.3.3.7.8 Sovrastruttura 240 g

106 1.3.3.7.9 Opere di finitura, barriere e segnaletica 180 g

107 1.3.3.7.10 Impianti Lotto 4 120 g

108 1.3.3.7.11 Interventi ambientali Lotto 4 240 g

109 1.3.4 Ripristini aree di cantiere 60 g

110 1.3.5 Sistemazioni ambientali aree di deposito 90 g

111 1.4 FLOAT - MARGINE DI FLESSIBILITA' (variazioni della produttività 
legata alle condizioni climatiche sfavorevoli)

150 g

112 2 Monitoraggi Post operam 360 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

Bando Gara Lavori

Gara Lavori

Monitoraggio ambientale Ante Operam

Espropri

MACROFASE 0

Bonifica Ordigni Bellici

Preparazione aree e piste di cantiere

Espianto e reimpianto ulivi

Risoluzione interferenze ASSE B

Risoluzione interferenze ASSE C

Risoluzione interferenze ASSE D

ESECUZIONE LAVORI

LOTTO 1 - ASSE B

LOTTO 1 - ASSE D

LOTTO 1 - ASSE D da Rotatoria 1 a Svincolo Ungias 

GA01- Galleria A

Paratia provvisionale

Scatolare e muri di imbocco

GA02- Galleria B

Paratia provvisionale

interruzione notturna del traffico ferroviario

Scatolare e muri di imbocco

Sottovia Asse Sud

Sottovia B_AS04 e viabilità secondaria B_AS04

Sottovia B_AS04

Viabilità B_AS04

VI03 - Ponte Rio Calvia 2

Fondazioni

elevazioni

impalcati e opere di completamento

Svincolo di Alghero SV01

Rampa BD

Rampa BDS

Rampa BDN

Rotatoria 1

Corpo stradale 

Sovrastruttura

Opere di finitura, barriere e segnaletica

LOTTO 1 - ASSE D LOTTO 1 - ASSE D da Rotatoria 1 a Svincolo Ungias 

traffico su viale Mossa esistente

Sottovia D_ST01

Nuova carreggiata via Ungias

Svincolo SV05 Via il Carmine

Rampe SW/NW

Corpo Stradale dal km al km

Nuova carreggiata Ovest

Svincolo SV03 Montagnese

Rampe SW/NW

Rampe SE/NE

traffico su nuova carreggiata viale Mossa 

apertura al traffico rampe SW w NW SV05 e SE SV03

Nuova carreggiata Viale Mossa

Svincolo SV05 Via il Carmine

Rampe SE/NE

Svincolo SV02 Ungias

Rampe NE/NW

Corpo stradale da km a km

Rampe SW/NW

Sovrastruttura

Opere di finitura, barriere e segnaletica

Opere Minori

Impianti Lotto 1

Interventi Ambientali Lotto 1

LOTTO 4 - ASSE C

Chiusura al traffico Carreggiata direzione Alghero SS291var

Traffico su SP42 E Sp19 e carreggiata dir. Sassari SS291var

Viadotto Ferrovia  (VI01)

Interventi di accelerazione dei cedimenti

fondazioni Spalla B e Pile da 1 a 5

Elevazioni Spalla B e  Pile da 1 a 5

Impalcato da pila 1 a 5

Fondazione Spalla A

Elevazione Spalla A

Impacato ultima campata

apertura al traffico Carreggiata direzione Alghero SS291var

Viabilità secondarie C_AS01-AS02

Sottovia C_ST01

Ponte Rio Sassu (VI02)

Fondazioni

elevazioni

impalcati e opere di completamento

traffico su SP42 E Sp19 e SS291var

Rotatoria SP42

Opere Minori

Corpo Stradale

Sovrastruttura

Opere di finitura, barriere e segnaletica

Impianti Lotto 4

Interventi ambientali Lotto 4

Ripristini aree di cantiere

Sistemazioni ambientali aree di deposito

FLOAT - MARGINE DI FLESSIBILITA' (variazioni della produttività legata alle condizioni climatiche sfavorevoli)

Monitoraggi Post operam

Semestre 2, 2021 Semestre 1, 2022 Semestre 2, 2022 Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027 Semestre 1, 2028

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Scadenza

Avanzamento

Nuova S.S.291  Collegamento Sassari - Alghero - Aeroporto 

Lavori di costruzione del 1° lotto Mamuntanas – Alghero e del 4° lotto di collegamento con l'aeroporto di Fertilia
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