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NV62A - VARIANTE SP145

COMUNE DI CALTANISSETTA (CL)
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SI VEDANO FASI DELLA NV61

RS3T.3.0.D.78.P7.NV.61.0.0.004.A

NV62A - VARIANTE SP145

COMUNE DI CALTANISSETTA (CL)

FASE 2

Viabilità:

il traffico viene spostato sui tratti realizzati sia della SP145 (NV62A-NV62B) che della SP44 (NV62C).

Lavori:

realizzazione dei viadotti ferroviari VI16 e VI17 (per sottovia SL06 si vedano fasi della NV61);

realizzazione del corpo stradale ferroviario, RI21,compreso trai due viadotti;

realizzazione della NV62D dopo i lavori del VI17;

completamento e finiture, sotto traffico, del corpo stradale della NV62A NV62B (SP145) e della NV62C (SP44),

per queste lavorazioni sono da prevedersi dei sensi unici alternati nelle zone di passaggio tra

viabilità esistente e di nuova realizzazione.
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