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1. PREMESSA AL PROGRAMMA LAVORI 

Di seguito si riporta una breve qualifica del Programma Lavori relativo al Progetto Definitivo del Lotto 3 

del Nuovo Collegamento Palermo Catania: Tratta Lercara – Caltanissetta Xirbi.  

Il Programma Lavori prevede una durata complessiva dell’intervento, da consegna lavori fino ad 

attivazione (comprese le attività dell’appaltatore tecnologico e le attività di CVT, preesercizio e AMIS) di 

1565 gnc (giorni naturali e consecutivi).  

Prima dell’attivazione finale dell’intera tratta, si collocano le seguenti attivazioni: 

- L’attivazione intermedia della tratta Lercara – Marcatobianco. La durata che traguarda tale 

attivazione è stimata in 1230 gnc dalla consegna lavori (comprese le attività dell’appaltatore 

tecnologico e le attività di CVT, preesercizio e AMIS). Tale attivazione è seguita da una fase di 

post attivazione di 250 gnc relativa ad attività di demolizioni/dismissioni e completamento opere 

idrauliche (tra cui la demolizione del ponte esisistente su LS PA-CT in uscita dalla stazione di 

Lercara e il completamento delle relative sistemazioni idruliche). 

- L’attivazione intermedia della tratta Marcatobianco – Vallelunga. La durata che traguarda tale 

attivazione è stimata in 1515 gnc dalla consegna lavori (comprese le attività dell’appaltatore 

tecnologico e le attività di CVT, preesercizio e AMIS). 

 

Le attività che ricadono sul “percorso critico” che determinano la durata che traguarda l’attivazione, si 

possono riassumere come segue: 

 attività di costruzione: 1325 gnc comprendenti: 

- OO.CC e attrezzaggio tecnologico (arm. TE, IS) 

 completamento delle attività di attrezzaggio tecnologico (IS): 90 gnc 

 CVT, preesercizio e AMIS: 150 gnc 

 

Si evidenzia che è stata prevista l’anticipazione delle seguenti attività rispetto alla consegna lavori 

(rimandando per ogni dettaglio al programma lavori allegato): 

- Attività propedeutiche necessarie all’avvio dei lavori: ne è stata prevista l’anticipazione delle 

stesse rispetto alla consegna lavori, collocandole in parallelo alla fase di PE+VPE+OdI con una 

durata pari a 165gnc.  

- Imbocco della GN Marianopoli lato Catania e imbocco della finestra della GN Xirbi: ne è stata 

prevista l’anticipazione totale, rispetto alla consegna lavori, collocandone la realizzazione in 

parallelo alla fase di PE+VPE+OdI con una durata pari a 165gnc.  
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- Imbocco della GN Marianopoli lato Palermo: ne è stata prevista l’anticipazione parziale, 

rispetto alla consegna lavori, collocandone la realizzazione in parallelo alla fase di PE+VPE+OdI 

con una durata pari a 100gnc. Lo stesso potrà essere completato dopo la consegna lavori con 

una durata pari 140gnc. 

- Approvvigionamento n. 2 frese GN Marianopoli: ne è stata prevista l’anticipazione rispetto alla 

consegna lavori, collocando parte dell’approvvigionamento in parallelo alla fase di 

PE+VPE+OdI con una durata pari a 220gnc. Tale attività potrà essere completata dopo la 

consegna lavori con una durata pari 140gnc. 

 

Si ritiene inoltre necessario evidenziare che sono previste delle attività interferenti con la linea in esercizio 

da svolgersi in IPO prolungate o interruzioni prolungate nel finesettimana e altre da svolgersi in 

Interruzione Programmata di Orario (IPO) notturna della durata di 7 ore e 30 minuti, nei giorni lavorativi (a 

riguardo si rimanda comunque allo specifico documento di progetto). 

Attività da svolgersi in IPO prolungate o interruzioni prolungate nel finesettimana: 

- Posa delle comunicazioni di allaccio alla linea in esercizio. 

- Demolizioni n.2 cavalcaferrovia esistenti previsti in progetto nella zona della stazione di 

Vallelunga. 

 

Infine le attività da svolgersi in IPO notturne sono indicativamente le seguenti : 

- Vari cavalcaferrovia IV01 (cvf su NV07), IV02 (cvf su NV51), varo cavalcaferrovia relativo a 

NV62C; 

- Varo campata VI15 che scavalca la LS; 

- Varo travi di copertura e soletta di completamento gallerie artificiali interferenti con la LS; 

- Montaggio e smontaggio del ponte tipo Essen (o similari) per tombini e sottopassi da realizzare a 

spinta sotto la linea in esercizio; 

- Lavorazioni in adiacenza al binario che non garantiscono le distanze minime di sicurezza riportate 

dalle relative normative in vigore; 

- Trasferimenti del treno cantiere dall’area di ricovero verso l’area di lavoro. 
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