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ID ID Task Name Duration Start Finish
0 0 0000_T00EG00TAMCR01_A_Cronoprogramma 1060 days Wed 01/09/21Fri 26/07/24

1 1 INIZIO LAVORI 0 days Wed 01/09/21 Wed 01/09/21

2 2 INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 60 days Wed 01/09/21 Sat 30/10/21

3 3  LAVORI IN ASSE dal Km 2+791,97 al Km 3+980,34 520 days Sun 31/10/21 Mon 03/04/23

4 4 Viadotto San Venerio II (L= 102,00 ml) ‐ ASSE PRINCIPALE  90 days Sun 31/10/21 Fri 28/01/22

5 5 Corpo stradale dal Km 2+905,37 al Km 2+932,90 ‐ ASSE PRINCIPALE 50 days Thu 28/07/22 Thu 15/09/22

6 6 Galleria Artificiale Felettino II (L=191,30 ml) ‐ ASSE PRINCIPALE 270 days Sun 31/10/21 Wed 27/07/22

7 7 Corpo stradale dal Km 3+124,20 al Km 3+194,28 ‐ ASSE PRINCIPALE 60 days Sun 31/10/21 Wed 29/12/21

8 8 Opere di imbocco Nord ‐ Galleria Naturale Felettino III (Completamento paratie, dima e consolidamenti del fronte) 60 days Sun 31/10/21 Wed 29/12/21

9 9 Galleria Naturale Felettino III (L=238,80 ml) ‐ ASSE PRINCIPALE 220 days Sun 31/10/21 Tue 07/06/22

10 10 Opere di imbocco Sud ‐ Galleria Naturale Felettino III (Artificiale becco di flauto) 30 days Wed 08/06/22 Thu 07/07/22

11 11 Corpo stradale dal Km 3+439,28 al Km 3+533,00 ‐ ASSE PRINCIPALE 103 days Fri 16/09/22 Tue 27/12/22

12 12 Opere di imbocco Sud ‐ Galleria Naturale Le Fornaci I  30 days Wed 04/01/23 Thu 02/02/23

13 13 Galleria Naturale Le Fornaci I (L=432,44 ml) ‐ ASSE PRINCIPALE  320 days Sun 31/10/21 Thu 15/09/22

14 14 Realizzazione della viabilità secondaria 60 days Fri 03/02/23 Mon 03/04/23

15 15 SVINCOLO MELARA 660 days Sun 31/10/21 Mon 21/08/23

16 16 Galleria Artificiale Le Fornaci II ‐ SVINCOLO MELARA  430 days Sun 31/10/21 Tue 03/01/23

17 17 Opere di imbocco ‐ Galleria Naturale Le Fornaci III 50 days Sun 31/10/21 Sun 19/12/21

18 18 Galleria Naturale Le Fornaci III (L=88,10 ml) ‐ SVINCOLO MELARA 40 days Sun 31/10/21 Thu 09/12/21

19 19 Opere di imbocco ‐ Galleria Naturale Le Fornaci IV 50 days Thu 30/12/21 Thu 17/02/22

20 20 Galleria Naturale Le Fornaci IV (L=155,90 ml) ‐ SVINCOLO MELARA 60 days Sun 31/10/21 Wed 29/12/21

21 21 Viadotto Rampa N (L=454,90 ml) ‐ SVINCOLO MELARA 420 days Sun 31/10/21 Sat 24/12/22

22 22 Viadotto Rampa P (L=256,00 ml) ‐ SVINCOLO MELARA 270 days Fri 25/11/22 Mon 21/08/23

23 23 Viadotto Rampa S (L=352,00 ml) ‐ SVINCOLO MELARA 390 days Sun 31/10/21 Thu 24/11/22

24 24 Viadotto Rampa W (L=128,00 ml) ‐ SVINCOLO MELARA 170 days Sun 25/12/22 Mon 12/06/23

25 25 PAVIMENTAZIONE 200 days Tue 22/08/23 Fri 08/03/24

26 26 BARRIERE DI SICUREZZA 80 days Sat 09/03/24 Mon 27/05/24

27 27 SEGNALETICA STRADALE 80 days Sat 09/03/24 Mon 27/05/24

28 28 IMPIANTI TECNOLOGICI 400 days Fri 03/02/23 Fri 08/03/24

29 29 DEMOBILITAZIONE CANTIERE 60 days Tue 28/05/24 Fri 26/07/24

30 30 FINE LAVORI 0 days Fri 26/07/24 Fri 26/07/24
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