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VIA GAVATRO

SP 1 - VIA AURELIA

SP 1 - VIA AURELIA

VIA DEL CAMPOSANTO

Inquadramento aerofotografico

DESCRIZIONE AREA

L'area  è progettata come Campo Base e  per assistere, verso nord,  il cantiere di imbocco alla GALLERIA NATURALE "FELETTINO III"

e verso sud lo sbocco della GALLERIA NATURALE "LE FORNACI I"

Il cantiere sarà organizzato nelle seguenti fasi:

1. Perimetrazioni

2. Bonifica, pulizia, approntamento delle aree

3. Realizzazione Campo Base definitivo

4. Realizzazione delle piste di cantiere

5. Galleria Naturale "Felettino III"

6. Completamento Galleria Naturale "Le Fornaci I"

7.  Rimodellamento OV04

CANTIERE CAMPO BASE ed AREA TECNICA

Il cantiere è destinato per la gran maggioranza all'allestimento del campo Base, le cui dotazioni si tarano su una presenza calcolata di 60 unità fisse e 35 aggiuntive solo in orario lavorativo; sono dislocate pertanto 30 baracche dormitorio e relativi servizi igienici, spogliatoi attrezzati, locale ricreativo e mensa.

La rimanente  porzione è dedicata alle viabilità di ingresso ed uscita dallo smarino delle gallerie, studiata con rampe distinte per senso di percorrenza.

All' interno è stata ricavata un'area impianti, alcune aree per lo stoccaggio materiali e terre, wc-chimici, baraccamenti per deposito attrezzature, baraccamenti ad uso uffici a disposizione della direzione di cantiere e della DL e CSE dotati di wc.

La viabilità interna si realizza separando i flussi in ingresso ed in uscita, mediante una separazione dei percorsi con la realizzazione di rampe sulla futura sede stradale, invece all'interno del campo base i flussi saranno divisi e regolati da apposita cartellonistica verticale.

I mezzi  per accedere al campo base e caricare/scaricare le terre di smarino passano mediante via del Camposanto, sottopassano la ferrovia ed entrano in cantiere mediante l'ingresso principale posto a Sud dell'area del campo, procedendo quindi allo scarico negli appositi spazi destinati allo stoccaggio oppure al carico dei materiali/terre e dopodichè escono dal cantiere.

I mezzi destinati al carico dello smarino del cantiere di imbocco alla Galleria Naturale "Felettino III" procederanno all'inverso e, una volta terminato il tracciato di progetto dallo Svincolo "Melara" alla Galleria Naturale "Le Fornaci I" compresa, possono accedere all' area di imbocco galleria ed effettuare lo smarino percorrendo il tracciato realizzato, senza interferire con la

viabilità locale.

Area logistico direzionale, servizi, spogliatoi, dormitori: circa 4400 mq

Area parcheggio: circa 850 mq

Area impianti: circa 700 mq

Area stoccaggio materiali e terre: circa 3200 mq

Area TOT di cantiere: circa 20000 mq.

Recinzione metallica di cantiere: L= 480 m

Recinzione temporanea in rete arancio: L= 500 m

Layout dell'Area

 Viabilità ed apprestamenti

Scala 1:1000

Viabilità locale esistente

Viabilità di accesso ai cantieri

Viabilità di cantiere

Verso di percorrenza

Recinzione metallica di Cantiere

Recinzione temporanea in rete arancio

Ingressi/uscite

Area di cantiere

CANTIERE AREA TECNICA 2 - Layout dell'Area

 Viabilità ed apprestamenti - Scala 1:500

Quadro d' unione

CANTIERE BASE

"LE FORNACI"

CANTIERE OPERATIVO

"MELARA"
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