
  
 

 

COMMITTENTE:  

 

PROGETTAZIONE:  

 

 

 

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE 

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

 

POTENZIAMENTO ED ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA BARLETTA-
CANOSA DI PUGLIA 

CANTIERIZZAZIONE 

PROGRAMMA LAVORI  
 

   
SCALA:            

- 
 

   

COMMESSA  LOTTO  FASE  ENTE  TIPO DOC.  OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.  

I A 6 C  0 0  F  5 3  P H  C A 0 0 0 0  0 0 1  B  

 

 
Rev. 

 
Descrizione 

 
Redatto 

 

Data 
 

Verificato 

 

Data 
 

Approvato 

 

Data 
 

Autorizzato Data 

A Emissione Esecutiva 
M. Solari Maggio L. Caronte Maggio T. Paoletti Maggio S. Maccari 

 2020  
2020 

 
2020 Mag.2021 

B Emissione Esecutiva 
L. Caronte Sett.2020 L. Caronte Sett.2020 T. Paoletti Sett.2020  

 
 

 
 

 
  

C Emissione Esecutiva 
L. Caronte Mag.2021 L. Caronte Mag.2021 T. Paoletti Mag.2021 

 

 
 

 
 

 
  

        

 

 
 

 
 

 
  

 

File: IA6C00F53PHCA0000001B.docx  n. Elab.:         



ID Nome attività Durata (g.n.c.)

1 PFTE - POTENZIAMENTO ED 
ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA 
BARLETTA-CANOSA DI PUGLIA

1090 g

2 DURATA ATTIVITA' 1090 g

3 CONSEGNA LAVORI 0 g

4 Attività propedeutiche (progetto 
costruttivo, cantierizzazione, 
autorizzazione sub appalti, qualifica 
impianti e materiali, 
demolizioni/boe/risoluzione SS per avvio 
lavori ecc)

90 g

5 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1000 g

6 Demolizione pacchetto armamento esistente 100 g

7 Opere di linea (realizzate fuori linea e poi 
spinte) 

245 g

17 Opere di linea (realizzate in interruzione 
d'esercizio) 

688 g

72 Rilevati e trincee ferroviarie 951 g

108 Opere/strutture/edifici fuori linea 1000 g

120 Nuove viabilità 1000 g

129 TE / IS / Armamento 556 g

137 FINE LAVORI 0 g

138 Dispinibilità per CVT/OVC + AMIS 0 g

139 Interruzione Linea tra Fermata Ospedale e 
Stazione di Canosa per Attività di Costruzione

850 g

DURATA ATTIVITA'

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

Demolizione pacchetto armamento esistente
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