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ID Nome attività Durata (g.n.c.)

1 PFTE - POTENZIAMENTO ED 
ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA 
BARLETTA-CANOSA DI PUGLIA

1090 g

2 DURATA ATTIVITA' 1090 g

3 CONSEGNA LAVORI 0 g

4 Attività propedeutiche (progetto 
costruttivo, cantierizzazione, 
autorizzazione sub appalti, qualifica 
impianti e materiali, 
demolizioni/boe/risoluzione SS per avvio 
lavori ecc)

90 g

5 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1000 g

6 Demolizione pacchetto armamento esistente 100 g

7 Opere di linea (realizzate fuori linea e poi 
spinte) 

245 g

17 Opere di linea (realizzate in interruzione 
d'esercizio) 

688 g

72 Rilevati e trincee ferroviarie 951 g

108 Opere/strutture/edifici fuori linea 1000 g

120 Nuove viabilità 1000 g

129 TE / IS / Armamento 556 g

137 FINE LAVORI 0 g

138 Dispinibilità per CVT/OVC + AMIS 0 g

139 Interruzione Linea tra Fermata Ospedale e 
Stazione di Canosa per Attività di Costruzione

850 g

DURATA ATTIVITA'

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

Demolizione pacchetto armamento esistente

Opere di linea (realizzate fuori linea e poi spinte) 
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