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ID Task 
Mode

WBS Nome attività Duration Start Finish Predecessors

1 A VALLE DI CADORE (gnc) 980 d Thu 25/11/21 Wed 31/07/24

2 1.1 RISOLUZIONE INTERFERENZE 
PROPEDEUTICHE

37 d Thu 25/11/21 Sat 01/01/22

3 1.1.1 LINEA GAS (ridisposizione per interferenza con 
linea di bassa pressione sopra l'imbocco est della 
galleria)

16 d Thu 25/11/21 Sat 11/12/21 4SF

4 1.1.2 LINEA TELEFONICA (ridisposizione per 
interferenza con le linee passanti per l'edificio in 
demolizione)

13 d Sat 11/12/21 Fri 24/12/21 5SF

5 1.1.3 LINEE ELETTRICHE (risoluzione interferenza 
generica in quanto non si hanno ancora a 
disposizione le mappature)

8 d Fri 24/12/21 Sat 01/01/22 6SF

6 1.2 LAVORI 943 d Sat 01/01/22 Wed 31/07/24

7 1.2.1 CANTIERIZZAZIONE 943 d Sat 01/01/22 Wed 31/07/24

8 1.2.1.1 Inizio lavori 0 d Sat 01/01/22 Sat 01/01/22

9 1.2.1.2 cantierizzazione 30 d Sat 01/01/22 Sun 30/01/22 8SS

10 1.2.1.3 BOB est 59 d Tue 01/02/22 Thu 31/03/22 9FS+1 d

11 1.2.1.4 BOB ovest 59 d Tue 01/02/22 Thu 31/03/22 9FS+1 d

12 1.2.1.5 Smobilitazione cantiere 16 d Tue 16/07/24 Wed 31/07/24 31

13 1.2.2 CS - CORPO STRADALE 868 d Tue 01/03/22 Mon 15/07/24

14 1.2.2.1 Svincolo ovest (fino al binder) 76 d Mon 01/05/23 Sat 15/07/23 34

15 1.2.2.2 Svincolo Est 61 d Fri 01/03/24 Tue 30/04/24 28SS

16 1.2.2.3 Muro in terra rinforzata 245 d Tue 01/03/22 Mon 31/10/22 8SS+59 d

17 1.2.2.4 Galleria naturale 92 d Mon 15/04/24 Mon 15/07/24 57SS+45 d

18 1.2.2.5 Galleria artificiale - imbocco ovest 10 d Mon 01/05/23 Wed 10/05/23 14SS

19 1.2.2.6 Galleria artificiale - imbocco est 10 d Tue 16/04/24 Thu 25/04/24 47FS+15 d

20 1.2.3 ON - OPERE D'ARTE MINORE 837 d Fri 01/04/22 Mon 15/07/24

21 1.2.3.1 Svincolo Est 837 d Fri 01/04/22 Mon 15/07/24

22 1.2.3.1.1 LINEA GAS (ridisposizione dello sfiato 
interferente)

3 d Fri 01/04/22 Sun 03/04/22 23SS

23 1.2.3.1.2 demolizione edificio esistente 15 d Fri 01/04/22 Fri 15/04/22 10

24 1.2.3.1.3 LINEE ELETTRICHE (risoluzione 
interferenza generica in quanto non si 
hanno ancora a disposizione le mappature)

8 d Sat 16/04/22 Sat 23/04/22 26SS

25 1.2.3.1.4 LINEA FOGNATURA (collegamento bypass
provvisorio)

5 d Sat 16/04/22 Wed 20/04/22 26SS

26 1.2.3.1.5 pali 61 d Sat 16/04/22 Wed 15/06/22 23

27 1.2.3.1.6 scavo e tiranti 30 d Thu 16/06/22 Fri 15/07/22 26

28 1.2.3.1.7 rotatoria 61 d Fri 01/03/24 Tue 30/04/24 47SS

29 1.2.3.1.8 LINEA FOGNATURA (collegamento finale) 43 d Wed 01/05/24 Wed 12/06/24 30SS

30 1.2.3.1.9 rotatoria ramo esistente 61 d Wed 01/05/24 Sun 30/06/24 28

31 1.2.3.1.10 rotatoria cordonate finali 15 d Mon 01/07/24 Mon 15/07/24 30

32 1.2.3.2 Svincolo Ovest 151 d Thu 01/12/22 Sun 30/04/23

33 1.2.3.2.1 berlinese 62 d Thu 01/12/22 Tue 31/01/23 43

34 1.2.3.2.2 scavo e tiranti 89 d Wed 01/02/23 Sun 30/04/23 33

35 1.2.4 GN - GALLERIE NATURALI 609 d Mon 01/08/22 Sun 31/03/24

36 1.2.4.1 Galleria naturale (lavori su 2 turni 
nei mesi iniziali e poi su 3 turni)

609 d Mon 01/08/22 Sun 31/03/24

37 1.2.4.1.1 consolidamento e scavo 578 d Mon 01/08/22 Thu 29/02/24 46

38 1.2.4.1.2 rivestimento provvisorio 579 d Tue 02/08/22 Sat 02/03/24 37SS+1 d

39 1.2.4.1.3 impermeabilizzazione 579 d Mon 22/08/22 Fri 22/03/24 38SS+20 d

40 1.2.4.1.4 rivestimento definitivo 579 d Wed 31/08/22 Sun 31/03/24 39SS+9 d

41 1.2.5 GA - GALLERIE ARTIFICIALI 640 d Fri 01/07/22 Sun 31/03/24

42 1.2.5.1 Galleria artificiale - imbocco ovest 486 d Tue 01/11/22 Thu 29/02/24

43 1.2.5.1.1 dima 30 d Tue 01/11/22 Wed 30/11/22 16

44 1.2.5.1.2 portale 30 d Wed 31/01/24 Thu 29/02/24 37FF

45 1.2.5.2 Galleria artificiale - imbocco est 640 d Fri 01/07/22 Sun 31/03/24

46 1.2.5.2.1 dima 31 d Fri 01/07/22 Sun 31/07/22 27FS-15 d

47 1.2.5.2.2 portale 31 d Fri 01/03/24 Sun 31/03/24 37

48 1.2.6 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE 40 d Fri 21/06/24 Tue 30/07/24

49 1.2.6.1 Rivestimento antirumore est 15 d Mon 01/07/24 Tue 16/07/24 50SF

50 1.2.6.2 Rivestimento antirumore ovest 15 d Tue 16/07/24 Tue 30/07/24 17FF+15 d

51 1.2.6.3 Vegetazione 10 d Fri 21/06/24 Sun 30/06/24 30FF

52 1.2.7 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI 709 d Mon 01/08/22 Tue 09/07/24

53 1.2.7.1 Vasca liquidi est 100 d Mon 01/04/24 Tue 09/07/24 47

54 1.2.7.2 Impianti di linea 120 d Fri 01/03/24 Fri 28/06/24 47SS

55 1.2.7.3 Impianti svincolo ovest 40 d Tue 06/06/23 Sat 15/07/23 14FF

56 1.2.7.4 Impianti svincolo est 30 d Mon 01/04/24 Tue 30/04/24 53SS

57 1.2.7.5 Impianti galleria 122 d Fri 01/03/24 Sun 30/06/24 47SS

58 1.2.7.6 Area deposito 600 d Mon 01/08/22 Fri 22/03/24 61SS

59 1.2.7.7 Fabbricato tecnologico 30 d Fri 16/02/24 Sat 16/03/24 64

60 1.2.8 AD - AREA DI DEPOSITO 600 d Mon 01/08/22 Fri 22/03/24

61 1.2.8.1 Area deposito 600 d Mon 01/08/22 Fri 22/03/24 37SS

62 1.2.9 OC-OPERE DI COMPENSAZIONE 30 d Mon 27/05/24 Tue 25/06/24 31FF-20 d

63 1.2.10 FA - FABBRICATI 77 d Fri 01/12/23 Thu 15/02/24

64 1.2.10.1 Fabbricato tecnologico 77 d Fri 01/12/23 Thu 15/02/24 37FS-91 d

25/11 VALLE DI CADORE (gnc)980 d

RISOLUZIONE INTERFERENZE PROPEDEUTICHE

LINEA GAS (ridisposizione per interferenza con linea di bassa pressione sopra l'imbocco est della galleria)

LINEA TELEFONICA (ridisposizione per interferenza con le linee passanti per l'edificio in demolizione)

LINEE ELETTRICHE (risoluzione interferenza generica in quanto non si hanno ancora a disposizione le mappature)

01/01 CANTIERIZZAZIONE943 d

01/01 Inizio lavori

01/01 cantierizzazione30 d

01/02 BOB est59 d

01/02 BOB ovest59 d

16/07 Smobilitazione cantiere16 d

01/03 CS - CORPO STRADALE868 d

01/05 Svincolo ovest (fino al binder)76 d

01/03 Svincolo Est61 d

01/03 Muro in terra rinforzata245 d

15/04 Galleria naturale92 d

01/05 Galleria artificiale - imbocco ovest10 d

16/04 Galleria artificiale - imbocco est10 d

01/04 ON - OPERE D'ARTE MINORE837 d

01/04 Svincolo Est837 d

LINEA GAS (ridisposizione dello sfiato interferente)

01/04 demolizione edificio esistente15 d

LINEE ELETTRICHE (risoluzione interferenza generica in quanto non si hanno ancora a disposizione le mappature)

LINEA FOGNATURA (collegamento bypass provvisorio)

16/04 pali61 d

16/06 scavo e tiranti30 d

01/03 rotatoria61 d

LINEA FOGNATURA (collegamento finale)

01/05 rotatoria ramo esistente61 d

01/07 rotatoria cordonate finali15 d

01/12 Svincolo Ovest151 d

01/12 berlinese62 d

01/02 scavo e tiranti89 d

01/08 GN - GALLERIE NATURALI609 d

01/08 consolidamento e scavo578 d

02/08 rivestimento provvisorio579 d

22/08 impermeabilizzazione579 d

31/08 rivestimento definitivo579 d

01/07 GA - GALLERIE ARTIFICIALI640 d

01/11 dima30 d

31/01 portale30 d

01/07 Galleria artificiale - imbocco est640 d

01/07 dima31 d

01/03 portale31 d

21/06 MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE40 d

01/07 Rivestimento antirumore est15 d

16/07 Rivestimento antirumore ovest15 d

21/06 Vegetazione10 d

01/08 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI709 d

01/04 Vasca liquidi est100 d

01/03 Impianti di linea120 d

06/06 Impianti svincolo ovest40 d

01/04 Impianti svincolo est30 d

01/03 Impianti galleria122 d

01/08 Area deposito600 d

16/02 Fabbricato tecnologico30 d

01/08 AD - AREA DI DEPOSITO600 d

01/08 Area deposito600 d

27/05 OC-OPERE DI COMPENSAZIONE30 d

01/12 FA - FABBRICATI77 d

01/12 Fabbricato tecnologico77 d

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M
Half 1, 2022 Half 2, 2022 Half 1, 2023 Half 2, 2023 Half 1, 2024 Half 2, 2024 Half 1, 2025

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Divisione

Avanzamento

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Avanzamento

Cardine
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