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1. PREMESSA 

Nell'ambito del progetto “Potenziamento della linea Foligno–Terontola”, rientrano gli interventi di 

semplificazione e velocizzazione ed upgrade tecnologico presso la stazione di Assisi. Le attività 

prevedono la velocizzazione degli itinerari in deviata, l’adeguamento a STI dei marciapiedi di 

stazione e dei relativi sottopassi pedonali e l’upgrading tecnologico dell’impianto esistente ACEI in 

un più moderno apparato ACC. 

Il Programma di Esercizio fornito come input di base dalla Committenza prevede interventi di 

semplificazione e velocizzazione dell’impianto. In particolare sono previste le seguenti lavorazioni: 

• Sostituzione delle comunicazioni esistenti a 30 km/h con comunicazioni a 60 km/h 

• Realizzazione di tronchini di indipendenza per i binari di precedenza 

• Adeguamento a STI dei marciapiedi di stazione 

• Costruzione nuovo sottopasso pedonale 

Per la stazione di Assisi è inoltre previsto, come detto in precedenza, l’upgrade tecnologico 

dell’attuale apparato (con ACC telecomandabile) e conseguente riconfigurazione del Posto 

Centrale. 

L’inizio dell’intervento è previsto alla progressiva Km 14+800 circa e termina alla progressiva Km 

16+450 circa. 

È prevista la modifica dell’attuale PRG di stazione allo schematico comunicato dal Cliente, la 

realizzazione di un nuovo sottopasso e dei collegamenti perdonali (rampe scale ed ascensori), 

innalzamento dei due marciapiedi esistenti ad H=55cm. Inoltre, verrà prevista la realizzazione di 

un nuovo sottopasso pedonale in aggiunta a quello esistente. 

Entrambi i marciapiedi verranno dotati di due nuove pensiline ferroviarie in continuità a quelle 

esistenti a copertura del nuovo sottopasso. 

Nel capitolo seguente sono riportate le fasi di esercizio previste per le lavorazioni da svolgere 

presso la stazione di Assisi. 

Il documento ha lo scopo di fornire il programma delle soggezioni all’esercizio connesse alle 

suddette lavorazioni. 
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2. LAVORAZIONI INTERFERENTI CON L’ESERCIZIO 

Le principali lavorazioni che saranno interferenti con l’esercizio ferroviario sono relative alle opere 

civili e di armamento. Presso la stazione di Assisi saranno particolarmente impattanti i lavori di 

costruzione della nuova sede ferroviaria che coinvolge il binario di corsa e prevede l’interruzione 

della stazione per circa un mese. Inoltre saranno da considerare le lavorazioni per adeguamento 

dei marciapiedi a STI e la modifica del PRG di stazione. 

3. RISORSE DI ESERCIZIO DISPONIBILI (IPO) 

Le attività interferenti con l’esercizio ferroviario dovranno essere eseguite durante i periodi di 

interruzione previste in orario per le linee interessate dall’intervento. La disponibilità delle 

interruzioni prolungate previste dovrà essere verificata e concordata preventivamente con il 

Gestore dell’Infrastruttura. 

Le lavorazioni effettuate presso la stazione di Assisi ricadono nella tratta Bastia – Assisi – Spello 

appartenente alla linea Terontola – Foligno, le cui interruzioni disponibili da FL sono: 

• B.U. – 6h 05’notturne, frequenza 5gg/settimana e 0h 25’ diurne, frequenza 5gg/settimana 
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Tuttavia, con il documento RFI.DCO.SCTCST.COA0011P20200000054_1 RFI ha comunicato 

quanto segue: 

[…] si ritiene opportuno evidenziare che in relazione allo Scenario infrastrutturale 2020-2021 che 

prevede, tra l’altro, l’indisponibilità della linea Bologna – Prato, sulla base del progetto Orario 

elaborato, le IPO notturne sulla linea Foligno – Terontola subiranno una decurtazione come di 

seguito riportato:  

a. tratta Magione(e) – Ellera(i) – Perugia Capitini(e), IPO notturne della durata di 5 ore;  

b. tratta Bastia(e) – Assisi(i) – Spello(e), IPO notturne 4 ore e 45 minuti.  
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Per la redazione dei tempi del programma lavori sono state assunte quindi come disponibili 

interruzioni notturne della circolazione con durata pari a 4 ore e 45 minuti con una frequenza di 5 

giorni/settimana. 

4. PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI ALL’ESERCIZIO FERROVIARIO 

Il Programma Generale delle Soggezioni all’Esercizio Ferroviario (PGSEF) è stato costruito con 

riferimento alle tempistiche individuate nel Programma Lavori (cod. IR0B-01-D-53-PH-CA0000-

001-B). 

Il PGSEF è allegato al documento (cod. IR0B -01-D-16-PH-ES0002-001-B_ALL01). 

 



ID Nome attività Durata

1 Interventi di semplificazione e velocizzazione sul PRG Stazione di ASSISI: 
durata fino ad ATTIVAZIONE

751 g

126

127 PROGRAMMA GENERALE DELLE SOGGEZIONI 

ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO

751 g

128 Legenda 90 g

129 Attività in IPO 90 g

130 Indisponibilità parziale marciapiedi 90 g

131 Indisponibilità binari 90 g

132 Rallentamento 90 g

133 LINEA FOLIGNO - TERONTOLA 1 g

134 STAZIONE DI ASSISI - int 4h 45' freq 5gg/sett (FL 6h freq 5gg/sett) 751 g

135 Attività propedeutiche - 20 IPO 90 g

136 Fase 1 550 g

137 Opere Idrauliche lato Terontola - 1 IPO 1 g

138 Opere di sostegno sede lato Terontola - 72 IPO 114 g

139 Attività su marciapiedi 1 e 2 lato Foligno: scavi e demolizioni, 

posa cordolo, riterri, pavimentazione e finiture - 40 IPO

166 g

140 Sottopasso pedonale: demolizione marciapiedi, preparazione 

piano di lavoro e opere provvisionali - 48 IPO

76 g

141 TE: basamenti, posa pali e posa canalizzazioni - 76 IPO 120 g

142 Parzializzazione marciapiedi 1 e 2: indisponibilità lato Foligno 443 g

143 Indisponibilità binario 2 (giu. - dic.) 180 g

144 Rimozione armamento e demolizione sede binario 2 - 19 IPO 30 g

145 Montaggio ponte Essen per spinta sottopasso - 3 IPO 3 g

146 Rallentamento per tutto l'itinerario di transito 11 g

149 Fase 2: Interruzione dell'esercizio (agosto) 36 g

150 Costruzione nuova sede e posa sovrastruttura ferroviaria 1 g

151 Rimozione ponte Essen 1 g

152 Attivazione Binario 1 sotto impianto ACEI esistente 0 g

153 Rallentamento a 80 km/h per tutto l'itinerario di transito fino 

al raggiungimento del tonnellaggio

5 g

154 Fase 3 140 g

155 Completamento marciapiede lato Foligno - 13 IPO 20 g

156 Parzializzazione marciapiedi 1 e 2: indisponibilità lato 

Terontola

77 g

157 Adeguamento marciapiedi lato Terontola e completamento 

impianti (compresi ascensori) - 20 IPO

77 g

158 Attrezzaggio binario 2: Armamento, TE, posa cavi - 27 IPO 60 g

159 Interruzione prolungata di 56h per allacci al bin. 1 e prove 

ACC

3 g

160 Attivazione binario 1 e binario 2 sotto nuovo ACC 0 g

161 Rallentamento a 40 km/h per tutto l'itinerario di transito 5 g

162 Fase 4 80 g

163 Lavorazioni su binario 3 e binari secondari - 22 IPO 65 g

164 Attivazione PRG in configurazione finale 0 g

Interventi di semplificazione e velocizzazione sul PRG Stazione di ASSISI: durata fino ad ATTIVAZIONE

Attivazione Binario 1 sotto impianto ACEI esistente

Attivazione binario 1 e binario 2 sotto nuovo ACC

Attivazione PRG in configurazione finale
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