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ADEGUAMENTO BANCHINA ESISTENTE

BANCHINA DI PROGETTO

NUOVO TOMBINO SCATOLARE

4.00x.3.00m SOTTO FERROVIA

REALIZZATO A SPINTA SOTTO I BINARI I E II

CANALE AD "U" DI PROGETTO,

BASE 4.00m

ALTEZZA VARIABILE

RIFACIMENTO OPERE DI SCAVALCO

ADEGUAMENTO VIABILITA' "CORCIANESE"

ASSE BINARIO 1 ESISTENTE

ASSE BINARIO 2 DI PROGETTO

ASSE BINARIO 3 DI PROGETTO

DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL CAVALCAFERROVIA ESISTENTE

DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE ESISTENTE

OPERA DI SOSTEGNO DI PROGETTO

DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE ESISTENTE

INIZIO INTERVENTO IDRAULICO SU FOSSO DEL BULAGAIO

FINE INTERVENTO IDRAULICO SU FOSSO DEL BULAGAIO

INIZIO INTERVENTO DI PROGETTO

FINE INTERVENTO DI PROGETTO

FABBRICATO TECNOLOGICO DI PROGETTO
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DEMOLIZIONE FABBRICATI E MURETTI

DI RECINZIONE

DEMOLIZIONE FABBRICATO

TRALICCIO ELETTRODOTTO DA DEMOLIRE

DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DELL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

SOTTO LA STRADA "OLMO-ELLERA"

ADEGUAMENTO VIABILITA'

OLMO-ELLERA DI PROGETTO

RETE PARAMASSI ED OPERA DI SOSTEGNO

NECESSARIA ALL'ALLARGAMENTO SEDE STRADALE,

L'ESTENSIONE E' LA STESSA INDICATA PER LA RETE

OPERA DI SOSTEGNO DI PROGETTO

TOMBINO 4.00x.3.00m DI PROGETTO

DEMOLIZIONE TOMBINO FERROVIARIO ESISTENTE

NON INTERFERENTE CON BINARI I E II

OPERA DI SOSTEGNO DI PROGETTO

FOSSO DRENANTE 60x80x60
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AR.01

Area di cantiere per

Armamento e attrezzaggio

Sup. 1800 mq

Per la realizzazione dell'opera idraulica in

corrispondenza di via Olmo Ellera,

occorrerà chiudere temporaneamente la

viabilità al traffico  (da prevedere non in

contemporanea con la chiusura di via

Corcianese e di via Olmo Ellera in

corripondenza dell'accesso alla Stazione,

in modo che quest'ultimo sia garantito

durante tutte lefasi di lavoro

L'opera idraulica in corrispondenza di via

Sputnik verrà realizzata per fasi in modo da

garantire in tutte le fasi di lavoro l'accesso

all'area feroviaria e alle proprietà private

Chiusura di via Omo Ellera durante le relative

lavorazioni (da non prevedere in contemporanea con

la chiusura del tratto in corrispondenza dell'opere

idraulica da realizzare).

L'accesso alle proprietà private sarà garantito da nord

Tratto di via Corcinese da chiudere

durante le lavorazioni sul cavalcaferrovia

e sulla sede stradale, in alternativa potrà

percorrersi via G. Verdi oppure strada

Lacugnano Giadino e Strada Lacugnano

Ellera

Tratto di via Corcinese da chiudere

durante le attività di adeguamento.

L'accesso alle proprietà private avverrà

attraverso l'area di rifornimento.

Accessibilità alla proprietà privata da

garantire durante tutte le fasi di lavoro

AS.01

Area tecnica e di

stoccaggio

 Sup. 1400 mq

AS.02

Area tecnica e di

stoccaggio

 Sup. 5000 mq

AT.01

Area tecnica

 Sup. 500 mq

AT.02

Area tecnica

 Sup. 800 mq

AT.01 bis

Area tecnica

 Sup. 1000 mq

AS.03

Area tecnica e di

stoccaggio

 Sup. 4000 mq
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CO.01

Cantiere

operativo/logistico

Sup. 2500 mq

AT.03 - Area tecnica

 Sup. 1000 mq
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Impianti di betonaggio B1 - B2

L'area tecnica AT.02 dovrà tenere conto, durante la

fase di adeguameto di via Corcianese (e pertanto

occorrerà prevederne una risagomatura), della

presenza della deviazione provvisoria necessaria a

garantire l'accesso alle proprietà private.

IMPIANTI DI BETONAGGIO

N°DI RIFERIMENTO RAGIONE SOCIALE

COMUNE

INDIRIZZO IMPIANTO

B1

CALESTRUZZI MAGIONE

GRADASSI e C. Sas

Via Aldo Capitini, 12 Ellera di Corciano (PG)

B2

COLABETON srl Vocabolo Taverne Corciano (PG)

VIABILITA'

Cantieri a supporto dei lavori via treno

Viabilità secondaria

Ingresso area di cantiere

Area di stoccaggio

Area Tecnica

Tronchini ferroviari a servizio del cantiere

Cantiere operativo/logistico

Aree di lavoro

Piste di cantiere

AREE DI CANTIERE

PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE - Scala 1:1000

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

R 0 B D0 2 5 3

Data Data

File:

SCALA:

S. Maccari

Lug. 2020

U.O.  ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO -

CANTIERIZZAZIONE

POTENZIAMENTO DELLA LINEA FOLIGNO - TERENTOLA

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE

PRG DELLA STAZIONE DI ELLERA

IR0B02D53P7CA0000001A.dwg

Planimetria con indicazione delle aree di cantiere e relativa viabilità di accesso

1:1000

P 7 C A 0 0 0 0 0 0 1 A

A
Emissione esecutiva

D. Pollina

Lug. 2020

D. Pollina

Lug. 2020

T. Paoletti

Lug. 2020

NOTE:

-  Le aree di lavoro indicate sono da intendersi parzializzate in relazione alle fasi di progetto

previste.

- L'accessibilità alle aree di lavoro che ricadono all'interno delle pertinenze di abitazioni

private, sarà concordata tra l'Appaltatore e le ditte proprietarie. Sarà cura e onere

dell'Appaltatore la realizzazione di suddette piste di accesso e il ripristino "ante operam"

dello stato dei luoghi.
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