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Nome attività Durata
(g.n.c.)

 ADEGUAMENTO PRG DI BRESSANONE 1493 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progetto costruttivo, cantierizzazione, 

autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali, 

demolizioni/boe/risoluzione SS per avvio lavori ecc…)

90 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1403 g

FASE 0 + FASE 1 414 g

OPERE CIVILI (demolizioni, opere di sostegno, opere idrauliche, 

sottopassi, marciapiedi, pensiline, BA, sede ferroviaria,…)

407 g

INTERVENTI SU BINARI DI CORSA BP E BD (NUOVI PALI TE, NUOVE 
CANALIZZAZIONE IS, POSA CAVI, DEMOLIZIONI, RIALLINEAMENTO BINARI 
DI CORSA E POSA COMUNICAZIONI CAPPELLO DI PRETE)

233 g

Disponibilità sede per altri appalti (Appalto 2, 3 e 4) + Riconfigurazioni e CVT 100 g

Prima Riconfigurazione ACC 333 g

ATTREZZAGGIO NUOVI BINARI IV e V (senza allaccio) 60 g

Riconfigurazione SCCM a cura di altro appalto 120 g

CVT SCCM 30 g

CVT, ANSF e VERIFICHE TECNICHE 150 g

ATTIVAZIONE PRIMA CONFIGURAZIONE ACC 0 g

FASE 2 492 g

ALLACCIO NUOVI BINARI IV E V ALLA RADICE NORD E SUD DEL 

PRG PER ATTIVAZIONE FASE 2 DI ESERCIZIO

15 g

Disponibilità sede per altri appalti (Appalto 2, 3 e 4) + Riconfigurazioni e CVT 100 g

Seconda Riconfigurazione ACC 115 g

Riconfigurazione SCCM a cura di altro appalto 120 g

CVT SCCM 30 g

CVT, ANSF e VERIFICHE TECNICHE 150 g

ATTIVAZIONE CIRCOLAZIONE SU NUOVO IV E V 0 g

OPERE CIVILI (demolizioni, opere di sostegno, opere idrauliche, 

sottopassi, marciapiedi, pensiline, sede ferroviaria,…)

214 g

Disponibilità marciapiede 3 per possibile attivazione del servizio passeggeri 
regionale da/per Val di Riga

0 g

ATTREZZAGGIO NUOVO BINARIO III (non allacciato) 33 g

FASE 3 348 g

OPERE CIVILI (demolizioni, opere di sostegno, sottopassi, 

marciapiedi, pensiline, sede ferroviaria,…)

231 g

ATTREZZAGGIO LINEA 17 g

Disponibilità sede per altri appalti (Appalto 2, 3 e 4) + Riconfigurazioni e CVT 100 g

Terza Riconfigurazione ACC 117 g

Riconfigurazione SCCM a cura di altro appalto 60 g

FINE LAVORI E DISPONIBILITA' ALLA CVT, CVT SCCM E ANSF 0 g

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

FASE 0 + FASE 1

Disponibilità sede per altri appalti (Appalto 2, 3 e 4) + Riconfigurazioni e CVT

ATTIVAZIONE PRIMA CONFIGURAZIONE ACC

FASE 2

Disponibilità sede per altri appalti (Appalto 2, 3 e 4) + Riconfigurazioni e CVT

ATTIVAZIONE CIRCOLAZIONE SU NUOVO IV E V

Disponibilità marciapiede 3 per possibile attivazione del servizio passeggeri regionale da/per Val di Riga

FASE 3

Disponibilità sede per altri appalti (Appalto 2, 3 e 4) + Riconfigurazioni e CVT

FINE LAVORI E DISPONIBILITA' ALLA CVT, CVT SCCM E ANSF
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