


ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Consegna parziale dei lavori - stralcio pile 0 g mer 21/04/21 mer 21/04/21

2 Installazione Campo Base - lato Albiano Magra 5 g mer 21/04/21 dom 25/04/21

3 Inizio stagione secca 0 g mar 01/06/21 mar 01/06/21

4 Consegna dei lavori 0 g lun 14/06/21 lun 14/06/21

5 Installazione Campo Base - lato SS62 5 g lun 14/06/21 ven 18/06/21

6 Dissequestro area spalla A lato Albiano Magra 0 g lun 12/07/21 lun 12/07/21

7 Dissequestro area macerie 0 g lun 12/07/21 lun 12/07/21

8 NUOVO PONTE 353 g mer 21/04/21 ven 08/04/22

9 Opere provvisionali 246 g mer 21/04/21 mer 22/12/21

10 Dune Pila 01 246 g mer 21/04/21 mer 22/12/21

11 realizzazione duna 17 g mer 21/04/21 ven 07/05/21

12 demolizione duna 9 g mer 10/11/21 mer 22/12/21

13 Dune Pila 02 242 g mer 21/04/21 sab 18/12/21

14 realizzazione duna 17 g mer 21/04/21 ven 07/05/21

15 demolizione duna 9 g gio 08/07/21 sab 18/12/21

16 Dune Pila 03 243 g mer 21/04/21 dom 19/12/21

17 realizzazione duna 17 g mer 21/04/21 ven 07/05/21

18 demolizione duna 9 g lun 11/10/21 dom 19/12/21

19 Pila 01 229 g sab 08/05/21 mer 22/12/21

20 Cordoli guida Pila 01 56 g sab 08/05/21 ven 02/07/21

21 realizzazione cordoli 2 g sab 08/05/21 dom 09/05/21

22 demolizione cordoli 1 g ven 02/07/21 ven 02/07/21

23 Sottofondazioni Pila 01 94 g sab 12/06/21 lun 13/09/21

24 realizzazione pali 20 g sab 12/06/21 gio 01/07/21

25 scapitozzatura pali 36 g lun 09/08/21 lun 13/09/21

26 pali di valle 17 g lun 09/08/21 ven 03/09/21

27 pali di monte 6 g mer 08/09/21 lun 13/09/21

28 Colonne consolidate Pila 01 162 g mer 07/07/21 mer 15/12/21

29 realizzazione jet grouting 24 g mer 07/07/21 ven 30/07/21

30 demolizione jet grouting 1 g mer 15/12/21 mer 15/12/21

31 Scavo fondazioni Pila 01 27 g lun 09/08/21 lun 13/09/21

32 Fondazioni Pila 01 99 g mer 15/09/21 mer 22/12/21

33 realizzazione fondazione 30 g mer 15/09/21 gio 14/10/21

34 plinto di valle 15 g mer 15/09/21 mer 29/09/21

35 plinto di monte 15 g gio 30/09/21 gio 14/10/21

36 realizzazione protezione in massi ciclopici 7 g gio 16/12/21 mer 22/12/21

37 Elevazioni Pila 01 12 g ven 19/11/21 mar 30/11/21

38 Baggioli Pila 01 2 g mer 01/12/21 gio 02/12/21

39 Appoggi Pila 01 3 g dom 12/12/21 mar 14/12/21

40 Pila 02 227 g gio 06/05/21 sab 18/12/21

41 Cordoli guida Pila 02 38 g gio 06/05/21 sab 12/06/21

42 realizzazione cordoli 2 g gio 06/05/21 ven 07/05/21

43 demolizione cordoli 1 g sab 12/06/21 sab 12/06/21

44 Sottofondazioni Pila 02 112 g sab 08/05/21 ven 27/08/21

45 realizzazione pali 35 g sab 08/05/21 ven 11/06/21

46 scapitozzatura pali 51 g gio 08/07/21 ven 27/08/21

47 pali di valle 19 g gio 08/07/21 lun 26/07/21

48 pali di monte 10 g lun 09/08/21 ven 27/08/21

49 Colonne consolidate Pila 02 8 g mar 22/06/21 mar 29/06/21

50 realizzazione jet grouting 8 g mar 22/06/21 mar 29/06/21

51 demolizione jet grouting 1 g dom 12/12/21 dom 12/12/21

52 Scavo fondazioni Pila 02 3 g gio 08/07/21 sab 10/07/21

53 Fondazioni Pila 02 145 g mar 27/07/21 sab 18/12/21

54 realizzazione fondazione 46 g mar 27/07/21 ven 10/09/21

55 plinto di valle 17 g mar 27/07/21 gio 12/08/21

56 plinto di monte 10 g mer 01/09/21 ven 10/09/21

57 realizzazione protezione in massi ciclopici 7 g dom 12/12/21 sab 18/12/21

58 Elevazioni Pila 02 9 g lun 08/11/21 mar 16/11/21

59 Baggioli Pila 02 2 g mer 17/11/21 gio 18/11/21

60 Appoggi Pila 02 3 g gio 09/12/21 sab 11/12/21

61 Pila 03 224 g lun 10/05/21 dom 19/12/21

62 Cordoli guida Pila 03 75 g lun 10/05/21 ven 23/07/21

63 realizzazione cordoli 3 g lun 10/05/21 mer 12/05/21

64 demolizione cordoli 1 g ven 23/07/21 ven 23/07/21

65 Sottofondazioni Pila 03 78 g lun 05/07/21 lun 20/09/21

66 realizzazione pali 18 g lun 05/07/21 gio 22/07/21

67 scapitozzatura pali 21 g mar 31/08/21 lun 20/09/21

68 pali di valle 6 g mar 31/08/21 mer 15/09/21

69 pali di monte 6 g mer 15/09/21 lun 20/09/21

70 Colonne consolidate Pila 03 133 g lun 02/08/21 dom 12/12/21

71 realizzazione jet grouting 12 g lun 02/08/21 ven 13/08/21

72 demolizione jet grouting 1 g dom 12/12/21 dom 12/12/21

73 Scavo fondazioni Pila 03 14 g lun 30/08/21 ven 17/09/21

74 Fondazioni Pila 03 91 g lun 20/09/21 dom 19/12/21

75 realizzazione fondazione 32 g lun 20/09/21 gio 21/10/21

76 plinto di valle 16 g lun 20/09/21 mar 05/10/21

77 plinto di monte 16 g mer 06/10/21 gio 21/10/21

78 realizzazione protezione in massi ciclopici 7 g lun 13/12/21 dom 19/12/21

79 Elevazioni Pila 03 16 g ven 22/10/21 sab 06/11/21

80 Baggioli Pila 03 2 g dom 07/11/21 lun 08/11/21

81 Appoggi Pila 03 3 g gio 09/12/21 sab 11/12/21

82 Opere Spalla A 54 g lun 19/07/21 ven 10/09/21

83 Rimozione macerie - Parte 1, previsto da PE 52 g mer 21/07/21 ven 10/09/21

84 Interferenti con Spalla A 25 g mer 21/07/21 sab 14/08/21

85 Interferenti con fase di varo 18 g ven 06/08/21 lun 23/08/21

86 Demolizione Spalla Ponte crollato 21 g mer 21/07/21 mar 10/08/21

87 Demolizione Cabina elettrica dismessa 2 g lun 19/07/21 mar 20/07/21

88 Spalla A lato Albiano Magra 114 g lun 23/08/21 mar 14/12/21

89 Sottofondazioni Spalla A 53 g lun 23/08/21 gio 14/10/21

90 realizzazione pali 17 g lun 23/08/21 mer 08/09/21

91 scapitozzatura pali 6,5 g ven 08/10/21 gio 14/10/21

92 Colonne consolidate Spalla A (var) 17,5 g mar 14/09/21 ven 01/10/21

93 Scavo fondazioni Spalla A 7 g ven 01/10/21 ven 08/10/21

94 Prove su pali 1 g ven 15/10/21 ven 15/10/21

95 Fondazioni Spalla A 20,5 g sab 16/10/21 ven 05/11/21

96 Elevazioni Spalla A 25 g ven 05/11/21 mar 30/11/21

97 Baggioli Spalla A 2 g mar 30/11/21 gio 02/12/21

98 Appoggi e giunti Spalla A 3 g dom 12/12/21 mar 14/12/21

99 Spalla B lato Caprigliola 123 g gio 16/09/21 dom 16/01/22

100 Cordoli guida Spalla B 46 g gio 16/09/21 dom 31/10/21

101 realizzazione cordoli 4 g gio 16/09/21 dom 19/09/21

102 demolizione cordoli 1 g dom 31/10/21 dom 31/10/21

103 Sottofondazioni Spalla B 77 g lun 20/09/21 dom 05/12/21

104 Pali Pozzo C 14 g lun 20/09/21 dom 03/10/21

105 Scapitozzatura pali Pozzo C 3 g dom 17/10/21 mar 19/10/21

106 Cordolo Pozzo C (var) 3 g mer 20/10/21 ven 22/10/21

107 Scavo e getto cls Pozzo C (in corso variante) 9 g ven 29/10/21 sab 06/11/21

108 Pali Pozzo B 14 g lun 04/10/21 dom 17/10/21

109 Scapitozzatura pali Pozzo B 3 g lun 01/11/21 mer 03/11/21

110 Cordolo Pozzo B (var) 3 g gio 04/11/21 sab 06/11/21

111 Scavo e getto cls Pozzo B (in corso variante) 9 g sab 13/11/21 dom 21/11/21

112 Pali Pozzo A 15 g sab 16/10/21 sab 30/10/21

113 Scapitozzatura pali Pozzo A 3 g dom 14/11/21 mar 16/11/21

114 Cordolo Pozzo A (var) 3 g mer 17/11/21 ven 19/11/21

115 Scavo e getto cls Pozzo A (in corso variante) 9 g sab 27/11/21 dom 05/12/21

116 Scavo fondazioni Spalla B 31 g dom 17/10/21 mar 16/11/21

117 Scavo cordolo Pozzo C 3 g dom 17/10/21 mar 19/10/21

118 Scavo cordolo Pozzo B 3 g lun 01/11/21 mer 03/11/21

119 Scavo cordolo Pozzo A 3 g dom 14/11/21 mar 16/11/21

120 Fondazioni Spalla B 22 g lun 06/12/21 lun 27/12/21

121 Elevazione Spalla B 8 g mar 28/12/21 mar 04/01/22

122 Baggioli Spalla B 2 g mer 05/01/22 gio 06/01/22

123 Appoggi e giunti Spalla B 3 g ven 14/01/22 dom 16/01/22

124 Impalcato 139 g dom 21/11/21 ven 08/04/22

125 Impalcato metallico 86 g dom 21/11/21 lun 14/02/22

126 Impalcato Pila 02 - Pila 03 58 g dom 21/11/21 lun 17/01/22

127 Trasporto e assemblaggio in cantiere 30 g dom 21/11/21 mar 21/12/21

128 Movimentazione 3 g mar 21/12/21 gio 23/12/21

129 Saldature, predalles, velette... 25 g ven 24/12/21 lun 17/01/22

130 Impalcato Spalla A - Pila 01 51 g sab 11/12/21 dom 30/01/22

131 Trasporto e assemblaggio in cantiere 23 g sab 11/12/21 lun 03/01/22

132 Movimentazione 3 g lun 03/01/22 mer 05/01/22

133 Saldature, predalles, velette... 25 g gio 06/01/22 dom 30/01/22

134 Impalcato Pila 01 - Pila 02 53 g ven 17/12/21 lun 07/02/22

135 Trasporto e assemblaggio in cantiere 25 g ven 17/12/21 mar 11/01/22

136 Movimentazione 3 g mar 11/01/22 gio 13/01/22

137 Saldature, predalles, velette... 25 g ven 14/01/22 lun 07/02/22

138 Impalcato Pila 03 - Spalla B 50 g lun 27/12/21 lun 14/02/22

139 Trasporto e assemblaggio in cantiere 23 g lun 27/12/21 mer 19/01/22

140 Movimentazione 3 g mer 19/01/22 ven 21/01/22

141 Saldature, predalles, velette... 24 g sab 22/01/22 lun 14/02/22

142 Soletta in c.a. 76,5 g mar 04/01/22 lun 21/03/22

143 Armatura 57 g mar 04/01/22 mar 01/03/22

144 Getto cls 29 g mar 01/02/22 mar 01/03/22

145 Impermeabilizzazione 7,5 g lun 14/03/22 lun 21/03/22

146 Sovrastruttura stradale 15 g ven 25/03/22 ven 08/04/22

147 Barriere di sicurezza 16 g gio 03/03/22 ven 18/03/22

148 Segnaletica stradale 15 g ven 25/03/22 ven 08/04/22

149 Idraulica di piattaforma 15 g ven 25/03/22 ven 08/04/22

150 Opere di finitura 15 g ven 25/03/22 ven 08/04/22

151 Predisposizioni ai sottoservizi 15 g ven 25/03/22 ven 08/04/22

152 Collaudo 3 g lun 21/03/22 gio 24/03/22

153 COMPLETAMENTO RIMOZIONE MACERIE 90 g lun 06/12/21 sab 05/03/22

154 Fase 1 - Lato Caprigliola 20 g lun 06/12/21 sab 25/12/21

155 Predisposizione aree di lavoro 5 g lun 06/12/21 ven 10/12/21

156 Rimozione macerie campata 1 15 g sab 11/12/21 sab 25/12/21

157 Fase 2 - Tratto Centrale 35 g sab 11/12/21 ven 14/01/22

158  Predisposizione aree di lavoro 5 g sab 11/12/21 mer 15/12/21

159 Rimozione macerie campata 4 e campata 3 30 g gio 16/12/21 ven 14/01/22

160 Fase 3 - Macerie sommerse 40 g sab 15/01/22 mer 23/02/22

161 Realizzazione guado 20 g sab 15/01/22 gio 03/02/22

162  Rimozione campata 2 (macerie sommerse) 20 g ven 04/02/22 mer 23/02/22

163 Fase 4 - Ripristini finali 10 g gio 24/02/22 sab 05/03/22

164  Rimozione guado e ripristini 10 g gio 24/02/22 sab 05/03/22

165 Variante SS 62 (da PE) 290 g sab 19/06/21 lun 04/04/22

166 Opere 200 g sab 19/06/21 mar 04/01/22

167 Opera n.4 - sottopasso pedonale 60 g sab 19/06/21 mar 17/08/21

168 Opera n.5 40 g mer 27/10/21 dom 05/12/21

169 Opera n.6 30 g sab 19/06/21 dom 18/07/21

170 Opera n.7 40 g ven 26/11/21 mar 04/01/22

171 Nuovo Ponticello 60 g ven 09/07/21 lun 06/09/21

172 Passerella a sbalzo 40 g mar 07/09/21 sab 16/10/21

173 Lavori stradali 280 g sab 19/06/21 ven 25/03/22

174 Variante alla SS 62 150 g mer 27/10/21 ven 25/03/22

175 Parte non interferente 70 g mer 27/10/21 mar 04/01/22

176 Parte interferente 60 g mer 05/01/22 sab 05/03/22

177 Attacchi alla viabilità esistente 20 g dom 06/03/22 ven 25/03/22

178 Nuova rotatoria 20 g lun 17/01/22 sab 05/02/22

179 Parte interferente 20 g lun 17/01/22 sab 05/02/22

180 Vaibilità locale 130 g sab 19/06/21 mar 26/10/21

181 Primo Tratto 20 g sab 19/06/21 gio 08/07/21

182 Secondo Tratto 50 g mar 07/09/21 mar 26/10/21

183 Opere di compensazione 40 g mer 05/01/22 dom 13/02/22

184 Interventi su SS62 declassata 26 g gio 10/03/22 lun 04/04/22
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