


Nome attività Durata

LOTTO 2.1 - PRG DI CIAMPINO - APPALTO 
MULTIDISCIPLINARE

1945 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (subappalti, 
allestimento cantieri, qualifica impianti, BOE, 
risoluzione interferenze, progetto di dettaglio, ecc… 
per avvio lavori)

120 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE PRG 1825 g

FASE 1 1095 g

OOCC DI LINEA ED EXTRA LINEA - FUNZIONALI 
ALLA FASE 2 (SL08, RI07, MU07A, MU07B, MU08)

685 g

OOCC - FASE 1 (RI05, RI06, MU05B, MU06A) 320 g

ATTREZZAGGIO - SF+TE+PIAZZALE IS/TLC 230 g

COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI CABINA 60 g

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT 30 g

FASE 1 - INTERRUZIONE CONTINUATIVA P/D di circa
13 gg

13 g

ATTIVAZIONE FASE 1 0 g

RI06 - RILEVATO DA km 5+289,69 A km 5+623,60 60 g

COMPLETAMENTO SOVRASTRUTTURA DI FASE 1 - 
BINARI CASTELLI

30 g

FASE 2 180 g

FASE 3 50 g

FASE 4 150 g

FASE 5 - PRG 260 g

OPERE CIVILI + ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO + 
RICONFIGURAZIONE ACC

180 g

COMPLETAMENTO MURO INTERLINEA TRA LINEE 
CASSINO e CASTELLI (FASE 4)

45 g

FASI 5.1 e 5.2 20 g

ATTIVAZIONE FASE 5 - CONFIGURAZIONE FINALE 
PRG

0 g

ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO 90 g

LOTTO 1.1 - QUADRUPLICAMENTO 
CIAMPINO-CAPANNELLE - APPALTO 
MULTIDISCIPLINARE

2530 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (subappalti, 
allestimento cantieri, qualifica impianti, BOE, 
risoluzione interferenze, progetto di dettaglio, ecc… 
per avvio lavori)

120 g

ATTIVITA' di COSTRUZIONE QUADRUPLICAMENTO 2410 g

FASE 5 - QUADRUPLICAMENTO 940 g

OPERE EXTRALINEA (NV, IN, PT, SE, FA, BA) 600 g

OPERE DI LINEA (RI01-5, SL, IN, MU, VI01, FV01) 690 g

ATTREZZAGGIO - SF+TE+PIAZZALE IS/TLC 250 g

ARMAMENTO - BIVIO CAPANNELLE 20 g

COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI CABINA DI 
FASE 5

60 g

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT 30 g

FASE 6 - QUADRUPLICAMENTO 30 g

FASE 7 - QUADRUPLICAMENTO 650 g

OPERE EXTRALINEA (NV, IN, PT, SE, FA, BA) 590 g

OPERE DI LINEA (RI01-5, SL, IN, MU, VI01, FV01) 350 g

ATTREZZAGGIO - SF+TE+PIAZZALE IS/TLC 300 g

COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI CABINA DI 
FASE 7

60 g

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT 30 g

AMIS 180 g

ATTIVAZIONE QUADRUPLICAMENTO 0 g

ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO POST 
ATTIVAZIONE QUADRUPLICAMENTO

90 g

LOTTO 30 - BIVIO CAPANNELLE - APPALTO 
PIAZZALE + CABINA

2260 g

LOTTO 2.1 - PRG DI CIAMPINO - APPALTO MULTIDISCIPLINARE

CONSEGNA LAVORI

FASE 1

OOCC FUNZIONALI ALLA FASE 2

OOCC - FASE 1

ATTREZZAGGIO - SF+TE+PIAZZALE IS/TLC

INTERRUZIONE ROMA TERMINI-CIAMPINO / AGOSTO

ATTIVAZIONE FASE 1

RI06 (CASTELLI)

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5 - PRG

28/08/24

LOTTO 1.1 - QUADRUPLICAMENTO CIAMPINO-CAPANNELLE - APPALTO MULTIDISCIPLINARE

CONSEGNA LAVORI

FASE 5 - QUADRUPLICAMENTO

OPERE EXTRALINEA (NV, IN, PT, SE, FA, BA)

OPERE DI LINEA (RI01-5, SL, IN, MU, VI01, FV01)

ATTREZZAGGIO - SF+TE+PIAZZALE IS/TLC

COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI CABINA DI FASE 5

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT

FASE 6 - QUADRUPLICAMENTO

FASE 7 - QUADRUPLICAMENTO

OPERE EXTRALINEA (NV, IN, PT, SE, FA, BA)

OPERE DI LINEA (RI01-5, SL, IN, MU, VI01, FV01)

ATTREZZAGGIO - SF+TE+PIAZZALE IS/TLC

COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI CABINA DI FASE 7

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT

ATTIVAZIONE QUADRUPLICAMENTO

LOTTO 30 - BIVIO CAPANNELLE - APPALTO PIAZZALE + CABINA
LOTTO 30 - BIVIO CAPANNELLE - APPALTO PIAZZALE + CABINA
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