FASE A

— REALIZZAZIONE DEI PALI A SOSTEGNO DELLE PARTI ESISTENTI
REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI TRA LE PARATIE CON INSERIMENTO DI
LIVELLI DI' PUNTONI NEL PROCEDERE CON GLI SCAVI

T PLANIMETRIA
T SCALA 1:200

FASE B

— DEMOLIZIONE DEL MURO FINALE DEL SOTTOPASSO ESISTENTE

KEY PLAN - Scala 1:5000

PLANIMETRIA
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FASE C

— REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEL NUOVO SOTTOPASSO (E Dl
QUELLO ADIAGENTE OGGETTO DI ALTRI ELABORATI) E RIMOZIONE DEl
LIVELLI DI' PUNTONI
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P SCALA 1:200

FASE D

— REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI STAZIONE (OGGETTO DI ALTRI
FLABORATI)

PF.=  PIANO DEL FERRO
P.S.=  PIANO DI SCAVO
Q.C.= QUOTA CORDOLO
[ 1= ELEMENTO IN COSTRUZIONE
[ 1=  ELEMENTO IN DEMOLIZIONE
COMMITTENTE:
“

g RFI/
RETE FERROV/AR/A ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

Vr 4
Il 1741FERR

‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO [TALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

CUP: J14H20000440001

U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA EST - VERONA

NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST

FV05 - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO DI SERVIZIO

PLANIMETRIA FASI REALIZZATIVE
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