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TERRA ARMA
0m (0S09)

TERRA ARMATA
L Totale=153m

REALIZZAZIONE
PARZIALE DI 70 m (OS08)

PARATIA DI PALI
L=43m (OS1

KEY - PLAN

LEGENDA
CAMPO BASE * ACCESSO DI CANTIERE
- SENSO DI CIRCOLAZIONE
CANTIERE OPERATIVO = VIABILITA' ORDINARIA
AREA DI INTERVENTO unnsnsnnsy PERCORSO DI ACCESSO
AL CANTIERE
~—
/] IITJT  OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE FEERENE PISTE DI CANTIERE
LTI
OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI > CHIUSURA STRADA

RECINZIONI DI CANTIERE

RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE ALTA DENSITA, PESO 240 g/mq - L. tot. = 4995 m

w o mm  mmm RECINZIONE REALIZZATA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA ONDULATA - L. tot. = 2640 m

BARRIERE PREFABBRICATE TIPO NEW-JERSEY INTEGRATE CON SOVRASTANTE RECINZIONE

IN RETE METALLICA - L. tot. =370 m

- PARAPETTI DI CANTIERE - L. tot. =0m

CARTELLONISTA DI CANTIERE

—— CARTELLO DI CANTIERE

PACCHETTO DI é

MEDICAZIONE

TELEFONO

USCITA AUTOMEZZI

DIVIETO DI ACCESSO
Al NON ADDETTI Al LAVORI

LIMITE DI VELOCITA' 30 Km/h

3 ESTINTORE
PORTATILE Q DIVIETO DI ACCESSO

MACROFASE 3

e CS-CORPO STRADALE
e AP - TRATTI ALL'APERTO - ASSE PRINCIPALE
AP.04 - Asse principale dalla progr. 1+385,87 alla progr. 1+450,00
BIM-GSP - Spostamento sottoservizi interferenti eseguito da Ente Gestore (Acquedotto)
RETE FOGNATURA - Realizzazione spostamento sottoservizio eseguito da Ente Gestore
e GA - GALLERIE ARTIFICIALI
GA.03 - Galleria Artificiale 3
e OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE
e VI-VIADOTTI
e VI.01 - Viadotto Senes
Realizzazione spalla lato Cortina
Realizzazione pila
e VI.02 - Ponte sul Ru Sec
Assemblaggio e varo conci impalcato
e ON - OPERE D'ARTE MINORE
e ST-SOTTOVIA
Realizzazione cavidotto per sottoservizi (E-Distribuzione)

E-DISTRIBUZIONE - Spostamento definitivo sottoservizi interferenti eseguito da Ente Gestore

e OS - OPERE DI SOSTEGNO

0S.08 - Terra armata L= 153,00 m

0S.09 - Terra armata L= 70,00 m

0S.11 - Paratia di Pali L= 42,00 m
e TA - TRATTAMENTO ACQUE

TA.02 - Vasca acqua di piattaforma nr. 02
e IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

IM.04 - Impianto Smart Road
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Cortina 2021

S.S. 51 "di Alemagna”
Provincia di Belluno

Piano straordinario per I'accessibilita a

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ettore de la GRENNELAIS

MANDATARIA MANDANTI

NET}neinzaine SWS mmambiente

IL DIRETTORE TECNICO IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. R. Zanon Ing. Q.T. Thai Huynh Ing. P. Calore
Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2351 Ord. Ingg. Provincia di Padova n.4280 Ord. Ingg. Provincia di Padova n.2433

@NGINEERING

CANTIERIZZAZIONE

Planimetria Macrofase 3

CODICE PROGETTO NOME FILE :
MSVE14E2102-TOOCAOOCANPLO5S REVISIONE SCALA:
PROGETTO LIV.PROG. N.PROG.
CODICE
Ms|VIE]1]4 2[1]o]2 ceotee [17o[o]|cla[o]o]|c|AIN[[P|L]o]5 1:1000
B Emissione (recepimento osservazioni) 10.2021 N. Di Stefano E. Di Rienzo Q.T. Thai Huynh
A Emissione 09.2021 N. Di Stefano E. Di Rienzo Q.T. Thai Huynh
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO | APPROVATO



AutoCAD SHX Text
1017.22

AutoCAD SHX Text
999.80

AutoCAD SHX Text
985.74

AutoCAD SHX Text
996.47

AutoCAD SHX Text
983.23

AutoCAD SHX Text
979.38

AutoCAD SHX Text
972.86

AutoCAD SHX Text
974.70

AutoCAD SHX Text
995.61

AutoCAD SHX Text
1010.90

AutoCAD SHX Text
1000.88

AutoCAD SHX Text
1003.55

AutoCAD SHX Text
1025.77

AutoCAD SHX Text
1022.85

AutoCAD SHX Text
1019.45

AutoCAD SHX Text
1028.17

AutoCAD SHX Text
997.72

AutoCAD SHX Text
956.06

AutoCAD SHX Text
1023.28

AutoCAD SHX Text
1013.88

AutoCAD SHX Text
1004.57

AutoCAD SHX Text
1010.28

AutoCAD SHX Text
1008.90

AutoCAD SHX Text
1008.90

AutoCAD SHX Text
1008.90

AutoCAD SHX Text
1008.76

AutoCAD SHX Text
1002.97

AutoCAD SHX Text
1025.96

AutoCAD SHX Text
1031.73

AutoCAD SHX Text
1028.95

AutoCAD SHX Text
1002.10

AutoCAD SHX Text
978.39

AutoCAD SHX Text
939.39

AutoCAD SHX Text
971.50

AutoCAD SHX Text
945.01

AutoCAD SHX Text
950.90

AutoCAD SHX Text
987.05

AutoCAD SHX Text
988.74

AutoCAD SHX Text
936.98

AutoCAD SHX Text
938.90

AutoCAD SHX Text
935.43

AutoCAD SHX Text
935.77

AutoCAD SHX Text
977.60

AutoCAD SHX Text
976.24

AutoCAD SHX Text
976.91

AutoCAD SHX Text
990.84

AutoCAD SHX Text
981.57

AutoCAD SHX Text
959.00

AutoCAD SHX Text
978.39

AutoCAD SHX Text
990.31

AutoCAD SHX Text
978.07

AutoCAD SHX Text
957.74

AutoCAD SHX Text
948.15

AutoCAD SHX Text
965.68

AutoCAD SHX Text
973.67

AutoCAD SHX Text
950.90

AutoCAD SHX Text
993.60

AutoCAD SHX Text
988.75

AutoCAD SHX Text
1002.24


	Fogli e viste
	MSVE14E2102-T00CA00CANPL05b


		2021-12-17T22:25:31+0100
	Calore Pierluigi


		2021-12-20T16:14:06+0000
	ZANON ROBERTO


		2021-12-20T17:07:17+0000
	THAI HUYNH QUANG TUNG


		2021-12-21T11:23:09+0000
	Ettore De La Grennelais




