
 

SAN VITO DI C
ADORE

BUS

BM
_0

1

BUS

ASSE PRINCIPALE
(AP01)
REALIZZAZIONE BINDER,
STRATO DI USURA
E SEGNALETICA

VIA ANNIBALE DEL LOTTO
(VS01-D)

PARATIA DI PALI
L=48.10m (OS04)

ACCESSO
AI FONDI

SISTEMAZIONE
A VERDE

VIA AL LAGO
(SV02-A)
REALIZZAZIONE BINDER,
STRATO DI USURA
E SEGNALETICA

RAMO 1
TRATTO CORTINA - ROTATORIA CORTINA
(SV02-R1)
REALIZZAZIONE BINDER,
STRATO DI USURA
E SEGNALETICA

VIA AL LAGO
(SV02-A)
REALIZZAZIONE BINDER,
STRATO DI USURA
E SEGNALETICA

CHIUSURA STRADA
PER COMPLETAMENTO
SVINCOLO

ACCESSO DA
NUOVA VIABILITÀ
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SAN VITO DI CADORE

RAMO 3
RACCORDO S.S.51- ROTATORIA BELLUNO
(SV01-R3)
PARZIALIZZARE CARREGGIATE STRADALI

ASSE PRINCIPALE

(AP04)REALIZZAZIONE BINDER,

STRATO DI USURA

E SEGNALETICA

ASSE PRINCIPALE
(AP06)
REALIZZAZIONE BINDER,
STRATO DI USURA
E SEGNALETICA

ASSE PRINCIPALE
(AP05)
REALIZZAZIONE BINDER,
STRATO DI USURA
E SEGNALETICA

RAMO 2
TRATTO BELLUNO - ROTATORIA BELLUNO
(SV01-R2)
PARZIALIZZARE CARREGGIATE STRADALI

COMPLETAMENTO
ROTATORIA DI SVINCOLO
LATO BELLUNO (SV01-RB)

SISTEMAZIONE
A VERDE

ACCESSO DA
SS. 51 VIA ROMA

CANTIERE OPERATIVO 1

CANTIERE BASE
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ASSE PRINCIPALE
(AP03)
REALIZZAZIONE BINDER,
STRATO DI USURA
E SEGNALETICA

ASSE PRINCIPALE
(AP02)
REALIZZAZIONE BINDER,
STRATO DI USURA
E SEGNALETICA

ASSE PRINCIPALE
(AP04)
REALIZZAZIONE BINDER,
STRATO DI USURA
E SEGNALETICA
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KEY - PLAN

LEGENDA

MACROFASE 7

· VS - TRATTI ALL'APERTO - VIABILITA' SECONDARIE
VS.01 - Via Annibale del Lotto

· SV - TRATTI ALL'APERTO - SVINCOLO
SV.01 - Svincolo  Lato Belluno e raccordo con la S.S. 51
SV.02 - Svincolo  Lato Cortina e raccordo con la S.S. 51

· OS - OPERE DI SOSTEGNO
OS.04 - Paratia di Pali L= 45,00 m

· VE - VEGETAZIONE INTORNO ALLA INFRASTRUTTURA
VE.11 - Svincolo  Lato Belluno
VE.12 - Svincolo  Lato Cortina

· IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
IM.01 - Impianti di svincolo Lato BellunoI
M.02 - Impianti di svincolo Lato CortinaI
M.04 - Impianto Smart Road

· LF - LAVORI FINALI
· LC - LAVORI DI COMPLETAMENTO SU INTERA TRATTA

Realizzazione Binder
Realizzazione strato di usura
Realizzazione segnaletica orizzontale
Apertura al traffico della nuova bretella

CAMPO BASE 

CANTIERE OPERATIVO

ACCESSO DI CANTIERE

PISTE DI CANTIERE

FABBRICATI DA DEMOLIRE

SENSO DI CIRCOLAZIONE
VIABILITA' ORDINARIA

PERCORSO DI ACCESSO
AL CANTIERE

MISURE DI MITIGAZIONE

BAGNATURE PIAZZALI

BAGNATURE PISTE DI CANTIERE

SPAZZOLATURE VIABILITA'

BARRIERE FONOASSORBENTI MOBILI (H=3 m) 

BARRIERE FONOASSORBENTI FISSE (H=5 m) 

BARRIERE FONOASSORBENTI FISSE (H=3 m) 

T 0 0 I A 0 2 AMB L 0 7
N. PROG.PROGETTO LIV. PROG.

CODICE PROGETTO
REVISIONE SCALA:

NOME FILE :

ELAB.
CODICE

PROGETTO ESECUTIVO

S.S. 51 "di Alemagna"
Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a
Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di San Vito di Cadore

DATADESCRIZIONEREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Ing. Ettore de la GRENNELAIS

MANDATARIA MANDANTI

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

Ord. Ingg. Provincia di Padova n.4280
Ing. Q.T. Thai Huynh

MSVE14E2102-T00IA02AMBPL07

M S V E 1 5 E 2 1 0 2 P

IL DIRETTORE TECNICO

Ord. Ingg. Provincia di Lucca n.1539
Ing. A. Lucioni

INTERVENTI DI MITIGAZIONE PAESAGGISTICO/AMBIENTALE

Planimetria localizzazione interventi di mitigazione viabilità e cantieri
Tav. 7 di 8

1:1000B

A Emissione 10.2021 C.Toncelli M. Paglini Q.T. Thai Huynh

B Emissione (recepimento osservazioni) 12.2021 C.Toncelli M.Paglini Q.T. Thai Huynh

IL PROGETTISTA

Arch. M. Paglini
Ord. Arch. Provincia di Firenze n.7206

BARRIERE FONOASSORBENTI FISSE (H=2 m) 

RICETTORI

SCUOLE

RESIDENZIALE/RICETTIVO

PRODUTTIVO/COMMERCIALE

ASILI 

OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE

OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI

AREE DI LAVORO 

R1 R1

R2 R2

R3 R3

RECINZIONE REALIZZATA CON PANNELLI IN LAMIERA ZINCATA ONDULATA (R2) 

RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ, PESO 240 g/mq (R1) 

BARRIERE PREFABBRICATE TIPO NEW-JERSEY INTEGRATE CON SOVRASTANTE RECINZIONE
IN RETE METALLICA (R3) 

NB. In corrispondenza delle recinzioni tipo R1 e R2, verranno posizionate delle specifiche reti a
maglia variabile a protezione e salvaguardia dell'erpetofauna.

BARRIERE FONOASSORBENTI MOBILI PER LA FAUNA
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