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Nome attività Durata

PFTE - PRG DI ROMA TUSCOLANA 2512 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (subappalti, 
allestimento cantieri, qualifica impianti, BOE, 
risoluzione interferenze, progetto di dettaglio, 
ecc… per avvio lavori)

90 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 2422 g

FASE 1.a 477 g

COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI CABINA 60 g

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT 30 g

ATTIVAZIONE FASE 1.a 0 g

FASE 1.b 742 g

COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI CABINA 60 g

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT 30 g

AMIS (ANSFISA) 150 g

FASE 2.a 240 g

FASE 2.a - ALLACCIO NUOVO BINARIO DISPARI 
NELL'AMBITO DI UN INTERRUZIONE PROLUNGATA
DELLA LINEA FL1

3 g

ATTIVAZIONE BINARIO DISPARI FL1 - Fase 2.a 0 g

ATTREZZAGGIO DI CABINA - RICONFIGURAZIONE 
ACC

90 g

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT 30 g

AMIS (ANSFISA) 150 g

COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE 4, SEDE 
BINARIO 7 e RELATIVO ATTREZZAGGIO

105 g

FA01 - Nuovo Fabbricato - Zona 2 piani 
(OOCC+IMPIANTI)

390 g

ATTREZZAGGIO (SF+TE+PIAZZALE IS/TLC) - 
COSTRUZIONE FASCIO FUNZIONALE ALLA MESSA IN
SERVIZIO DEL FA01

90 g

FASE 2.b 257 g

FASE 2.b - ALLACCIO NUOVO BINARIO PARI 
NELL'AMBITO DI UN INTERRUZIONE PROLUNGATA
DELLA LINEA FL1

4 g

ATTIVAZIONE BINARIO PARI FL1 - Fase 2.b 0 g

INTERVENTI DI FASE 2.b - DEMOLIZIONI, 
ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI 3-4-5, 
COMPLETAMENTO TRINCEE TR03 e TR06, ecc.

253 g

FASE 3.a.1 220 g

SE01 - CABINA TE 270 g

COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI CABINA 60 g

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT 30 g

FASE 3.a.1 -  MODIFICHE RADICE LATO OSTIENSE 
NELL'AMBITO DI UN INTERRUZIONE PROLUNGATA 
DELLA LINEA RM-PI

5 g

FASE 3.a.1 - ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO 
COMPRESO "VI01" - RADICE IN CONFIGURAZIONE 
FINALE e ATTIVAZIONE LINEA MERCI GR-NA (BINARI 
3 e 4)

20 g

ATTIVAZIONE BINARI LINEA MERCI GR-NA 0 g

FASE 3.a.1 - Demolizione fabbricato DTP, 
Completamento TR03 (Binario 5) e 
Completamento piazzale

205 g

FASE 3.a.2 55 g

PROVE IN CABINA 15 g

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT 15 g

ATTIVAZIONE LINEA MERCI PISA-RM TIBURTINA 0 g

FASE 3.b 180 g

ATTREZZAGGIO DI CABINA 60 g

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT 30 g

AMIS (ANSFISA) 150 g

FASE 3.b - ALLACCIO IN CONFIGURAZIONE 
DEFINITIVA NUOVI BINARI LINEA RM-PI

7 g

ATTIVAZIONE FINALE 0 g

ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO POST ATTIVAZIONE -
Demolizione binari esistenti

90 g

FINE LAVORI 0 g

PFTE - PRG DI ROMA TUSCOLANA

CONSEGNA LAVORI

FASE 1.a

ATTIVAZIONE FASE 1.a

FASE 1.b

FASE 2.a

ATTIVAZIONE BINARIO DISPARI FL1 - Fase 2.a

ATTREZZAGGIO DI CABINA - RICONFIGURAZIONE ACC

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT

AMIS (ANSFISA)

COMPLETAMENTO INTERVENTI FASE 2.a

FA01 - Nuovo Fabbricato - Zona 2 piani (OOCC+IMPIANTI)

ATTREZZAGGIO (SF+TE+PIAZZALE IS/TLC) - COSTRUZIONE FASCIO FUNZIONALE ALLA MESSA IN SERVIZIO DEL FA01

FASE 2.b

ATTIVAZIONE BINARIO PARI FL1 - Fase 2.b

INTERVENTI FASE 2.b

FASE 3.a.1

SE01 - CABINA TE

COMPLETAMENTO ATTREZZAGGIO DI CABINA

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT

ATTIVAZIONE BINARI LINEA MERCI GR-NA

Fase 3.a.1 - Completamento

FASE 3.a.2

PROVE IN CABINA

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT

ATTIVAZIONE LINEA MERCI PISA-RM TIBURTINA

FASE 3.b

ATTREZZAGGIO DI CABINA

COMPLETAMENTO ATTIVITA' CVT

AMIS (ANSFISA)

ATTIVAZIONE FINALE

Fase 3.b - Completamento

FINE LAVORI
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