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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta da SHELTER Srl (nel seguito SHELTER) su incarico di 
TAP AG (nel seguito TAP o la Società). Tale documento è stato elaborato sulla base delle 
informazioni fornite da TAP e descrive le azioni e misure adottate da TAP AG, nel seguito la 
“Società”, e finalizzate al recepimento delle prescrizioni A.48, A.49 e A.50 di cui all’art. 1 
“Quadro Prescrittivo – Sezione A – prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica 
dell’Impatto Ambientale VIA-VAS” del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 223 
dell’11.09.2014, così come modificato dal D.M. n. 72 del 16.04.2015, nel seguito il “Decreto 
VIA”, emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)1. 

Le suddette prescrizioni hanno un carattere normativo-giuridico e afferiscono principalmente 
ai rapporti tra la Società e i proprietari dei fondi agricoli interessati dalla realizzazione 
dell’opera. In particolare, le prescrizioni A.48 e A.49 richiedono la definizione di accordi tra la 
Società e i suddetti proprietari prima dell’inizio dei lavori, mentre la prescrizione A.50 è 
finalizzata a garantire il ripristino delle eventuali opere di miglioramento fondiario interferite dai 
lavori di costruzione. 

La D.G.R. n. 1949 del 03.11.2015 della Giunta Regionale della Regione Puglia, che ha 
individuato le articolazioni regionali interne cui demandare l’attività istruttoria relativa alle 
verifiche di ottemperanza che prevedono che Ente Vigilante sia la Regione Puglia, a sussidio 
dell’istruttoria della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha indicato la sola Sezione 
Competitività delle Filiere Agroalimentari nel caso delle tre prescrizioni A.48, A.49 e A.50. 

La presente relazione descrive le azioni e misure adottate da TAP finalizzate all’ottemperanza 
delle prescrizioni A.48, A.49 e A.50, e riassume lo stato dell’attività svolta dall’Ente Vigilante 
(cfr. Capitolo 6). La verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.48, A.49 e A.50 si articola 
seguendo lo stesso schema “per fasi” che ha caratterizzato l’iter autorizzativo ed il programma 
realizzativo dell’opera in Italia (cfr. Capitolo 3). 

 

 
1 Con DL n. 22 del 01.03.2021, con decorrenza dal 02.03.2021, il Ministero della transizione ecologica (MiTE) 
sostituisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) 
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2. LE PRESCRIZIONI A.48, A.49 E A.50 

Il testo della prescrizione A.48 all’art. 1 del Decreto VIA recita quanto segue: 

“Nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione 
altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall’esecuzione 

dei lavori.” 

L’art. 2 del suddetto Decreto VIA, per la prescrizione A.48 in esame definisce: 

“Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - in fase di 

progettazione esecutiva; 

Ente Vigilante: Regione Puglia.” 

 

Il testo della prescrizione A.49 all’art. 1 del Decreto VIA recita quanto segue: 

“Il Proponente dovrà, nei casi in cui ci siano interferenze con i sistemi di irrigazione lungo il 
tracciato, concordare con i singoli agricoltori le misure da adottare per evitare tali 
interferenze e le eventuali opere compensative.” 

L’art. 2 del suddetto Decreto VIA, per la prescrizione A.49 in esame definisce: 

“Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - in fase di 
progettazione esecutiva; 

Ente Vigilante: Regione Puglia.” 

 

Il testo della prescrizione A.50 all’art. 1 del Decreto VIA recita quanto segue: 

“Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario interferite 
dall’esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, e si 

dovrà assicurare idonea copertura.” 

L’art. 2 del suddetto Decreto VIA, per la prescrizione A.50 in esame definisce: 

“Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D’OPERA - in fase di 

cantiere; 

Ente Vigilante: Regione Puglia.” 
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3. IL PROGETTO TAP 

Il progetto TAP ha comportato la realizzazione di un gasdotto (DN 36”) che oggi trasporta il 
gas dalle nuove fonti di approvvigionamento nella regione del Mar Caspio all’Europa 
Occidentale e Sud-orientale, attraverso il cosiddetto “Corridoio Meridionale del Gas”. 

Il gasdotto in Italia consiste di una condotta sottomarina (tratto offshore) lungo circa 45 km, di 
una condotta interrata (tratto onshore) lunga circa 8 km e di un Terminale di Ricezione del 
Gasdotto (PRT) ubicato nel Comune di Melendugno, in provincia di Lecce. 

Il tratto offshore attraversa il Mare Adriatico collegando la costa albanese all’approdo in Italia. 
L’approdo è stato realizzato mediante la tecnologia di microtunneling al fine di ridurre al minimo 
le interferenze con la fascia litoranea. La realizzazione del tratto offshore e dell’approdo in Italia 
è stata realizzata dalla Saipem S.p.A. 

Il tratto onshore corre in direzione est-ovest interamente nei confini del Comune di Melendugno 
(provincia di Lecce). La realizzazione del tratto onshore è stata realizzata dalla Max Streicher 
S.p.A. e dalla Enereco S.p.A. 

Il Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) è il punto terminale del gasdotto TAP AG e 
costituisce la connessione con la rete italiana esercita da Snam Rete Gas (SRG) S.p.A. La 
realizzazione del PRT è stata realizzata dalla Renco S.p.A. 

 

Figura 1 -Il Progetto TAP in Italia 
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4. FASI DELL’OPERA E DELLE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA 

Con parere n. 1942 del 18.12.2015 e successivi chiarimenti riportati nel parere n.1973 del 
29.01.2016, la CTVIA del MATTM ha condiviso la sequenza temporale di realizzazione del 
progetto definita e proposta dalla TAP e articolata nelle seguenti fasi lavorative: 

0. Attività preparatorie (rimozione ulivi e realizzazione strada di accesso all’area di cantiere 
del microtunnel); 

1. Realizzazione del microtunnel: 

a. Preparazione area di cantiere a terra e scavo del pozzo di spinta, 

b. Realizzazione microtunnel con completamento delle attività di perforazione ed 
uscita microtunnel a mare; 

2. Costruzione del terminale di ricezione PRT; 

3. Posa delle condotte a terra e a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico. 

Tale sequenza temporale ha costituito il riferimento per un logico sviluppo sequenziale delle 
verifiche di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam, al fine di garantire la coerenza 
complessiva del quadro generale delle prescrizioni. 

Per quanto riguarda la verifica di ottemperanza alle prescrizioni in corso d’opera, la sequenza 
temporale sopra descritta e l’effettivo svolgimento delle attività di costruzione hanno 
comportato l’adozione di un processo di verifica di ottemperanza alle prescrizioni in corso 
d’opera coerente con l’evoluzione delle attività di cantiere dell’opera. 

Per questo motivo, la TAP ha avviato la verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.48, A.49 e 
A.50 in concomitanza con l’avvio delle attività di costruzione corrispondenti alle varie fasi di 
realizzazione dell’opera sopra descritte. Tale approccio è stato formalizzato con la nota TAP 
prot. LT-TAPIT-ITG-00444 del 14.11.2017 e proposto al MATTM e alla CTVIA, che lo ha 
condiviso con il parere n. 2565 del 24.11.2017. In particolare, per quanto riguarda le 
prescrizioni A.48, A.49 e A.50, oggetto della presente relazione, l’approccio metodologico è 
stato il seguente: 

- A.48) Proposta di implementazione: il Proponente, in concomitanza dell’inizio delle attività 
di cantiere relative alla Fase 1.a, metterà a disposizione dell’Ente preposto (Regione 

Puglia) la documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla verifica 

di ottemperanza. 

-  A.49 e A.50) Proposta di implementazione: sarà inviata alle Autorità competenti 
comunicazione di avvenuta ottemperanza ferma restando la disponibilità a fornire 

l’evidenza documentale da parte della Scrivente. 

Coerentemente con quanto proposto, per ogni fase lavorativa TAP ha provveduto a 
comunicare l’inizio dei lavori all’Ente preposto (cfr. Capitolo 6), fornendo contestualmente la 
documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti del dettato delle prescrizioni A.48, 
A.49 e A.50, e consentendo all’Ente l’avvio dell’attività di verifica di ottemperanza. 
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5. MODALITÀ OPERATIVE DI OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI 
A.48, A.49 e A.50 

Fase 1.a 

Per la fase di realizzazione del microtunnel e, in particolare, la preparazione dell’area di 
cantiere a terra e lo scavo del pozzo di spinta (fase 1.a), il MATTM con nota 1242 del 
18.01.2018 ha comunicato l’avvenuta ottemperanza alla prescrizione A.48 del Decreto VIA. 

 

Per la fase corrispondente alla costruzione del terminale di ricezione PRT (fase 2), TAP ha 
comunicato alla Sezione competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento agricoltura, 
sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia che i terreni, su cui insistono le aree 
occupate dal Terminale di Ricezione del Gasdotto (il PRT) e dalle strade di accesso al 
medesimo, sono stati acquistati dalla Società stessa e pertanto la prescrizione A.48 non 
troverebbe applicazione alle lavorazioni in oggetto. Tuttavia, a titolo informativo, TAP ha 
trasmesso copia delle visure catastali delle particelle interessate unitamente ad uno stralcio 
planimetrico con indicazione delle particelle stesse. 

La comunicazione di TAP non ha avuto alcun riscontro. 

 

Per quanto riguarda la posa delle condotte a terra e a mare unitamente alle attività di collaudo 
idraulico (fase 3), TAP ha inviato una unica comunicazione di inizio attività sia per la 
prescrizione A.48 che per la A.49, allegando un quadro sinottico delle particelle interessate 
dalla posa del gasdotto a terra (fase 3 onshore) e di quelle afferenti all’area di cantiere del 
microtunnel (lotto 2) non incluse nella precedente nota relativa alla fase 1.a, unitamente alla 
documentazione attestante il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla prescrizione A.48 per 
le particelle acquisite in forma bonaria e coattiva. Nell’ambito della stessa comunicazione, per 
quanto riguarda la prescrizione A.49, TAP ha confermato la volontà, nel caso di interferenze 
con i sistemi di irrigazione nel corso dei lavori di posa della condotta a terra, di concordare con 
i proprietari dei fondi interessati le misure da adottare per gestire le interferenze e le eventuali 
opere compensative, con invio dell’evidenza degli esiti all’Ente Vigilante. 

Successivamente, in linea con ciò, TAP ha comunicato - in osservanza alla prescrizione A.50 
- che durante le attività di posa del gasdotto a terra è stata unicamente rilevata al km 3+500 la 

presenza di una tubazione irrigua interrata di proprietà della Ditta De Pascalis Maria Gabriella 
che, previo accordo bonario con la Ditta stessa relativamente alla compensazione economica, 
è stata rimossa e smaltita come rifiuto in conformità con la normativa vigente, ed ha fornito 
evidenza della compensazione riconosciuta. 

Le comunicazioni di TAP, la prima inviata ai sensi delle prescrizioni A.48 e A.49, la seconda 
ai sensi della prescrizione A.50, non hanno avuto alcun riscontro. 
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6. SINOTTICO DELLA CORRISPONDENZA INTERCORSA E 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Di seguito si riporta, la corrispondenza intercorsa tra TAP AG e gli Enti coinvolti nella verifica 
di ottemperanza alle prescrizioni A.48, A.49 e A.50, suddivisa per ciascuna delle fasi di 
realizzazione dell’opera cui queste prescrizioni afferiscono. 

Fase 1.a - Preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta 

• 13.12.2017: TAP ha inviato con nota LT-TAPIT-ITSK-01131 il quadro sinottico delle 

particelle interessate dai lavori della fase 1.a con indicazione dei riferimenti del contratto 
di locazione / decreto di occupazione d’urgenza e del paragrafo che dà evidenza delle 
compensazioni delle perdite di produzione derivanti dall’esecuzione dei lavori medesimi 
/ deposito dell’indennità presso la Ragioneria dello Stato (Allegato 1a). 

• 08.01.2018: la Sezione Regionale Competitività delle Filiere Agroalimentari ha richiesto 
la documentazione probante. 

• 09.01.2018: TAP ha trasmesso con pec documentazione integrativa (Allegato 1b). 

• 09.01.2018: la Sezione Regionale Competitività delle Filiere Agroalimentari ha espresso 
parere istruttorio positivo. 

• 12.01.2018: la Regione Puglia ha rilasciato la Determina Dirigenziale n. 2/2018, 
trasmessa con nota prot. n. 375 del 15.01.2018. 

• 18.01.2018: il MATTM con nota n. 1242 ha ritenuto ottemperata la prescrizione A.48 
per la fase 1.a. 

La prescrizione A.48 risulta ottemperata per la fase 1.a. 

 

Fase 2 - Costruzione del terminale di ricezione PRT 

• 12.10.2018: TAP ha inviato la nota prot. LT-TAPIT-ITSK-01435 alla Sezione 
competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed 
ambientale della Regione Puglia, specificando che i terreni su cui insistono le aree 
occupate dal Terminale di Ricezione del Gasdotto (il PRT) e dalle strade di accesso al 
medesimo, sono stati acquistati dalla Società stessa e pertanto la prescrizione A.48 non 
troverebbe applicazione alle lavorazioni in oggetto. Come documentazione tecnica, 
TAP, a titolo informativo, ha trasmesso copia delle visure catastali delle particelle 
interessate unitamente ad uno stralcio planimetrico con indicazione delle particelle 
stesse (Allegato 2). 

 

Fase 3 – Costruzione condotta onshore 

• 29.11.2018: TAP ha inviato la nota prot. LT-TAPIT-ITSK-01535 alla Sezione 
competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed 
ambientale della Regione Puglia, specificando quanto segue: 

o Al fine di attestare il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla prescrizione A.48 
per le particelle acquisite in forma bonaria e coattiva, è stato allegato un quadro 
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sinottico delle particelle interessate dalla posa del gasdotto a terra (fase 3 
onshore) e di quelle afferenti all’area di cantiere del microtunnel (lotto 2) non 
incluse nella precedente nota relativa alla fase 1.a (Allegato 3a); 

o per quanto riguarda la prescrizione A.49, la Società ha confermato la volontà, nel 
caso di interferenze con i sistemi di irrigazione nel corso dei lavori di posa della 
condotta a terra, di concordare con i proprietari dei fondi interessati le misure da 
adottare per gestire le interferenze e le eventuali opere compensative, con invio 
dell’evidenza degli esiti all’Ente Vigilante. 

• 30.10.2020: TAP ha inviato, ai sensi della prescrizione A.50, la nota prot. LT-TAPIT-
ITSK-02082 alla Sezione competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento 
agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, specificando di aver 
compensato economicamente l’unica interferenza con una tubazione irrigua previo 
accordo bonario con la Ditta interessata, fornendo l’evidenza della compensazione 
riconosciuta (Allegato 3b). 

L’allegato 3c contiene la documentazione tecnica e fotografica, predisposta dalla ditta 
appaltatrice dei lavori di posa della condotta a terra, relativa al ritrovamento e allo 
smaltimento in conformità con la normativa vigente sui rifiuti dell’impianto di irrigazione 
interferito dai lavori di realizzazione della condotta onshore al km 3+500. 
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7. CONCLUSIONI 

Stante quanto sopra rappresentato, in considerazione dell’avvenuto completamento dei lavori 
di realizzazione del gasdotto, ivi compresi i ripristini delle opere interferite (drenaggi, impianti 
d’irrigazione, canali irrigui) per i quali è assicurata idonea copertura, ed alle misure 
compensative rappresentate da indennizzi e risarcimenti versati in via anticipata agli aventi 
diritto per tutti i danni cagionati, anche per la perdita delle produzioni agricole, si trasmette la 
presente relazione, riassuntiva delle attività e delle misure poste in essere in 
ottemperanza alla prescrizione A.48, relativamente anche alla fase 2 (PRT) e alla fase 3 
(onshore), e alle prescrizioni A.49 e A.50, ai fini della constatazione e/o presa d’atto da 
parte del MiTE. 

 



 
TAP AG 
Doc. N°: 

IPL00-C37021-200-F-TVP-0005 Rev. N°: 0 

 

Titolo Doc.: 

Relazione Finale sulla Verifica di Ottemperanza in Corso d’Opera 
alla Prescrizione A.48 A.49 A50 
del D.M. N. 223 dell’11.09.2014 

come modificato dal D.M. n.72 del 16.04.2015 

Pagine: 
11 di 
11 

 

ALLEGATI 


