
 

 

COMMITTENTE: 

 

PROGETTAZIONE: 

 

DIREZIONE TECNICA 

U.O ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
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Posti di Movimento e Varianti di Tracciato 

LOTTO 1: Posto di Movimento di San Donà 
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ID Nome attività Durata
(g.n.c.)

Durata calcolo Predecessori

1 VELOCIZZAZIONE MESTRE - RONCHI 660 g

2 CONSEGNA LAVORI 0 g

3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Progetto di dettaglio, prequalifica 

impianti, BOE, archeologia, installazione cantieri, demolizioni, 

risoluzione interferenze prime opere,…)

120 g

5 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 540 g 3

6 OO.CC. (Demolizioni, rilevati, tombini idraulici, BA, muri, piazzali, SSE,...) 450 g

7 REALIZZAZIONE SSE CESSALTO 450 g 3

8 REALIZZAZIONE POSTO DI MOVIMENTO S. DONA' DI PIAVE 450 g

18 ATTREZZAGGIO 90 g 9;7

23 Disponibilità alla CVT/ANSF 0 g 18

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

REALIZZAZIONE SSE CESSALTO

REALIZZAZIONE POSTO DI MOVIMENTO S. DONA' DI PIAVE

Disponibilità alla CVT/ANSF

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25
A1 A2

Programma Lavori 
Velocizzazione Mestre - Ronchi

PM DI SAN DONA' E SSE DI CESSALTO
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