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ID Nome attività Durata
(g.n.c.)

Durata calcolo

1 VELOCIZZAZIONE MESTRE - RONCHI  VARIANTE ISONZO 1568 g

2 CONSEGNA LAVORI 0 g

3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Progetto di dettaglio, prequalifica 

impianti, BOE, archeologia, installazione cantieri, demolizioni, 

risoluzione interferenze prime opere,…)

120 g

5 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1148 g

6 OO.CC. (Demolizioni, rilevati, tombini idraulici, BA, 
viadotto, sottopassi, viabilità, muri, ...)

998 g

125 ATTREZZAGGIO 270 g

130 CVT/ANSF 150 g

131 Attivazione esercizio ferroviario su nuova variante 0 g

132 COMPLETAMENTO OO.CC. (Completamento Via XXV Aprile e Demolizione Via 
XXV Aprile esistente) dopo attivazione nuova variante

150 g

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

Attivazione esercizio ferroviario su nuova variante

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58
A1 A2 A3 A4 A5

Programma Lavori 
Velocizzazione Mestre - Ronchi

VARIANTE ISONZO
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