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ID Nome attività Durata

1 NODO DI BARI - BARI NORD VARIANTE SANTO SPIRITO - 
PALESE

1850 g

2 Consegna Lavori 0 g

3 ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE 1850 g

4 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE 
(progetto costruttivo, cantierizzazione, qualifica impianti e 
materiali, autorizzazione subbappalti, risoluzione 
sottoservizi/boe/demolizioni per avvio lavori ecc)

120 g

5 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 120 g

6 Demolizioni Edifici Aeroporto Militare 60 g

7 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1730 g

8 Opere di linea 1245 g

9 TRINCEA + GALLERIA 1230 g

238 OPERE IDRAULICHE 1109 g

316 VIABILITA' INTERFERENTI 1245 g

352 Opere extralinea 1658 g

384 Sovrastruttura ferroviaria + Attrezzaggio Tecnologico 1275 g

385 Sistema di sostegno binari per Opere Idrauliche 389 g

398 DEVIAZIONE PROVVISORIA LINEA FERROTRAMVIARIA 99 g

405 Allaccio nella configurazione Deviata - Linea FNB 1 g

406 Allaccio nella configurazione Finale - Linea FNB 1 g

407 DEVIAZIONI PROVVISORIE LINEA STORICA 180 g

437 CVT + AMIS 180 g

438 Allaccio nela configurazione deviata + Tronchini CA - Linea 

Storica

1 g

439 Attrezzaggio (FT, Piazzale, Linea) 875 g

446 NUOVA LINEA (ARM, TE, IS, TLC) - L = 11,15 Km 150 g

450 CVT + AMIS 180 g

454 ATTIVAZIONE DELLA LINEA 0 g

455 SMANTELLAMENTO ARM,TE,IS ( Linea Esitente da dismettere, 

Deviate provvisorie e Bivi)

170 g

460 FINE LAVORI 0 g

461 CONFIGURAZIONE FINALE DI PROGETTO 0 g

462 ATTIVAZIONE LINEA 1680 g

NODO DI BARI - BARI NORD VARIANTE SANTO SPIRITO - PALESE

Consegna Lavori

Sovrastruttura ferroviaria + Attrezzaggio Tecnologico

Sistema di sostegno binari per Opere Idrauliche 

DEVIAZIONE PROVVISORIA LINEA FERROTRAMVIARIA

Allaccio nella configurazione Deviata - Linea FNB

Allaccio nella configurazione Finale - Linea FNB

DEVIAZIONI PROVVISORIE LINEA STORICA

CVT + AMIS 

Allaccio nela configurazione deviata + Tronchini CA - Linea Storica

Nuova Linea

CVT + AMIS 

ATTIVAZIONE DELLA LINEA 

Smantellamento Linea Dismessa

FINE LAVORI

CONFIGURAZIONE FINALE DI PROGETTO

ATTIVAZIONE LINEA
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