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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce il cronoprogramma di progetto di fattibilità tecnico-

economica per la realizzazione degli interventi ricadenti nel progetto “Collegamento 

Lamezia Terme-Settingiano - Velocizzazione mediante rettifiche del tracciato” della linea 

Lamezia Terme-Catanzaro Lido. 

Vista la limitata disponibilità del finanziamento, che non coprirebbe la velocizzazione di tutta 

la Linea, si è reso necessario individuare dei tratti compatibili con tale finanziamento e che 

offrissero un buon recupero dei tempi di percorrenza. All’interno di tale scenario si è dato 
quindi seguito allo sviluppo della progettazione dei seguenti tratti: 

- km 10 - 13, tra le stazioni di Nicastro e Feroleto; 

- km 19 - 24, tra le stazioni di Feroleto e Marcellinara; 

- km 27 - 29+310, tra le stazioni di Marcellinara e Settingiano. 

 

Gli interventi compresi nella presente stima temporale, in estrema sintesi, sono i seguenti: 

- Varianti di tracciato 5, 6, 7, 8, 9 e 10: OO.CC. + Sovrastruttura ferroviaria. 

- Demlizione e ricostruzione delle opere d’arte non idonei (tombini e viadotti). 

- Interventi per il ripristino della viabilità SS19 DIR (nell’ambito della variante 5). 

- Interventi di armamento per aumento sopraelevazione e/o spessore ballast sotto 

traversa (circa 11 km di binario). 

- Interventi di stabilizzazione versanti (batterie di microdreni, canalette per la 

regimentazione delle acqua meteoriche, trincee drenanti, ...). 

 

Gli interventi prevedono una durata complessiva delle lavorazioni di 1.335 gg (dalla 

consegna lavori all’ultimazione degli stessi, al netto delle attività di Collaudo/CVT/ANSF, ..). 
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In particolare la durata del programma lavori si ripartisce in 4 macro attività che 

determinano il tempo di realizzazione: 

- Attività propedeutiche all’avvio dei lavori      90 gg 

(Progetto costruttivo, cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica 

impianti e materiali, demolizioni/boe/risoluzione SS, ecc… per avvio lavori) 

- Opere Varianti 5,6,7,8,9,10 + Opere d’arte + Geotecnica 

Lavori propedeutici alla I.C.E.       755 g 

- Attività in Interruzione Continuativa dell’Esercizio - I.C.E.    130 gg 

(Opere non anticipabili + allaccio varianti per attivazione)     

- Interventi di completamento (variante 5)      360 gg 

 

Il cronoprogramma prevede inoltre 150 gg per gli interventi di completamento delle restanti 

varianti, a meno della variante 5. 

Il tempo di 130 gg ipotizzato per l’interruzione continuativa dell’esercizio, è dettato dalle 

opere da eseguire in totale assenza di esercizio della variante 5. Inoltre, le lavorazioni relative 

alle restanti varianti e il rinnovamento della sovrastruttura ferroviaria all’interno delle gallerie, 

sono state programmate in ombra alla suddetta variante. Per tuttue le attività da eseguire 

durante l’interruzione continuatuva il cronoprogramma non prevede limitazioni in termini di 

turni di lavoro, ovvero presuppone la possibilità di lavorare H24 x 7gg/sett. 

 

Le attività interferenti con l’esercizio ferroviario sono previste in regime di interruzione 

dell’esercizio ferroviario e tolta tensione, considerando la seguente disponibilità di 

interruzione programmata: 

Linea Lamezia T.-CZ Lido Interruzioni notturne dell’esercizio (ipo) di 7h00’ per 3 gg/sett. 

 

La disponibilità adottata tengono conto di eventuali interferenze con gli interventi di 

Elettrificazione e Upgrading Tecnologico (ACC-M), poiché potenzialmente interferenti con il 

presente intervento di Velocizzazione. 

Dato l’attuale livello di definizione progettuale delle opere, i tempi realizzativi sono da 

intendersi quali stime di massima che potranno subire modifiche anche sostanziali nelle fasi 

successive di progetto. 



Nome attività Durata (g.n.c.)

PFTE - LINEA LAMEZIA T. - CATANZARO L. - 
COLLEGAMENTO LAMEZIA T. - SETTINGIANO - 
VELOCIZZAZIONE MEDIANTE RETTIFICHE DI 
TRACCIATO

1335 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

attività propedeutiche (progetto costruttivo, 
cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica
impianti e materiali, demolizioni/boe/risoluzione SS 

90 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1245 g

OOCC - Corpo stradale VARIANTI 5, 6, 7, 8, 9, 10 + Altre 
opere d'arte da adeguare - OPERE PROPEDEUTICHE 
ALLA I.C.E.

755 g

Variante 5 - Curva 20a e 20b - da pk 19+866 a pk 21+081 - 
L=1.215m

755 g

Variante 6 - Curva 21 - da pk 21+783 a pk 22+374 - L=591m 320 g

Variante 7 - Curva 22, 23, 24 - da pk 22+744 a pk 23+864 - 
L=1.124m

560 g

Variante 8 - Curva 27 - da pk 27+013 a pk 27+467 - L=454m 340 g

Variante 9 - Curva 28 e 29 - da pk 28+361 a pk 29+295 - 
L=934m

520 g

ALTRE OPERE D'ARTE DA ADEGUARE (IN, VI) 570 g

Variante 10 - Interventi di OOCC - da pk 10+000 e 13+000 607 g

INTERVENTI DI GEOTECNICA 520 g

I.C.E. - Completamento opere di sede (Spinta a vuoto 
scatolari, Demolizione e ricostruzione n.4 viadotti, MU04 
+ Completamento MU07-MU08) + Rinnovamento 
sovrastruttura

130 g

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - TRANNE 
VARIANTE 5 - Demolizione corpo ferroviario esistente, 
OOVV, Completamento interventi geotecnici, 
Sistemazione alveo, Finiture, ecc.

150 g

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO OPERE VARIANTE 5 
- RIPRISTINO SS19 Dir, SISTEMAZIONE ALVEO, 
COMPLETAMENTO INTERVENTI GEOTECNICI, 
FINITURE, ecc.

360 g

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER COLLAUDI 0 g

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

OOCC

Variante 5 - Curva 20a e 20b - da pk 19+866 a pk 21+081 - L=1.215m

Variante 6 - Curva 21 - da pk 21+783 a pk 22+374 - L=591m

Variante 7 - Curva 22, 23, 24 - da pk 22+744 a pk 23+864 - L=1.124m

Variante 8 - Curva 27 - da pk 27+013 a pk 27+467 - L=454m

Variante 9 - Curva 28 e 29 - da pk 28+361 a pk 29+295 - L=934m

ALTRE OPERE D'ARTE DA ADEGUARE (IN, VI)

Variante 10 - Interventi di OOCC - da pk 10+000 e 13+000

INTERVENTI DI GEOTECNICA

ICE

FINE LAVORI - DISPONIBILITA' PER COLLAUDI

T-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

1  di 1 gio 01/04/21
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