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DIREZIONE CENTRALE PROGETTAZIONE

S.S.N. 9 "Via Emilia"

Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione
passaggio a livello sulla SP ex S.S. N. 234

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRIBUTI SPECIALISTICI

TECNOSTUDIO BIEFFE COMPONENTE STRADALE CONSORZIO MUZZA  COMPONENTE

S.R.L. E STRUTTURALE;
VIA MAZZETTI 7 SICUREZZA,
FONTANELLATO (PR) COORDINAMENTO,

BASSA LODIGIANA IDRAULICA
VIA NINO DALL'ORO, 4 -
LODI

FASAGGI DI CANTIERE,
MOVIMENTAZIONE DI

CAVA; RILIEVI E

ARCH. MADDALENA COMPONENTE

| PROGETTISTI

Arch. Savino GARILLI proviNciA DI LODI
Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Piacenza al n° 280

Ing. Antonio SIMONE COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia al n° 1270

COMPUTAZIONE GIOIA GIBELLI PAESAGGISTICA IL GEOLOGO
VIA SENATO, .45 ED AMBIENTALE Dott. Geol. Gianluca CANTARELLI
MILANO Iscritto all'Ordine dei Geologi dell' Emilia Romagna al n® 359
via Malpeli, 2
FIDENZA (PR)
P | GIOVANNI PERRI  COMPONENTE CLTRASRLL. COMPONENTE
VIA PRIORATO, 16 IMPIANTISTICA, VIALE LOMBARDIA, 5 TRASPORTISTICA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FONTANELLATO (PR) TECNOLOGICA ED MILANO, ED ACUSTICA FASE DI PROGETTAZIONE
ILLUMINOTECNICA N COLLABORAZIONE CON Geom: Fiorenzo BERGAMASCHI
LCE SRL Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Parma al n® 1606
VIA DEI PLATANI, 7 via Mazzetti, 7
OPERA FONTANELLATO (PR)
VISTO:IL RESPONSABILE DATA
DEL PROCEDIMENTO
Ing Massimo SIMONINI PROTOCOLLO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CODICE PROGETTO

i

558 Ernilia ANAS 0000-0031_05 PG.mpp
Yariante di Casalpusterlengo ed eliminazione P.L. tra Linea FS CR-PY ed ex 55234 Direzione Centrale Progettazione
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1 0.PRE | ATTIVITA PRELIMINARI POST APPROVAZIONE PD 540 d F = B P S — T T T — ; — ; . — ; . . . T . . .
7 APPROVAZIONE PD 0d APPROVAZIONE PD E
E] PROCEDURE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 540 d |2 :
¥ RISOLUZIONE INTERFEREMZE 540d |2 E
5 ESPROFRI 540d |2 z
3 SVIMCOLO ATTIVITA RFI (30 mesi) 0d|9F5+800d E U
7 AGGIUDICAZIONE E FIRMA CONTRATTO 0d|3F5+45d F
] REDAZIONE PE 180d|7 E
E] APPROVAZIONE PE 60d|8 i
10 0.ACL | CONSEGNA LAVORI 0d|9 E
11 LAVORI DI ESECUZIONE 1445 d
12 MACROFASE PROPEDEUTICA 545 d
13 0.AGE1 RILIEVI TOPOGRAFICI 50d[10
14 08.ME.OP.1 PAMNELLI ANTIRUMORE LATO ZORLESCO FINO ALL'SCO5 10d[13
15 01 5435 Rotataria su ex S84 RO 04 18d[14
T8 01.TB44 Tamhino @1500 dombino agoiunto su strada poderale) al km 0+121.360 1ad|13 -
7 0717831 TOmDbinD @1500 al km 0+155.51 15016
18 017847 Tombino 1500 (fombing aggiunt suU rotatoria exss9) da 0+084.29 a 0+101 15d[17 e
19 01.TB48 Tombino #1500 {fombino aggiunto su strada poderale) al km 0+101.630 10d |15 o E
20 01.3A03 Asse di collegamento RO-RO2 15d(19
21 08.AGE2 INSTALLAZIONE CAMTIERE BASE #1 ZORLESCO B0d[15
22 07 AGE3 INSTALLAZIONE CAMTIERE BASE #2 CASALE SUD 454d[13
prk] 01.5c02 Softopasso scatolare svincalo RO.01 20x5.50 al km 839.766 G5 d| 22
24 01.5C03 Softopasso scatolare svincalo RO.01 20x5.50 al km 897.915 Bad |23
28 01.8A30 Rotataria Svincolo asse principale RO.01 al km 0+825.760 10d|15;20FF+5d
76 01.TBO8 Tombina 150x150 al km 1637 58 20d][ 21,25
27 01.TB09 Tombina 150x150 Roggia Vistarina al km 1795.13 204|226
28 01.TB32 Tombino FG00 (F1000) al km 0+318.12 15d|27
29 01.TB33 Tommbino 100x1 50 al km 0+555.38 15425
30 01.8A43.1 Corpo del rilevato variante SP141 da 0+000.000 & 0+450.00 16d| 29
3 014105 Fonte sul Brernbiolo #4 km 0+450-0+480 1804d] 30
32 01.8A43.2 Corpo del rilevato variante SP141 da 0+048.000 a 0+650.00 25d | 3MFS-45d2
33 01.5442 Ratataria strada Vistarina R0.05 165d]| 32
34 01.8C¢15.1 Sottovia 5C15 - Primao tronco 18d| 3
35 01.5804 Corpo del rilevata da 0+000.00 a 0+625.00 20434
36 01.5841 Rotataria strada vicinale di Borasca R0.06 04|35
37 01.1L01.a lllurminazione rotonda RO.05 20d| 36
38 01.1L01.b llluminazione rotonda RO.06 20d| 37
39 0.ILao llluminazione rotonda RO.01+R0.04 35d| 37
40 0.8A00.1 Sovrastrutture stradali 45d | 36
41 0.Flao.1 Finiture corpo stradale a0d|36 X
] T MFT COMPLETAMENTO MACROFASE PROPEDEUTICA 0d |12 - COMPLETAMENTO MACROFASE PROPEDEUTICA """ " "
43 Lotto #08 1307 d
73 08.5A00B.H Strada di accessa casting Olza sud al km 0 10d]|21
45 08.5A31 Rampa di uscita M svincolo 1 G0d |44
46 08.0PM Berlinese prowisoria per sottovia 45d (45
47 0g5.3C008.1 Sottavia cascina Olza al km 0+357.771 {prima fase) 20d | 46F3+30d
48 08.3A008.1 Galleria adificiale FFES Milano Bologna da 321.68 a 480.43 { prima fase) 85d|47,6,44,49 -
19 08.TB30.1 Tombino 21500 da 0+197 72 a 0+197.72 (prima fase) 15d | 44 2
&0 05 SA008.1 Caorpo del rilevato da 0 @ 0+525.760 (prima fase) a0d| 48 o
] 08.0F02 Deviazione prowisora 559 45450 T
52 08.5A008.c Strada di accesso cascina Olza nord al km 0 25d| 21.47FF -
53 08.GADDB.2 Galleria artificiale FFSS Milano Bologna da 321.68 a 480.43 (seconda fase) 130d[ 51,6 o
54 | 08500062 Softavia cascina Olza al kn 0+357.771 (seconda fase) 45451 T
55 08 MUt Muri di sostegno carr. Mord da 0+307 152 a 0+417 574 45d |54 o
56 [EREECE Tombing 200%200 da 42277 a 42277 254 52 T
57 08.TBO2 Tormbino 150x1 50 roggia Tridlza da 0+621.310 a 0+521.310 25 4| 56 o
] 05.TBO3 Tombino 2¢200x1 50 roggia Triulza da 541.23 a 541 23 25d |67 o """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
] 0BTBO4 Tarmbina @1400 da A0 46 a BN 46 I5d| &8 M
1] 08 TB30 Tarmbino @1600 da 0+197 72 a 04197 72 25 4| 59 :
1 08.54008.2 Corpo del rilevato da 0 2 0+825.760 (seconda fase) 60 d | 60,5354 o
52 081001 Opere idrauliche 25 4| 68
63 08101 Wasca diraccolta e trattamento acque di piattaforma 60d |62
64 08.MED Opere di mitigazione ambientale da 0 a 0+825.760 60 d |68
[ 08.5400.1 Sovrastrutture stradali 35d| 68
[:[3 ag.Flo Finiture corpo stradale 25d |65
67 Lotto #01 032d
[at:] 01.8A32 Rampa diingresso b svincolo 1 30d |61 .
B8 01.5401 Completamento Corpo del rilevato da 0+825.760 a 907.75 10d |38 U :
70 01 MEZ0 Opere di mitigazione ambientale da 0+826 760 a 907 75 45469 e
] 01.5A00.1 Cornpletamento Sovrastratiure stradali 354 69 U
72 01.Floz Finiture corpo stradale 30d|(T
73 01.5C15 Sottovia Per Zorlesco al km 1574 454 42 T
74 01.TB50 Sifone da 1+105.46 a 1+120.78 13d|ra | w T
75 014101 Fonte sul Brernbiclo#! L=20m al krm 1273.033 W0d|4z | =TT
76 01.TB05 Tarnbing 150%150 al km 143318 15d[42 T
77 01.TB08 Tombino 150x1 50 al km 2088 65 15476
73 017834 Tormbing F1000 al km 0+521.06 20d] 60 I oy
79 011835 Tombino @1500 al km 0+036.33 20d| 78 T
B0 01.5A05 Corpo del rilevato da 0+000.00 & 0+100.07 60|83 T
] 01.5C05 Softovia 5C Borasca al km 2319731 40d | BOFF T
82 01.10W2 “asca diraccolta e trattamento acque di piattaforma 45d | BOFF T
83 01.TB36 Tommbino 100x1 00 al km 0+445.11 20479
ad 01.5A00.1 Sovrastruttare stradali a0d| 8l o
a5 01.FI0g Finiture corpo stradale 25d| 84 T
B Lotto #02 a1nd .
BT 02 TB0B Tombino 1500 al km 2376.01 15d|77
a3 027808 Tombing @1500 al km 255113 20d]| a7
59 027810 Tombino 150150 al km 2626.19 20488 e
a0 0zZTE11 Tombing 1500 al km 2752 64 204 a9
91 02TB12 Tombino 150x1 50 al km 2868.51 20490
92 02TB13 Tommbino 31500 al kim 294564 20491
93 02TB14 Tombino 1500 al kim 2072.42 20492
94 01.5A01 Corpo del rilevato da 907.75 2 2101 90d |87
95 02.5401 Corpo del rilevata da 2101 a 3250 65 d | 93FF,21FF;7 .
96 02.5A21 Rampa di uscita M svincalo 2 15495 U
a7 02.3422 Rampa di ingressa N svincola 2 15495 e
(B 02.5A33 Rarnpa i uscita S svincolo 1 15497 U
95 02.5A34 Rampa diingresso S svincolo 1 16d |97
100 021003 Opere idrauliche 25d| 99
101 02103 “asca diraccolta e trattamento acque di piattaforma FE R - A
102 03.10w4 “asca diraccolta e trattamento acque di piattaforma 45d {101
103 02.5A00.1 Sovrastrutture stradali 45d[102 T
104 02 FI03 Finiture corpo stradale 20d|103 o
105 02.ME30 Opere di mitinazione ambientale da 0+826 760 a 907 75 100d | 83,70 LTIy
106 02.ME31 Barriere antiramare da 911 a 1278.8 30499105 T
107 02.ME32 Barriera antiramare da 1278.8 a 2080 304|106
108 02.3C06 Sottopasso scatolare svinealo RO.02 20x5.50 al km 3+261.620 60d|42 o E
109 0z2.5c07 Sottopasso scatolare svincalo RO.02 20x5.590 al km 3+325.020 G0d|108 o
110 027615 Tombing 2005150 al km 3+ 383,60 15d] 93,109
[EE] 02TE16 Tornbino @1500 al ki 3+393 78 12d[110
112 02.5401 Corpo del rilevato da 2101 a 3716 aod|111 o
173 075420 Fotatoria Svincolo asse principale RO.02 al km 25d[112 T
114 02ME4D Opere di mitigazione ambientale da 2101 a 3716 25d| 216 =
114 02.1L004.3 Impianto di illuminazione svincolo asse principale RO.02 30d|113
116 Lotto#11 viadotto RFI Cremona-Pavia 413d
M7 11.1001 Deviazione canale al km 3+648.87 15d| 111
118 114102 viadotto RFI Gremona-Pavia L=100m al km 3+673.181 250d| 75,8
118 Lotto #03 343d
120 03.muo4 hura di sostegno corpo del rilevato asse principale al km 4391.51 20d| 42,118,147
121 03.5401 Coarpo del rilevato asse principale da 3716 2 4708 180d | 112,130FF
122 03.5A61 Rampa diingresso n svincolo 3 25d [ 110;121FF
123 03 5AR2 Rampa di uscita M svincala 3 25d [ 111;121FF
124 031005 Opere idrauliche 25d|123
125 03105 Wasca diraccolta e trattamento acque di piattaforma 454 (124
126 03.5400.1 Sovrastrutture stradali 45d[125
127 03.Floa Finiture corpo del rilevato 20d|126
128 03.MESD Opere di mitigazione ambientale da da 3716 a 4708 30d[127;114
128 Lotto #04 622 d
130 04.5C08 Sottopasso scatolare svincalo RO.03 20x5.50 al km 4+435.054 30d|42
13 04.5C08 Sottopasso scatolare svincalo RO.03 20x5.50 al km 4+496.704 30d|130
132 04 5A01 Corpo del rilevato asse principale da 4420 896 2 450918 20d{131
133 04.5A60 Rotataria Svincolo asse principale RO.03 al km 12d)13
134 04.MEG0 Opetre di mitigazione ambientale da 4420.86 a 4509.18 254d[ 132128
135 04.IL0G Impianto di illuminazione svincolo asse principale R$.03 al km 16d (133
136 04.5400.1 Sovrastruttiure stradali 15d|133
137 04 Fl06 Finiture corpo del rilevato 20d|138
138 Lotto#10 205 d
138 10.8407 Rampe cavalcavia SC delle Coste 50d | 140FF
140 104106 Cavalcavia SC delle Coste da 5053 664 a 5066 164 295 d | 42
T41 Lotto #05 320d
142 05a 2304
143 05h.5A01 Corpo del rilevata asse principale da 4508 a 5381 100 d | 160,151
144 058.5423 Rampa di uscita S svincolo 2 254d[ 131,143
145 05a.5A24 Rampa diingressa 5 svincolo 2 25d (144
146 05a.TB18 Tormbino 200x150 al km 3991.13 10d[132
147 05a.TB19 Tormbino 150x150 al km 438151 10d[ 148
148 05a.TB19 Tormbino 150x150 al km 4606.99 154d[ 147
[EE] 05a 1820 Tormbing 150150 al km 462613 15d| 148
150 05a TB21 Tormbino @1500 al ke 5030 61 154148
151 05a.TB22 Tombino @1500 al km 5+081.310 15d[150
152 05a.TB42 Tombino FEOD (F1000) al km 0+047.68 15d[151
153 05a.TB46 Tombino FGO0O0 (F1000) da 0+000.00 a 0+118.90 15d[152
154 05h 320d
155 05b.SA01 1 Trincea asse principale da 5+081 a 6529.04 100d |42
166 05h.5AR3 Rampa diingressa S svincolo 3 25d [ 143;158FF
167 05h.5AG4 Rampa di uscita 5 svincoilo 3 25 d | 158FF
168 05h.5A83 Rampa di uscita N svincolo 4 25d|160
148 05h.5AB5 Rampa diingresso M svincolo 4 25d| 158 -
T60 05h MUD5 Mura di sosteana corpo del rilevala rampa ingressa nord 354d| 155 T
161 050.TB39 Tombino FEO0 (F1000) al km 0+275.900 10d]153 2
162 0501007 Opere idradliche 254|161
163 [ Vasca di raccolta e frattarmento acque di piattatorma 454|162 T
164 | 050.GA00.1 Sovrastrutiure stradali 30d[ 143155 T
165 05LFI07 Finiture carpo del rilevato 30d| 164 T
166 05k.METO Opere di mitigazione amhientale da 32502 333612 25d | 155FF+30d
167 050 MET1 Barfiere antirurore da 5285 a 6500 25d | 166 o
168 05h ME72 Barfiere antirurmore da 5285 a 6500 30d| 167 T
T6Y Lotto #06 - swvincolo Casalpusterlengo Ospedale 250 d o
170 06.5A08 Asse o 142 da 65312265312 454d[175 M
171 06.5A80 Collegamento rotonde su SP142 204|170 T
172 06.5A81 Rotanda in Abitato di Casale 15d[171 e
173 06 5482 Rotonda su SP142 24d|172 T
174 06.MESD Opere di mitigazione ambientale da 6531.2 3 6531.2 40d | 173FF
175 06.GAD2 Galleria artificiale Sp142 sod|155 | - - LDy
176 06.ILOB.a lllurminazione ratonda e Lotta svincalo I Rt S A A A
177 06.IL0E0 lurninazione rotonda Ospedale 54| 173,176 T
178 061008 Opere idrauliche 25d 170 -
178 06MICT Sovrappasso ciclabile svincolo ospedale 100d|178 U
T80 06.5A00.1 Sovrastruttare stradali 350|178 T e
181 06.FI08 Finiture carpo del rilevato 20d|180 o
182 Lotto #07 450 d
[EE] 07.5A01.N Corpo del filevato da 6531 2 a 8223.22 CARR. NORD 3 12 [
184 07.5A01 8 Corpo del filevato da 6531.2 a 8223.22 CARR.SUD 45d[1e3 | T
185 07 SAS4 Fampa di ingresso S svincolo 4 165d| 187 T
186 07.5A86 Rampa di uscita 5 svincalo 4 18d| 187 -
187 07 7841 Tormbing FBOO (F1000) al ki 0+261 200 154189 T
188 07.7B40 Tombino FEO0 (F1000) al km 0+043.560 15d]187 2
188 074104 viadotto Brembiolo #2 da 7110.48a 7175.76 200d]| 22
190 077626 Tommbino 1200 al kim 6765.61 154d[188
[EX] 07.7B27 Tommbino 150x1 50 al km 7+420.75 154d[190
162 07 TB28 Tarnbino 150x150 al km 7+638 28 15d| 191
193 07 TB20 Tarnbino 150150 al ki 7+910.18 15d[182
154 a7.5c11 Galleria adificiale svincolo Casalpusterlengo sud da 7264 775 a 7264 775 Jod|189 T
195 07 7843 Tombing 150x150 al km 0+170.67 154|189
196 07 TB44 Tambina 150x750 al km 0+200.160 15d[195
197 07.7B45 Tombino FEOD al km 0+444.72 154d| 196
185 07.5A91 Rarnpa al km 2504|188 o ______
199 07 5AG2 Rarmpa al km 754|198 e A
700 07 5AG3 Rampa al km 254|199 T
201 07.5404 Rarnpa al km 154|200
202 07.5C23 Sattovia ciclabile brembialo sud 45d (194 e
203 07.munz hiuri svincola lato 5 T [ S A A
704 07.MUD3 MU svincolo lato N 304|203 T
705 071009 Opere idradliche 754 204 -
706 07.10v7 Vasca di raccolta e trattamento acque di piattaforma 454 205 U
207 07108 “asca diraccolta e trattamento acque di piattaforma 45d | 206 o -: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
708 07.IM09 Impianto di sallevamenta svincolo 55234 sud 45d| 206 -
209 a7.ILog Impianto di illumnazione svincolo 35d| 211
20 07.5400.1 Sovrastrutture stradali a0d| 204
211 07 Flog Finiture corpo stradale 25d| 0
212 a7 METD Opere di mitigazione ambientale da 7264.775 a T264.775 20d|213
213 a7.MEQ0 Opere di mitigazione ambientale da 6831.2 2 8223.22 20d|183
274 07.ME91 Barriera antirumare §531.2 a 7050 204183
215 Lotto #09 raccordo con SS9/SP22 382d .
216 09.3A02 Raccordo tra Variante e 359 storica da 0+000.00 a 0+324 88 30d([113;220 U
217 09.TB37 Tommbino @1500 al km 0+062.80 20493
] 03.TB38 Tombino 150%150 al km 0+393.380 20d| 217 T
778 08.TB52 Tombino 150150 al km 20d| 218
720 091004 Opere idradliche 25d| 218
M 09.10wE “asca diraccolta e trattamento acque di piattaforma 45d | 220
772 09.5C22 Softavia Ciclabile SC Borasca S0 Asse 2 454|216 T
773 09.5A26 Rotatoria intermedia suU via Borasca 154|222 o
224 n0g.iLar llluminazione rotonda intermedia su via Borasca al km 20d) 223 o
775 [(ERYGE] Fonte sul Brernbiclo#3 da 602.37 a 63567 200 d| 21655+40d
776 09.5A27 Rotatoria SSO/5P22 12d| 216,223
227 09.8A00.1 Sovrastrutture stradali 45d | 226
228 09 Flo4 Finiture corpo del rilevato 20d| 227
229 09.1L004.b llluminazione rotonda su S88/5P22 20d| 228FF
230 Lotto #12 - pista ciclabile Brembiolo sud 45d
N 12.pCO0 Pista cilclabile brembiolo sud 45 d | 183FF;202
732 0.CoL COMPLETAMENTO COLLAUDI 60 d | 182;169;141
733 0.CMF OPERE DI COMPLETAMENTO FINALE 454 | 232FF
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