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File: IA8E01D53PHCA0000001A  n. Elab.:  

DIREZIONE INVESTIMENTI 

DIREZIONE INVESTIMENTI PROGETTI TECNOLOGICI 

PROGETTI SUD 



ID Nome attività Durata

1 PD Nuova Stazione di Taranto Nasisi 820 g

2 CONSEGNA DEI LAVORI 0 g

3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progetto costruttivo, 
autorizzazione sub appalti, cantierizzazione, 
qualifica impianti e materiali, boe/risoluzione SS 
ecc)

120 g

5 ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE 700 g

6 FASE 0 + FASE 1 315 g

7 DEMOLIZIONE BINARI E TE 50 g

11 SOTTOPASSO PEDONALE 280 g

28 BANCHINE E PENSILINE 159 g

39 RILEVATI E TRINCEE 105 g

44 OPERE IDRAULICHE DI LINEA

52 Sovrastruttura ferroviaria 105 g

57 CVT 30 g

58 FASE 2 20 g

59 Allaccio del futuro binario II 2 g

60 DEMOLIZIONI BINARIO DI CORSA, MARCIAPIEDI 

E TE

20 g

64 FASE 3 + FASE 4 365 g

65 FABBRICATO TECNOLOGICO 165 g

77 COMPLETAMENTO SOTTOPASSO LATO 

STAZIONE (SCALE, ASCENSORI E IMPIANTISTICA)

110 g

86 FABBRICATO VIAGGIATORI 240 g

98 OPERE IDRAULICHE EXTRALINEA 200 g

104 VIABILITA' E PARCHEGGIO 210 g

108 Impianti LFM, IM, TLC/TVCC 178 g

109 DEMOLIZIONE TE LS 45 g

110 Sovrastruttura ferroviaria + Attrezzaggio 

Tecnologico

200 g

115 FINE LAVORI (Disponibilità per CVT/AMIS) 0 g

PD Nuova Stazione di Taranto Nasisi

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE

FASE 0 + FASE 1

Sovrastruttura ferroviaria 

FASE 2

Allaccio del futuro binario II

FASE 3 + FASE 4

Sovrastruttura ferroviaria + Attrezzaggio Tecnologico

FINE LAVORI (Disponibilità per CVT/AMIS)

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M
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