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1 INTRODUZIONE 

Per i dettagli e le specifiche dei programmi lavori dei singoli appalti si rimanda agli elaborati dedicati. 



ID Nome Durata

1 APPALTO 1 MULTIDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE (CON LINEA IN ESERCIZIO) 750 g

2 consegna lavori 0 g

3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA E PIAZZALE 210 g

6 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE: PIAZZALE E DI CABINA 420 g

22 ATTIVITA DI ALTRI APPALTI 60 g

23 PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

25 ATTIVAZIONE ACC BG SU FERRO ATTUALE 0 g

26 APPALTO 2 MULTIDISCIPLINARE: RADDOPPIO PONTE SAN PIETRO-BERGAMO + PP/ACC DI Ponte S. Pietro (CON SOSPENSIONE 
DELL'ESERCIZIO)

840 g

27 Consegna Lavori Appalto Raddoppio 0 g

28 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA E PIAZZALE 180 g

36 INIZIO SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO PONTE S. PIETRO-BERGAMO (da consegna lavori) 120 g

37 Interruzione all'esercizio della linea Ponte S. Pietro-Bergamo per i lavori di realizzazione del raddoppio dalla pk 5+003 alla pk 1+660 720 g

40 ATTIVITA DI COSTRUZIONE PIAZZALE E CABINA BG - CURNO pk 0+669 - pk 5+845 L = 4.829m E PRG PONTE S. PIETRO 660 g

374 DISPONIBILITA' PIAZZALE PER ALTRO APPALTO 0 g

375 ATTIVITA' DI ALTRI APPALTI 60 g

376 PRG Ponte s. Pietro - fase 4 - PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

377 ATTIVAZIONE DELLA STAZIONE DI PONTE SAN PIETRO IN FASE 4 0 g

378 Fine lavori di radd. Ponte S. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° Fase funzionale) - DISPONIBILITA' CVT/ANSF 0 g

388 APPALTO 9 SOTTOFASE 1: OOCC+ATTREZZAGGIO FERROVIARIO (CON SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO) 1094 g

389 Consegna lavori 0 g

390 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE OPERE CIVILI (progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e 
materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc.)

120 g

391 Interruzione all'esercizio della linea Ponte S. Pietro-Bergamo per i lavori di realizzazione del raddoppio dalla pk 5+003 alla pk 1+660 720 g

394 Attività di Costruzione - Rifacimento ponte Via Caniana, Ponte di Via S. Bernardino e deviata provvisoria Treviglio Bergamo 944 g

704 Interruzione puntuale prolungata per allaccio della deviata Treviglio-BG 5 g

707 Disponibilità piazzale per altro appalto per attivazione deviata per Treviglio-BG 0 g

708 CVT per attivazione deviata provvisoria Treviglio-BG 20 g

709 Attivazione della deviata provvisoria Treviglio-BG 0 g

710 Interruzione puntuale prolungata per allaccio della linea Treviglio-BG in posizione finale 4 g

713 Disponibilità piazzale per altro appalto per attivazione della linea Treviglio-BG in posizione finale 0 g

714 CVT per attivazione della linea Treviglio-BG  in posizione finale 20 g

715 Attivazione della linea Treviglio-BG in posizione definitiva 0 g

716 DISPONIBILITA' PIAZZALE PER ALTRO APPALTO 0 g

717 ATTIVITA' DI ALTRI APPALTI 30 g

718 Fine Lavori della nuova cabina TE + radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2° fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche 0 g

731 APPALTO 3 DI CABINA - RICONFIGURAZIONE DEL PP/ACC DI BERGAMO PER  RADDOPPIO DELLA LINEA CURNO BERGAMO, LA DEVIATA 
PROVVISORIA DELLA LINEA TREVIGLIO-BG E SUA RICOLLOCAZIONE NELLA POSIZIONE ATTUALE

881 g

732 consegna lavori 0 g

733 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (SW+HW) 150 g

734 ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE CABINA PP/ACC BERGAMO 731 g

751 CVT per attivazione deviata provvisoria Treviglio-BG 20 g

752 Attivazione Deviata provvisoria Treviglio-BG 0 g

753 CVT per attivazione della linea Treviglio-BG  in configurazione definitiva 20 g

754 Attivazione della linea Treviglio-BG  in configurazione definitiva 0 g

755 Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° fase funzionale) - Disponibilità per CVT/ANSF 0 g

756 Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2° fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche 0 g

757 APPALTO 4 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE ACCM DEL MODULO 3 DELLA TO-PD CONTESTUALEMNET ALL'ATTIVAZIONE DEL 
NUOVO PP/ACC DI BG

510 g

758 consegna lavori 0 g

759 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (SW) 180 g

760 ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE ACCM 150 g

763 DISPONIBILITA' DA APPALTO 1 0 g

764 PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

766 ATTIVAZIONE DELL'ACCM DEL MODULO 3 PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE 0 g

767 APPALTO 5 DI CABINA (ECM) - ESTENZIONE ACCM BG-ROVATO CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL PP/ACC DI BG, DEL FUTURO 
PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO

1604 g

768 consegna lavori 0 g

769 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (SW) 180 g

770 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1424 g

786 PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

788 ATTIVAZIONE DELL'ESTENSIONE ACCMPER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE 0 g

789 Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° fase funzionale) - Disponibilità per CVT/ANSF 0 g

790 Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2° fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche 0 g

791 APPALTO 6 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE SCCM DEI MODULI 3 E BACINI BERGAMASCHI DI SCCM TO-PD CONTESTUALMENTE 
ALL'ATTIVAZIONE DEL ACC DI BERGAMO E DEL FUTURO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. 
PIETRO-AMBIVERE-TERNO

1604 g

792 consegna lavori 0 g

793 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI CABINA: progetto costruttivo , approvvigionamenti, attività e collaudi in fabbrica (HW, SW) 180 g

794 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1424 g

818 PROVE E VERIFICHE (CVT+ANSF) 180 g

820 ATTIVAZIONE DELL'ESTENZIONE SCCM PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE 0 g

821 CVT per attivazione deviata provvisoria Treviglio-BG 20 g

822 Attivazione Deviata provvisoria Treviglio-BG 0 g

823 CVT per attivazione della Linea Treviglio-BG in posizione finale 20 g

824 Attivazione della Linea Treviglio-BG in posizione finale 0 g

825 Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° fase funzionale) - Disponibilità per CVT/ANSF 0 g

826 Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2° fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche 0 g

827 APPALTO 7 - REALIZZAZIONE SSE DI AMBIVERE MAPELLO + RIFACIMENTO TE DA ABIVERE MAPELLO A PONTE S.PIETRO 515 g

828 Consegna lavori 0 g

829 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE : progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, 
risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc.

120 g

830 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE: NUOVA CABINA TE + RIFACIMENTO TE DA AMBIVERE A PONTE S. PIETRO 375 g

843 CVT 30 g

844 ATTIVAZIONE DELLA NUOVA SSE PER CHIUSURA LINEA PONTE S. PIETRO-BERGAMO 0 g

845 CVT 60 g

846 ATTIVAZIONE DELLA NUOVA SSE e DELLA LINEA DI CONTATTO TRA AMBIVERE E PONTE S. PIETRO 0 g

847 demolizione della TE attuale (n° 74 pali e 6 portali) 20 g

APPALTO 1 MULTIDISCIPLINARE: REALIZZAZIONE ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE (CON LINEA IN ESERCIZIO)

consegna lavori

ATTIVAZIONE ACC BG SU FERRO ATTUALE
APPALTO 2 MULTIDISCIPLINARE: RADDOPPIO PONTE SAN PIETRO-BERGAMO + PP/ACC DI Ponte S. Pietro (CON SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO)

Consegna Lavori Appalto Raddoppio

DISPONIBILITA' PIAZZALE PER ALTRO APPALTO

ATTIVAZIONE DELLA STAZIONE DI PONTE SAN PIETRO IN FASE 4

Fine lavori di radd. Ponte S. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° Fase funzionale) - DISPONIBILITA' CVT/ANSF

Consegna lavori

Attivazione della deviata provvisoria Treviglio-BG

Attivazione della linea Treviglio-BG in posizione definitiva

APPALTO 3 DI CABINA - RICONFIGURAZIONE DEL PP/ACC DI BERGAMO PER  RADDOPPIO DELLA LINEA CURNO BERGAMO, LA DEVIATA PROVVISORIA DELLA LINEA TREVIGLIO-BG E SUA RICOLLOCAZIONE NELLA POSIZIONE ATTUALE

consegna lavori

Attivazione Deviata provvisoria Treviglio-BG

Attivazione della linea Treviglio-BG  in configurazione definitiva

Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° fase funzionale) - Disponibilità per CVT/ANSF

Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2° fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche
APPALTO 4 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE ACCM DEL MODULO 3 DELLA TO-PD CONTESTUALEMNET ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO PP/ACC DI BG

consegna lavori

DISPONIBILITA' DA APPALTO 1

ATTIVAZIONE DELL'ACCM DEL MODULO 3 PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE
APPALTO 5 DI CABINA (ECM) - ESTENZIONE ACCM BG-ROVATO CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL PP/ACC DI BG, DEL FUTURO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO

consegna lavori

ATTIVAZIONE DELL'ESTENSIONE ACCMPER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE

Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° fase funzionale) - Disponibilità per CVT/ANSF

Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2° fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche
APPALTO 6 DI CABINA (HITACHI) - RICONFIGURAZIONE SCCM DEI MODULI 3 E BACINI BERGAMASCHI DI SCCM TO-PD CONTESTUALMENTE ALL'ATTIVAZIONE DEL ACC DI BERGAMO E DEL FUTURO PP/ACC DI PONTE S. PIETRO E DELLE TRATTE BG-PONTE S. PIETRO-AMBIVERE-TERNO

consegna lavori

ATTIVAZIONE DELL'ESTENZIONE SCCM PER ATTIVAZIONE PP/ACC DI BERGAMO SU FERRO ATTUALE

Attivazione Deviata provvisoria Treviglio-BG

Attivazione della Linea Treviglio-BG in posizione finale

Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 1+660 (1° fase funzionale) - Disponibilità per CVT/ANSF

Fine Lavori di radd. Ponte s. Pietro Bergamo fino alla pk 0+927 (2° fase funzionale) - Disponibilità per prove e verifiche
APPALTO 7 - REALIZZAZIONE SSE DI AMBIVERE MAPELLO + RIFACIMENTO TE DA ABIVERE MAPELLO A PONTE S.PIETRO

Consegna lavori

Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4
Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6
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