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1 INTRODUZIONE 

Le attività previste nell’appalto 9 (Sottofase 1) (procedendo da Bergamo verso Ponte San Pietro) 

iniziano al km 1+053,016 e terminano al km 1+262,380 della tratta Bergamo-Curno e, iniziano al km 

20+586.416 e terminano al km 20+800,179 della linea Treviglio-Bergamo. 

In questa Sottofase 1 sono previste le seguenti opere principali: 

1) sulla tratta Bergamo-Curno: 

- VI03, Ponte su Via San Bernardino, con annessa barriera antirumore BA06D; 

- VI04, Ponte Via dei Caniana con vasca di laminazione acque stradali; 

- BA07D, Barriera antirumore lato Nord della tratta; 

- BA04P, Barriera antirumore lato Sud della tratta; 

- Prolungamento dell’attrezzaggio ferroviario del raddoppio della linea Curno Bergamo (dalla 

km 1+659,97 alla km 0+923) 

2) sulla tratta Treviglio-Bergamo: 

- BA03P, Barriera antirumore lato Sud della tratta; 

- BA02P, Barriera antirumore lato Sud della Tratta. 

3) Alla confluenza delle tratte: 

- Piazzale e Cabina T.E. con vasca di laminazione acque di sede. 

 

Gli interventi di realizzazione delle opere prevedono una durata complessiva delle lavorazioni di circa 

35 mesi (1064 giorni naturali consecutivi) dalla consegna lavori all’ultimazione degli stessi. 

In particolare, la durata del programma lavori si ripartisce in 3 macro-attività che determinano 

il tempo di realizzazione: 

• attività propedeutiche all’avvio dei lavori: 120 gnc proprie dell’appalto 9 

• attività di costruzione: 944 gnc proprie dell’appalto 9 

La durata delle attività di costruzione delle opere previste in appalto è in parte sovrapposto con il 

periodo di interruzione all’esercizio della linea ferroviaria Ponte S. Pierro – Bergamo. 

Le opere oggetto dei lavori sono state suddivise, ai fini della redazione del cronoprogramma, in 7 

categorie: 
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1. Rifacimento Ponte su Via San Bernardino, e attività di armamento collegate; 

2. Rifacimento Ponte su Via dei Caniana, e attività di armamento collegate; 

3. Realizzazione vasche di laminazione acque; 

4. Adeguamento sede ferroviaria; 

5. Presidi antirumore; 

6. Attrezzaggio ferroviario; 

7. Realizzazione della nuova cabina TE. 
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2 MODALITA’ COSTRUTTIVE 

Per le modalità costruttive delle singole opere si rimanda agli specifici elaborati grafici. 

 

 

 

3 INTERRUZIONE DI ESERCIZIO 

Il cronoprogramma si basa sulle seguenti ipotesi: 

• tutte le attività non interferenti con l’esercizio ferroviario, realizzate sia dall’interno che 

dall’esterno della sede ferroviaria, potranno essere svolte secondo i normali orari lavorativi di 

cantiere; 

• le attività interferenti con l’esercizio ferroviario di linea verranno invece svolte in interruzione 

notturna della circolazione come da IPO concesse da FCL. 
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Le interruzioni della circolazione saranno disponibili sui binari attivi sia di deviata provvisoria che 

di raddoppio.  

• Per eseguire le operazioni di sollevamento, assemblamento dell’impalcato metallico e di 

completamento della soletta dei due ponti ferroviari si svolgeranno durante la sospensione 

all’esercizio della linea Ponte S. Pietro-BG. Per gli impalcati lato sud del ponte di Via S. 

Bernardino, tale operazione verrà svolta nella configurazione in cui la deviata per Treviglio è 

collocata sull’impalcato lato Nord. 

• Mentre, per eseguire le operazioni di cui al capoverso precedente, la viabilità stradale sarà 

interrotta secondo le fasi previste nel progetto delle OOCC (attività da svolgersi di notte) a cui 

si rimanda. Per svolgere tali attività sarà previsto l’ampliamento temporaneo delle aree 

tecniche per il posizionamento di autogrù (vedere elaborati sulle aree di cantiere). 

Le IPO concesse per le lavorazioni di cui sopra da FCL per la linea Treviglio-Bergamo, sono di 4 ore 

notturne per 5 giorni a settimana.  

Per la redazione del Programma lavori è stata considerata una frequenza lavorativa di 4 notti 

lasciando una notte a settimana per eventuali operazioni di manutenzione sulla linea da parte 

dell’esercente. L’appaltatore dovrà comunque compatibilizare le sue attività in IPO con quelle di 

manutenzione di RFI. 

Inoltre, per gli allacci della deviata provvisoria sulla linea Treviglio-BG (fase 2) sono previsti 5 gg di 

sospensione dell’esercizio, mentre per gli allacci della ricollocazione della medesima linea sulla sede 

attuale sono previsti 4 gnc, per entrambe le interruzioni le lavorazioni saranno h 24. 

 

Per un maggior dettaglio delle IPO e delle interruzioni sulla linea Treviglio-Bergamo e sulla linea Ponte 

S. Pietro-Bergamo si rimanda agli elaborati specifici di soggezione all’esercizio. 



ID Nome Durata

APPALTO 9 SOTTOFASE 1: OOCC+ATTREZZAGGIO FERROVIARIO (CON SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO) 1064 g

Consegna lavori 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE OPERE CIVILI (progetto costruttivo prime opere, 
cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe 
propedeutica avvio lavori ecc.)

120 g

Interruzione all'esercizio della linea Ponte S. Pietro-Bergamo per i lavori di realizzazione del raddoppio dalla 
pk 5+003 alla pk 0+923 (2° fase funzionale)

730 g

Attività di Costruzione - Rifacimento ponte Via Caniana, Ponte di Via S. Bernardino e deviata provvisoria 
Treviglio Bergamo

944 g

Demolizione del binario Ponte S. dalla pk 1+300 a pk 0+925 10 g

Attività di costruzione - VI03 Ponte di Via dei Caniana pk 1+246, Via S. Bernardino pk 1+051 513 g

VI03 - Realizzazione nuovo ponte S. Bernardino pk 1+051 447 g

VI04 - Realizzazione nuovo ponte su Via Caniana pk 1+246 307 g

Realizzazione vasca piazzale Cabina TE 101 g

Realizzazione vasca del Ponte di Via dei Caniana 201 g

RI01 - Adeguamento della sede ferroviaria a due binari della linea Ponte S. Pietro-BG tra le pk 1+246 e pk 
1+051

25 g

Presidi antirumore - Linea Treviglio-BG 66 g

Presidi antirumore - Linea Ponte S. Pietro-BG 516 g

RI06 - Realizzazione sede ferroviaria della deviata provvisoria Treviglio+BG 63 g

ATREZZAGGIO FERROVIARIO: Costruzione deviata provv. E ricollocazione della linea Treviglio-BG in 
posizione finale (fasi dalla 1 alla 5.1)

657 g

FASE1 - Realiz. deviata per Treviglio ponte S. Bernardino Nord 270 g

FASE 2 - Allaccio della deviata in interruzione puntuale prolungata + scambi per il cantiere 54 g

Fase 3 - Realiz. Binari su S. Bernardino lato Sud 12 g

Fase 4 - Allaccio nuova linea Treviglio in interruzione prolungata + demolizione scambi di cantiere 11 g

Fase 5.1 - Completamento demolizione della deviata 52 g

Fase 6 - Completamento raddoppio della linea Ponte S. Pietro - Bergamo da pk 1+660 a pk 0+923 35 g

Fine lavori di piazzale del radd. Ponte S. Pietro Bergamo fino alla pk 0+923 (2° Fase funzionale) - 
DISPONIBILITA' PIAZZALE PER ALTRO APPALTO

0 g

ATTIVITA' DI ALTRI APPALTI 10 g

Realizzazione nuova Cabina TE +Piazzale + Atrezzaggio impianti elettromeccanici 350 g

Interruzione puntuale prolungata per allaccio della deviata Treviglio-BG 5 g

Disponibilità piazzale per altro appalto per attivazione deviata per Treviglio-BG 0 g

Fine lavori di radd. Ponte S. Pietro Bergamo fino alla pk 0+923 (2° Fase funzionale) - DISPONIBILITA' 
CVT/ANSF

0 g

CVT+ANSF 180 g

Attivazione del radd. Ponte S. Pietro Bergamo fino alla pk 0+923 (2° Fase funzionale) 0 g

CVT per attivazione deviata provvisoria Treviglio-BG 20 g

Attivazione della deviata provvisoria Treviglio-BG 0 g

Interruzione puntuale prolungata per allaccio della linea Treviglio-BG in posizione finale 4 g

Disponibilità piazzale per altro appalto per attivazione della linea Treviglio-BG in posizione finale 0 g

CVT per attivazione della linea Treviglio-BG  in posizione finale 20 g

Attivazione della linea Treviglio-BG in posizione definitiva 0 g

Fine Lavori di appalto 9 - realizzazione della nuova cabina TE - Disponibilità per prove e verifiche 0 g

Termine utile per attivazione della deviata Treviglio-BG 458 g

Termine utile per attivazione della linea Treviglio-BG in posizione definitiva 655 g

Disponibilità piazzale per appalto 2 radd. Ponte S. Pietro - Bergamo (1° fase funzionale) 714 g

Disponibilità piazzale per altri appalti radd. Ponte S. Pietro - Bergamo (2° fase funzionale) 840 g

Consegna lavori

Attività di costruzione - VI03 Ponte di Via dei Caniana pk 1+246, Via S. Bernardino pk 1+051

VI04 - Realizzazione nuovo ponte su Via Caniana pk 1+246

Presidi antirumore - Linea Treviglio-BG

Presidi antirumore - Linea Ponte S. Pietro-BG

ATREZZAGGIO FERROVIARIO: Costruzione deviata provv. E ricollocazione della linea Treviglio-BG in posizione finale (fasi dalla 1 alla 5.1)

Realizzazione nuova Cabina TE +Piazzale + Atrezzaggio impianti elettromeccanici

Fine lavori di radd. Ponte S. Pietro Bergamo fino alla pk 0+923 (2° Fase funzionale) - DISPONIBILITA' CVT/ANSF

Attivazione del radd. Ponte S. Pietro Bergamo fino alla pk 0+923 (2° Fase funzionale)

Attivazione della deviata provvisoria Treviglio-BG

Attivazione della linea Treviglio-BG in posizione definitiva
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