
FASE 1

FASE 2

Pilastri (King post HEB 500)

Palo Ø1000

FASE 3a

FASE 1:
· Esecuzione prescavo per realizzazione piano di lavoro
· Esecuzione diaframmi
· Realizzazione cordoli
· Esecuzione profilati metallici a uso puntello

FASE 2:
· Realizzazione tampone di fondo
· Installazione puntoni provvisori
· Scavo fino a quota intradosso soletta di fondazione

FASE 3a:
· Realizzazione soletta di fondazione e prima
parte delle pareti in elevazione

FASE 3b:
· Dismissione secondo ordine puntoni provvisori
· Completamento costruzione scatolare galleria
· Dismissione primo ordine puntoni provvisori
· Costruzione marciapiedi e piattaforma ferroviaria
· Esecuzione del rinterro a piano di campagna

FASE 3b
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Canale Lavisotto di progetto

Asse futuro binario pari

Asse futuro binario dispari
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Tiranti
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TR03
Rinterro della
galleria artificiale
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Asse futuro binario dispari

Canale Lavisotto di progetto
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SEQUENZA LAVORAZIONI DI ESECUZIONE GALLERIA
SCALA 1:200

PLANIMETRIA FASE E
SCALA 1:500
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KEYPLAN

TR01
TR02

GA02
TR03

GA03
TR04

RI03

RI01

RI02

RI04

Sottovia
SL01

Sottopasso
pedonale IN53

Sottopasso
pedonale IN51

Sottopasso
pedonale IN52

Sottopasso
pedonale IN54

Sovrapasso
pedonale IN55
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Galleria
GN01

LEGENDA:
Circonvallazione di Trento
Variante Linea Storica Verona-Brennero
Linea Trento-Malè

OPERE  IN COSTRUZIONE

LEGENDA

OPERE PROVVISORIE

OPERE COSTRUITE NELLA FASE PRECEDENTE

OPERE ESISTENTI

OPERE DEMOLITE
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Emissione esecutiva
Giugno 2021

L.BerardiGiugno
2021

C.MazzocchiGiugno
2021

G.CrisàGiugno
2021

P.QuadrinoA

PLANIMETRIA FASE F
SCALA 1:500

PLANIMETRIA FASE G
SCALA 1:500

· Ripristino via del Brennero nella posizione originaria
e dismissione deviazione provvisoria

· Esecuzione porzione dei diaframmi della galleria
GA02 funzionali all'esecuzione concio n.3

· Realizzazione canale Lavisotto di progetto
compreso il tratto al di sopra della galleria GA02

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

· Esecuzione dello scavo della sezione di galleria per
il tratto funzionale all'esecuzione del concio n.3 e
realizzazione tiranti provvisori nel tratto del
camerone di imbocco galleria naturale GN01

· Realizzazione struttura galleria artificiale (concio n.3
escluso camerone) e successiva dismissione
puntoni provvisori

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

· Realizzazione setto centrale, setti perimetrali e
copertura galleria artificiale (tratto del camerone di
imobocco galleria naturale GN01)

· Esecuzione del rinterro al di sopra della soletta di
copertura del concio di galleria

DESCRIZIONE LAVORAZIONI
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