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FASE A (macrofase 4)

FASE A: Esercizio su binari provvisori linea storica

 Demolizione binari esistenti linea storica

 Esecuzione trattamento terreno con jet-grouting lato

sinistro

 Esecuzione paratia di micropali

 Realizzazione piattaforma ferroviaria variante linea

storica

 Costruzione binari variante linea storica
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FASE B (macrofase 5)

FASE B: Esercizio su variante linea storica

 Dismissione binari e sede ferroviaria con binari

provvisori linea storica

 Esecuzione trattamento terreno con jet-grouting lato

destro

 Esecuzione paratia di micropali lato destro

 Realizzazione piattaforma ferroviaria variante linea

storica

 Costruzione binari variante linea storica
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FASE C (macrofase 5)

FASE C: Esercizio su variante linea storica

 Esecuzione scavo della trincea e messa in opera dei

vari puntoni provvisori durante l'approfondimento dello

scavo

 Realizzazione struttura definitiva galleria artificiale con

dismissione dei puntoni provvisori via via che si procede

con la realizzazione delle pareti

 Ricoprimento con materiale alleggerito

 Costruzione marciapiedi e piattaforma ferroviaria a

servizio dei binari della Circonvallazione

 Realizzazione della sede del futuro raddoppio della

linea Trento-Malè (scenario funzionale C)
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LEGENDA:

Circonvallazione di Trento

Variante Linea Storica Verona-Brennero

Linea Trento-Malè

PLANIMETRIA FASE A (Macrofase 4)

SCALA 1:500
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PLANIMETRIA FASE B (Macrofase 5)
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LEGENDA
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