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FASE A: Esercizio su binari provvisori linea storica

 Demolizione binari esistenti linea storica

 Esecuzione diaframmi lato sinistro

 Realizzazione piattaforma ferroviaria variante linea

storica

 Costruzione binari variante linea storica

FASE A (macrofase 4)
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FASE A: Esercizio su binari variante linea storica

 Dismissione binari e sede ferroviaria binari provvisori

linea storica

 Esecuzione prescavo per realizzazione piano di lavoro

 Esecuzione pali e diaframmi lato destro

 Realizzazione tampone di fondo

 Esecuzione soletta di copertura futura galleria

FASE B (macrofase 5)
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FASE C: Esercizio su binari variante linea storica

 Esecuzione scavo con messa in opera puntoni

provvisori

 Esecuzione soletta di fondo e porzione di pareti galleria

 Rimozione puntoni provvisori e completamento pareti

galleria

 Costruzione marciapiedi e piattaforma ferroviaria a

servizio dei binari della Circonvallazione

 Realizzazione della sede del futuro raddoppio della

linea Trento-Malè (scenario funzionale C)

FASE C (macrofase 5)
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LEGENDA:

Circonvallazione di Trento

Variante Linea Storica Verona-Brennero

Linea Trento-Malè

PLANIMETRIA FASE A (Macrofase 4)
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