
Tombino esistente

Viabilita' d'accesso ai fondi esistente

Realizzazione opera provvisionaleRealizzazione opera provvisionale

Asse binario dispari

linea storica esistente

Asse binario pari linea

storica esistente

Costruzione binario dispari

variante linea storica

Costruzione binario pari

variante linea storica

Realizzazione porzione

di opera scatolare

Realizzazione opere delle rampeRealizzazione opere delle rampe

Realizzazione piattaforma ferroviaria

variante linea storica
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Piano stradale

viabilità definitiva

Profilo terreno esistente

Paratia provvisionale

(a cavallo dello scatolare esistente)

CONCIO REALIZZATO IN FASE 1 L=11.65
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Tombino esistente

Viabilita' d'accesso ai fondi esistente

Realizzazione completamento

opera scatolare

Realizzazione opere delle rampe

Realizzazione impianto di

sollevamento sottovia

Realizzazione binario dispari

Circonvallazione

Rimozione binari linea

storica esistente

Rimozione binari linea

storica esistente

TRATTO ESISTENTE

SOTTOVIA SL01 L=23.83m

CONCIO REALIZZATO IN FASE 1 L=11.65 CONCIO REALIZZATO IN FASE 2 L=12.18
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PLANIMETRIA FASE A

SCALA 1:200

PLANIMETRIA FASE B

SCALA 1:200
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SEZIONE LONGITUDINALE FASE A

SCALA 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE FASE B

SCALA 1:100

E
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N

W

TR01

TR02

GA02

TR03

GA03

TR04

RI03

RI01

RI02

RI04

Sottovia

SL01

Sottopasso

pedonale IN53

Sottopasso

pedonale IN51

Sottopasso

pedonale IN52

Sottopasso

pedonale IN54

Sovrapasso

pedonale IN55

Galleria

GN01

LEGENDA:

Circonvallazione di Trento

Variante Linea Storica Verona-Brennero

Linea Trento-Malè

OPERE  IN COSTRUZIONE

LEGENDA

OPERE DA REALIZZARE IN SCENARI SUCCESSIVI

OPERE PROVVISORIE

OPERE COSTRUITE NELLA FASE PRECEDENTE

OPERE ESISTENTI

OPERE DEMOLITE

E
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W E

S

N

W

DESCRIZIONE LAVORAZIONI

FASE A: Esercizio su binari esistenti linea storica

 Esecuzione opera provvisionale a sostegno del binario a cavallo del sottovia esistente

 Apertura scavi e realizzazione porzione del sottovia scatolare di progetto

 Esecuzione delle opere di sostegno della rampa lato binario pari

 Realizzazione della sede ferroviaria della variante alla linea storica

 Costruzione binari variante linea storica

FASE B: Esercizio su variante linea storica

 Dismissione binari e sede ferroviaria linea esistente

 Apertura scavi e realizzazione completamento del sottovia scatolare di progetto

 Esecuzione delle opere di sostegno della rampa lato binario dispari e della stazione di

sollevamento acque

 Realizzazione piattaforma stradale nuova viabilità

 Realizzazione della sede ferroviaria del futuro binario dispari della Circonvallazione
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Approvato
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PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  
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LOTTO 3A: CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO
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Sottovia SL01: fasi costruttive
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