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FASE A (macrofase 4)
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FASE B (macrofase 5)

FASE A: Esercizio su binari provvisori linea storica

 Esecuzione prescavo per realizzazione piano di lavoro

 Esecuzione paratia di pali

 Realizzazione relativo cordolo

 Realizzazione piattaforma ferroviaria variante linea

storica comprensiva di pali di fondazione barriere

antirumore
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FASE C (macrofase 5)
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Porzione di

diaframma con scavo

a vuoto

FASE B: Esercizio su binari variante linea storica

 Demolizione binari provvisori e prescavo

 Esecuzione diaframma lato destro

 Realizzazione cordolo lato destro

 Prescavo lato sinistro per raggiungere quota intradosso

soletta

 Esecuzione diaframma in sinistra ed esecuzione

diaframma setto a sostegno della soletta

 Realizzazione del tappo di fondo

 Realizzazione soletta

 Prescavo per raggiungere la quota dei puntoni e

realizzazione dei puntoni definitivi in calcestruzzo

FASE C: Esercizio su binari variante linea storica

 Esecuzione scavo trincea fino a quota intradosso

soletta di fondazione

 Realizzazione struttura definitiva trincea

 Costruzione marciapiedi e piattaforma ferroviaria a

servizio dei binari della Circonvallazione

 Esecuzione parapetto su soletta
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LEGENDA:

Circonvallazione di Trento

Variante Linea Storica Verona-Brennero

Linea Trento-Malè

PLANIMETRIA FASE A (Macrofase 4)

SCALA 1:500

VERONA
BOLZANO

PLANIMETRIA FASE B (Macrofase 5 )

SCALA 1:500

PLANIMETRIA FASE C/D (Macrofase 5)

SCALA 1:500

SEZIONE TRASVERSALE D-D - FASI REALIZZATIVE

SCALA 1:200

VERONA
BOLZANO

VERONA
BOLZANO

OPERE  IN COSTRUZIONE

LEGENDA

OPERE DA REALIZZARE IN SCENARI SUCCESSIVI

OPERE PROVVISORIE

OPERE COSTRUITE NELLA FASE PRECEDENTE

OPERE ESISTENTI

OPERE DEMOLITE

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data
Approvato

ENTELOTTOCOMMESSA FASE
OPERA/DISCIPLINATIPO DOC. PROGR.

REV.

Autorizzato / Data

SCALA :

File: n. Elab.:

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

I B 0Q 3 A R 1 0

Data

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  

CUP: J41C09000000005

LOTTO 3A: CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO

QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

n. Elab.:File: IB0Q3AR10PZTR0300004A.dwg

U.O. COORDINAMENTO NO CAPTIVE E INGEGNERIA DI SISTEMA

Trincea TR03: fasi costruttive - Tavola 2

OPERE CIVILI

1:500/200

A4000030RTZP

Emissione esecutiva

Gennaio 2021

L.Berardi

Gennaio

2021

C.Mazzocchi

Gennaio

2021

D.Petrucci

Gennaio

2021

P.Quadrino

A


		2021-10-08T13:28:46+0000
	Luca Bernardini




