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FASE A: Esercizio su linea storica attuale

 Esecuzione prescavo per realizzazione piano di lavoro

 Esecuzione diaframmi lato sinistro

 Realizzazione relativi cordoli diaframmi

 Realizzazione piattaforma variante linea storica

 Costruzione binari variante linea storica

FASE A (macrofase 1)
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FASE B: Esercizio su variante linea storica e interruzione

traffico su linea Trento-Malè

 Dismissione binari linea storica esistente e linea

Trento-Malè

 Realizzazione piano di lavoro

 Esecuzione diaframmi lato destro e relativi cordoli

 Realizzazione deviazione provvisoria Trento-Malè

FASE B (macrofase 2a)
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FASE D: Esercizio su variante linea storica e su nuovi binari

Trento-Malè

 Realizzazione tampone di fondo

 Esecuzione scavo della trincea

 Realizzazione struttura definitiva trincea

 Costruzione marciapiedi e piattaforma ferroviaria della

Circonvallazione

FASE D (macrofase 5)

B
I
N

A
R

I
O

 
F

U
T

U
R

A

T
R

E
N

T
O

-
M

A
L

E
'

B
I
N

A
R

I
O

 
F

U
T

U
R

A

T
R

E
N

T
O

-
M

A
L

E
'

B
I
N

A
R

I
O

 
P

R
O

V
V

I
S

O
R

I
O

T
R

E
N

T
O

-
M

A
L

E
'

A
S

S
E

 
B

I
N

A
R

I
O

 
E

S
I
S

T
E

N
T

E

L
I
N

E
A

 
T

R
E

N
T

O
-
M

A
L

E
'

A
S

S
E

 
B

I
N

A
R

I
O

L
S

 
E

S
I
S

T
E

N
T

E

A
S

S
E

 
B

I
N

A
R

I
O

L
S

 
E

S
I
S

T
E

N
T

E

A
S

S
E

 
B

I
N

A
R

I
O

 
E

S
I
S

T
E

N
T

E

L
I
N

E
A

 
T

R
E

N
T

O
-
M

A
L

E
'

A
S

S
E

 
B

I
N

A
R

I
O

L
S

 
E

S
I
S

T
E

N
T

E

A
S

S
E

 
B

I
N

A
R

I
O

L
S

 
E

S
I
S

T
E

N
T

E

B
I
N

A
R

I
O

 
P

A
R

I

V
A

R
I
A

N
T

E
 
L

I
N

E
A

 
S

T
O

R
I
C

A

B
I
N

A
R

I
O

 
D

I
S

P
A

R
I

V
A

R
I
A

N
T

E
 
L

I
N

E
A

 
S

T
O

R
I
C

A

FASE C: Esercizio su variante linea storica e riattivazione

linea Trento-Malè  su deviazione provvisoria

 Costruzione piattaforma nuovi binari Trento-Malè e

marciapiedi di fermata

FASE C (macrofase 2b)
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LEGENDA:

Circonvallazione di Trento

Variante Linea Storica Verona-Brennero

Linea Trento-Malè

PLANIMETRIA FASE A (Macrofase 1)
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PLANIMETRIA FASE B (Macrofase 2a)
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