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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento ha per oggetto il programma lavori previsto per la realizzazione della 

Circonvallazione di Trento (Lotto 3A). 

 

Gli interventi di realizzazione delle opere oggetto dell’appalto prevedono una durata 

complessiva delle lavorazioni di 1410 gnc (dalla consegna delle prestazioni all’ultimazione 

dei lavori e quindi alla disponibilità alla CVT/ANSF). 

In particolare, la durata del programma lavori si ripartisce in 2 macro-attività che 

determinano il tempo di realizzazione: 

 280 gnc: Opere anticipate alla consegna lavori (Imbocco nord e sud della galleria, 

attività propedeutiche e approvvigionamento frese); 

 1060 gnc: Attività di costruzione Lotto 3A a valle della consegna lavori (Realizzazione 

gallerie, opere OO.CC. all’aperto e attrezzaggio linea); 

Si evidenzia che i tempi di cui sopra non comprendono le attività finali di CVT e ANSF. 

 

Il programma lavori si basa sulle seguenti ipotesi: 

 scavo della galleria Trento su 3 turni 7 giorni su 7 con avanzamento di scavo sia da 

nord che da sud con 2 TBM per lato (4 TBM totali). 

 possibilità di realizzazione delle opere civili all’aperto su più turni di lavoro 7 giorni su 7. 

 

 
 



Nome attività Durata

CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO -  LOTTO 3A 1410 g

Consegna prestazioni 0 g

PE, VPE, ODI - Progettazione e Realizzazione Opere anticipate, Attività 
propedeutiche e Approvvigionamento Frese

350 g

Relazione di sistema e Piano di progettazione 40 g

APPALTO LOTTO 3A: PROGETTO ESECUTIVO + VPE+ODI + APPROVAZIONE 
RFI

350 g

OPERE ANTICIPATE: PROGETTO ESECUTIVO (40gnc) + VPE (20gnc)+ODI 

(10gnc) + APPROVAZIONE RFI (5gnc)

70 g

CONSEGNA LAVORI OPERE ANTICIPATE 0 g

OPERE ANTICIPATE - GA01-GA02-TR02-TR03 (COMPRESE ATTIVITA' 

PROPEDEUTICHE RELATIVE)

280 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE LOTTO 3A: PROGETTO ESECUTIVO (70gnc) + 
VPE (40gnc) + APPROVAZIONE RFI (10gnc)

120 g

Avvio Attività Propedeutiche 0 g

Attività propedeutiche (progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, 

qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione 
SS/demolizioni/boe propedeutica avvio lavori ecc)

230 g

Approvvigionamento Frese 350 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

ESECUZIONE LAVORI C.NE TRENTO LOTTO 3A 1060 g

OPERE IN SOTTERRANEO 760 g

ALTRE OPERE 825 g

OPERE DI LINEA NON DIPENDENTI DALLE FASI (Trincee, rilevati, barriere, 

fabbricati, SSE, piazzali, …) opere non critiche

825 g

OPERE DI LINEA DA REALIZZARE PER FASI(GA, Trincee, rilevati, 
sottopassi, piazzali, viabilità, sottovia, fabbricati, …)

823 g

ATTREZZAGGIO LINEA CIRCONVALLAZIONE 300 g

FINE LAVORI E DISPONIBILITA' ALLA CVT/ANSF 0 g

Consegna prestazioni

CONSEGNA LAVORI OPERE ANTICIPATE

Avvio Attività Propedeutiche

Attività propedeutiche (progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione subappalti, risoluzione S

Approvvigionamento Frese

CONSEGNA LAVORI

FINE LAVORI E DISPONIBILITA' ALLA CVT/ANSF
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