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ID Nome attività Durata

1 PD - NODO INTERMODALE DI BRINDISI - Infrastruttura di 

collegamento dell'area industriale retro-portuale di Brindisi 

con infrastruttura ferroviaria nazionale

800 g

2 APPROVAZIONE/VALIDAZIONE PE DELLE ATTIVITA' 
PROPEDEUTICHE

0 g

3 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE -  Progetto costruttivo, 

cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica 

impianti e materiali, demolizioni/boe/risoluzione SI, ecc … 
per avvio lavori

120 g

4 APPROVAZIONE/VALIDAZIONE PE 0 g

5 CONSEGNA LAVORI 0 g

6 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 500 g

7 Opere di linea 410 g

57 Opere extralinea 420 g

146 Sovrastruttura ferroviaria (circa 4 km di binario) + 

Attrezzaggio Tecnologico (cabina e piazzale)
295 g

158 FINE LAVORI 0 g

159 CVT/OVC + AMIS (ANSFISA), … 180 g

160 ATTIVAZIONE 0 g

161 Milestone di risoluzione interferenze con S.I. 300 g

162 Risoluzione interferenze con RI11, RI03 137 g

179 Risoluzione interferenze con RI02 222 g

183 Risoluzione interferenze con RI01A 300 g

187 Soggezioni alla viabilità 249 g

APPROVAZIONE/VALIDAZIONE PE DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

APPROVAZIONE/VALIDAZIONE PE

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

Opere di linea

Opere extralinea

Sovrastruttura ferroviaria (circa 4 km di binario) + Attrezzaggio Tecnologico (cabina e piazzale)

FINE LAVORI

CVT/OVC + AMIS (ANSFISA), …

ATTIVAZIONE

Milestone di risoluzione interferenze con S.I.

1a M.

2a M.

3a M.

Soggezioni alla viabilità

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Anno 1 Anno 2 Anno 3
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ID Nome attività Durata

188 Interruzione al traffico veicolare della strada Formosa per la 

realizzazione del sottopasso SL01. Il traffico veicolare locale viene 
garantito dalla strada Comunale n°31.

60 g

191 Interruzione al traffico veicolare della SP88 . Il traffico veicolare 
viene garantito con deviazione sulla Strada Antica Per Villanova, 
reimmettendosi sulla SP88 subito dopo l’intervento. 

10 g

194 S.S.613 : parzializzazione carreggiata per varo impalcato metallico 
VI01 

2 g

str. Formosa

SP88

S.S.613 
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