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1. PREMESSA AL PROGRAMMA LAVORI 

Di seguito si riporta una breve qualifica del Programma Lavori relativo al Progetto Definitivo del Lotto 4A 

del Nuovo Collegamento Palermo Catania: Tratta Caltanissetta Xirbi – Nuova Enna.  

Il Programma Lavori prevede una durata complessiva dell’intervento, da consegna lavori fino ad 

attivazione (comprese le attività dell’appaltatore tecnologico e le attività di CVT, preesercizio e AMIS) di 

1535 gnc (giorni naturali e consecutivi).  

 

Le attività che ricadono sul “percorso critico” che determinano la durata che traguarda l’attivazione, si 

possono riassumere come segue: 

 attività di costruzione: 1305 gnc comprendenti: 

- OO.CC e attrezzaggio tecnologico (arm. TE, IS) 

 completamento delle attività di attrezzaggio tecnologico (IS): 80 gnc 

 CVT, preesercizio e AMIS: 150 gnc 

 

Si evidenzia che è stata prevista l’anticipazione delle seguenti attività rispetto alla consegna lavori 

(rimandando per ogni dettaglio al programma lavori allegato): 

- Attività propedeutiche necessarie all’avvio dei lavori: ne è stata prevista l’anticipazione delle 

stesse rispetto alla consegna lavori, collocandole in parallelo alla fase di PE+VPE+OdI con una 

durata pari a 165gnc.  

- Opere di imbocco della GN Trinacria lato CT (complete) e opere di imbocco della GN 

Montestretto (lato CT, lato PA e finestra complete): ne è stata prevista l’anticipazione totale, 

rispetto alla consegna lavori, collocandone la realizzazione in parallelo alla fase di PE+VPE+OdI 

con una durata pari a 165gnc.  

- Opere di imbocco GN Trinacria lato PA: ne è stata prevista l’anticipazione parziale, rispetto 

alla consegna lavori, collocandone la realizzazione in parallelo alla fase di PE+VPE+OdI con 

una durata pari a 100gnc. L’imbocco potrà essere completato dopo la consegna lavori con 

una durata pari 140gnc. 

- Approvvigionamento n. 4 frese GN Trinacria: ne è stata prevista l’anticipazione rispetto alla 

consegna lavori, collocando parte dell’approvvigionamento in parallelo alla fase di 

PE+VPE+OdI con una durata pari a 220gnc. Tale attività potrà essere completata dopo la 

consegna lavori con una durata pari 140gnc. 
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Il presente intervento, per la quasi totalità in variante rispetto alla LS, presenta delle interferenze con 

l’esercizio ferroviario in corrispondenza dei tratti in affiancamento e nei tratti di inizio e fine intervento.  

Per tali tratti, al fine di minimizzare le soggezioni con l’esercizio ferroviario, occorrerà prevedere delle 

lavorazioni da svolgersi in regime di Interruzione Programmata di Orario (IPO) notturna della durata di 6 

ore e 40 minuti e altre in IPO prolungate o interruzioni prolungate nei fine settimana (a riguardo si rimanda 

comunque allo specifico documento di progetto). 

Si elencano di seguito le principali lavorazioni interferenti con l’esercizio ferroviario e da svolgersi in IPO 

notturne: 

- Ammorsamenti nuova sede alla sede della linea in esercizio; 

- In generale tutte le lavorazioni riguardanti le opere di scavalco sul  binario in esercizio o le 

esecuzioni di parti d’opera in adiacenza al binario in esercizio, che non potranno essere 

eseguite nel rispetto delle distanze minime di sicurezza riportate dalle relative normative in 

vigore, dovranno essere eseguite in regime di interruzione notturna dell’esercizio (IPO).  

- Verranno previste ulteriori IPO per i trasferimenti del treno cantiere verso l’area di lavoro (così 

da non interferire con l’esercizio ferroviario) in fase di esecuzione dei lavori di armamento e 

attrezzaggio tecnologico. 

Si svolgeranno in IPO prolungate o interruzioni prolungate nel finesettimana la posa delle comunicazioni 

provvisorie di cantiere previste nelle varie fasi di esercizio, la posa delle comunicazioni definitive di 

allaccio alla linea in esercizio. 

Inoltre, al fine di realizzare gli interventi previsti per il nuovo PRG di Caltanissetta X.bi, occorrerà procedere 

per fasi parzializzando i marciapiedi in modo da minimizzare l’interferenza con il servizio passeggeri, si 

rimanda per ogni dettaglio agli specifici elaborati di progetto. 
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