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Demolizioni faro, finiture
pavimentazioni e

spostamento colonna

+2.5 s.p.c.

Pista di cantiere temporanea
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accumulo e trasporto

Sistema di panne
galleggianti a tutt'altezza
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Sistema di contenimento
ad aria per tutt'altezza

Compressori per il muro
a bolle d'aria

Cumuli di stoccaggio temporaneo  materiali salpati
in attesa di ricollocamento sulla nuova testata

U
FF
IC
I

D
.P

.I.

M
EN

SA

W.C.

SP
O
G
LI
.

DEPOSITO
MACCHINARI

DEPOSITO
ATTREZZATURE

Sporgente del Ronciglio Est

Sporgente del Ronciglio Ovest

Darsena del Ronciglio

Nuova Banchina del Ronciglio

2.97

2.91

1.75

1.83

2.90

2.48

2.94

3.02

2.74

3.19

1.91

1.86

1.62

0.2

2.5

2.6

3.1

1.4

2.22.7

2.6

2.88

2.48

1.98

1.89

0.35

0.11

1.89

1.26

1.27

1.07

0.16

0.81

0.54

0.19

1.36

0.25

0.35

2.69

2.74

2.52

2.87

2.53
2.41

2.74

2.73

2.83

0.97

2.87

3.08

2.84

3.11

2.27

2.16

2.98

1.94

2.82

1.55

1.04

1.56

1.52

3.35

0.96

1.14

2.78

1.89

1.23

0.1

1.1

0.70.7 1.1

-10.00

-11.00

-11.00

Sistema di panne
galleggianti a tutt'altezza

1mo gruppo di scavo,
accumulo e trasporto

Muro d'aria attivo 24/7

Baraccamenti e uffici

Varco Ingresso

Compressori per il muro
a bolle d'aria

Ripristino totale
perimetrazione
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Baraccamenti e uffici

Riposizionamento compressori
per il sistema bolle d'aria

Varco Ingresso

Ripristino parziale
perimetrazione e scogliera
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PRIMA FASE - IMPIANTO CANTIERE E POSA SISTEMA DI CONTENIMENTO AD ARIA
SECONDA FASE - CONSEGNA PRIMA AREA D'INTERVENTO - DEMOLIZIONI FARO E
PAVIMENTAZIONI, SALPAMENTI MASSI CLS E SPOSTAMENTO COLONNA MARIANA

TERZA FASE - SALPAMENTO DA TERRA E DA MARE DELLE SCOGLIERE DEL MOLO
RONCIGLIO, CON STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI MATERIALI LAPIDEI IN

BANCHINA IN ATTESA DI RICOLLOCAZIONE SULLA NUOVA TESTATA.
DRAGAGGIO DEI FONDALI CIRCOSTANTI, CON CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI AI

SITI DI DESTINAZIONE E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

QUARTA FASE - CONSEGNA SECONDA AREA PER IL DRAGAGGIO DEI FONDALI AI
MARGINI DEL BACINO INTERNO, CON CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI AI SITI DI

DESTINAZIONE E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Seconda stesura - ipotesi cantiere su Nuova Banchina RonciglioOttobre 20211 R.P.

QUINTA FASE - CONSEGNA TERZA AREA PER IL DRAGAGGIO DEI FONDALI
NELLA NUOVA DARSENA RONCIGLIO, CON CONFERIMENTO DEI

SEDIMENTI AI SITI DI DESTINAZIONE E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

FINE LAVORI - PULIZIA SUPERFICI E SMOBILITAZIONE CANTIERE
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