
ALLEGATO 2BIS
Interventi di sviluppo e razionalizzazione nell’area del Comune di Roma e relative correlazioni, propedeuticità e tempistiche
Il presente allegato elenca una serie di interventi di sviluppo e razionalizzazione della rete elettrica in AAT e AT di trasmissione e distribuzione nel territorio del Comune di Roma, i quali hanno il duplice obiettivo di adeguare la rete stessa al continuo aumento della domanda da parte dei consumatori finali, incrementandone efficienza ed affidabilità, nonché di migliorare l’inserimento territoriale degli impianti e renderlo compatibile con lo sviluppo urbanistico pianificato dall’Amministrazione Comunale.

Sono state individuate due aree di intervento nell’area di Roma:

· I – Quadrante Nord Ovest di Roma tra le stazioni elettriche Roma Ovest e Roma Nord

· II – Quadrante Sud Ovest di Roma tra le stazioni elettriche Roma Ovest e Roma Sud
Gli interventi previsti sono elencati per singola area e per ciascuno di essi sono indicati il livello di tensione, gli interventi correlati e propedeutici alla sua realizzazione, il titolare dell’intervento e la tempistica.

Il bilancio chilometrico degli interventi di costruzione e demolizione delle linee coinvolte nel riassetto della rete è stimabile in maniera orientativa pari a:

· Demolizioni di linee aeree esistenti
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· Nuove stazioni di trasformazione


   
n. 1

La realizzazione della nuova stazione di trasformazione nell’area Sud-Ovest consentirà, inoltre, di evitare la costruzione di 33 km di nuovi elettrodotti già programmati per garantire la sicurezza della rete di trasmissione. 
Per le tempistiche degli interventi in programma si fa riferimento alla data di inoltro dei progetti per le autorizzazioni come esposto nel crono programma Allegato 3 bis (X0). 

Indicato con Xm l’inizio dell’intervento m.esimo dopo l’ottenimento del Decreto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, con Xm+n è indicato il termine stimato in mesi per il completamento delle attività dell’intervento stesso.

Indicato con Am il completamento dell’attività m.esima propedeutica alla realizzazione di un intervento, con Am+n è indicato il termine stimato in mesi per il completamento dell’intervento dalla fine dell’m.esima attività propedeutica.

Nel caso di più attività propedeutiche alla realizzazione di un intervento con l’espressione “[Am÷An]“ si fa riferimento all’attività propedeutica che viene completata per ultima.
In Allegato 3 bis è riportato in forma grafica il cronoprogramma degli interventi con le loro correlazioni e propedeuticità.

I – Quadrante Nord Ovest di Roma tra le stazioni elettriche Roma Ovest e Roma Nord

Riclassamento e connessione alla rete a 380 kV della stazione Flaminia

Interventi di sviluppo e razionalizzazione

I.1- Variante aerea alla linea a 220 kV S. Lucia - Roma Nord al 5° km

· descrizione e localizzazione: tracciato rappresentato in Allegato 4

· interventi correlati: I.1÷I.4 e I.7÷I.12

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistiche: XI.1+12
     I.2bis – Varianti su impianti Acea propedeutici alla realizzazione della nuova sezione         a 380kV presso la SE Flaminia/O 
· descrizione e localizzazione: in Allegato 14 sono indicati i principali interventi di seguito elencati:

· spostamento del tronco in cavo interrato 150kV Flaminia/O-Forte Antenne;

· Spostamento dell’area terminali linea 150kV Flaminia/o - Monte Mario

· Interramento ingresso Flaminia/O della linea 60kV proveniente da CP la Storta

· interventi correlati: I.2÷I.4 e I.7÷I.12 e I.18
· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna (predisposizione documenti progettuali) Acea (realizzazione)
· tempistiche: XI.2bis+24
I.2- Realizzazione nuova sezione a 380 kV e sviluppo sezione 150 kV nella stazione Flaminia
· descrizione e localizzazione: interventi di adeguamento all’interno dell’area di stazione

· interventi correlati: I.1÷I.4 e I.7÷I.12
· interventi propedeutici: I.2bis
· titolare: Terna
· tempistiche: (AI.2bis-12)+27
I.3- Realizzazione nuova linea 380 kV Roma Nord – Flaminia

· descrizione e localizzazione: fascia di fattibilità di tracciato rappresentata nell’Allegato 5

· interventi correlati: I.1÷I.4 e I.7÷I.12

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistiche: XI.3+36
I.4- Realizzazione nuova linea 380 kV Flaminia – Roma Ovest

· descrizione e localizzazione: fascia di fattibilità di tracciato rappresentata nell’Allegato 5
· interventi correlati: I.1÷I.4 e I.7÷I.12

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistiche: XI.4+36
I.5- Demolizione tratto della linea a 220 kV S. Lucia – Roma Nord 
· descrizione e localizzazione: demolizione del tratto di linea ricadente nel territorio comunale, rappresentata nell’Allegato 13bis

· interventi propedeutici: I.1÷I.4
· titolare: Terna
· tempistica: [AI.1÷AI.4]+12
I.6- Demolizione tratto della linea a 220 kV S. Lucia – Roma Nord con der. Flaminia

· descrizione e localizzazione: demolizione del tratto di linea ricadente nel territorio comunale, rappresentata nell’Allegato 13bis

· interventi propedeutici: I.1÷I.4

· titolare: Terna 
· tempistica: [AI.1÷AI.4]+12
I.7- Demolizione tratto della linea a 220 kV Roma Nord – Flaminia

· descrizione e localizzazione: demolizione del tratto di linea ricadente nel territorio comunale, rappresentata nell’Allegato 13bis

· interventi propedeutici: I.1÷I.4

· titolare: Terna
· tempistica: [AI.1÷AI.4]+12
I.8- Realizzazione nuova direttrice a 150 kV “Roma Ovest – Primavalle - La Storta – Flaminia

· descrizione e localizzazione: intervento misto tra aereo e cavo interrato; relativi fascia di fattibilità e tracciato rappresentati nell’Allegato 6 bis.

· interventi correlati: I.1÷I.4 e I.8bis
· interventi propedeutici: nessuno
· titolare: Terna
· tempistica: XI.8+24. L’entrata in servizio della intera dorsale è condizionata dalla realizzazione dell’intervento I.8 bis – Potenziamento CP La Storta e dalla disponibilità presso la Stazione Flaminia/O di Acea Distribuzione dello stallo a 150 kV..
     I.8bis-
Potenziamento CP La Storta 

· descrizione e localizzazione: ristrutturazione a 150kV della CP La Storta

· interventi correlati: I.8

· interventi propedeutici: nessuno
· titolare: Acea 
· tempistica: XI.8bis+24
I.9- Realizzazione nuova linea a 150 kV Roma Nord – Monterotondo

· descrizione e localizzazione: fascia di fattibilità di tracciato rappresentata nell’Allegato 6 bis; è previsto il riclassamento di parte della linea 60 kV verso Monterotondo

· interventi correlati: I.1÷I.4 e I.8÷I.12

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistica: XI.9+24
I.10- Realizzazione nuova linea a 150 kV Roma Nord - Bufalotta

· descrizione e localizzazione: fascia di fattibilità di tracciato indicata in Allegato 8 bis, è prevista la realizzazione di un tronco in linea aerea dalla stazione Roma Nord al GRA e di un nuovo tronco in cavi interrati dal GRA fino ad intercettare parte dell’attuale tronco in cavi in uscita da Bufalotta

· interventi correlati: I.2 bis ÷I.4 e I.8÷I.12

· intervento propedeutico: predisposizione stallo a Roma Nord (a cura Terna)

· titolare: Acea
· tempistica: XI.10+24, previa realizzazione dell’intervento propedeutico.
I.11- Realizzazione nuova linea a 150 kV Flaminia - Cassia

· descrizione e localizzazione: fascia di fattibilità di tracciato indicata in Allegato 9 bis, è prevista la modifica della linea Roma Nord – Cassia attestandola alla stazione Flaminia sfruttando parte del tracciato dell’attuale collegamento a 60 kV Flaminia - Grottarossa

· interventi correlati: I.2 bis ÷I.4 e I.8÷I.12

· interventi propedeutici: I.10 e I.17 (a cura Acea);

· titolare: Acea
· tempistica: XI.11+24, previa realizzazione dell’ intervento propedeutico.
I.12- Realizzazione nuova linea a 150 kV Roma Nord – S. Basilio

· descrizione e localizzazione: fascia di fattibilità di tracciato indicata in Allegato 10 bis. La linea in doppia terna “Smistamento Est – Flaminia” viene sconnessa dalla stazione Flaminia e una terna è raccordata alla stazione Roma Nord tramite la realizzazione di un nuovo tronco di linea aerea in uscita da Roma Nord, essendo la terna verso Smistamento Est sconnessa da Smistamento Est e connessa alla linea AT proveniente da S. Basilio. E’ compresa la eventuale sostituzione degli attuali sostegni a doppia terna con sostegni a semplice terna da zona Palombarese all’ innesto con la nuova linea proveniente da Roma Nord.
· interventi correlati: I.2 bis ÷I.4 e I.8÷I.11.
· intervento propedeutico: I.11 e I.9 e Demolizione sezione a 60kV presso la SE Roma Nord a cura di Terna.
· titolare: Acea
· tempistica: XI.12+36, previa realizzazione degli interventi propedeutici.
I.13- Demolizione tratto della linea 150 kV Fiano - Roma Ovest

· descrizione: il tratto interessato dalla demolizione è compreso tra l’area di Casalotti e la derivazione per Monterotondo; rappresentata nell’Allegato 13bis
· interventi propedeutici: I.8÷I.9

· titolare: Terna
· tempistica: [AI.8÷AI.9]+12
I.14- Demolizione tratto della linea 150 kV Flaminia – CP Bufalotta

· descrizione: il tratto interessato dalla Demolizione è tutto il tronco in linea aerea del collegamento che interessa il comprensorio Gronda Merci (loc Tor di Quinto) e la borgata Fidene e parte del tronco in cavi fino al punto di intersezione con la futura nuova linea Roma Nord - Bufalotta;

· intervento propedeutico: I.10

· titolare: Acea e piccola parte Terna
· tempistica: AI.10+12
I.15- Demolizione tratto della linea a 150 kV Roma Nord – Cassia

· descrizione: il tratto interessato dalla Demolizione è quello uscente dalla Stazione Roma Nord, che passa attraverso l’abitato di Prima Porta, fino alla futura deviazione per la stazione Flaminia della  nuova Cassia – Flaminia;

· intervento propedeutico: I.11

· titolare: Acea
· tempistica: A.I11+12
I.16- Demolizione tratto della doppia terna 150 kV Flaminia – Smistamento Est in uscita da Flaminia e da Smistamento Est
· descrizione: il tratto interessato dalla Demolizione è compreso tra la stazione Flaminia e la futura deviazione per Roma Nord di una delle due suddette terne e dalla Stazione Smistamento Est sino a zona Palombarese;
· intervento propedeutico: I.12

· titolare: Acea
· tempistica: A.I12+12
I.17- Demolizione tratto delle linee a 60 kV Flaminia – Grottarossa

· descrizione: la Demolizione interesserà il tratto di linea uscente da Grottarossa non funzionale al raccordo con la CP Cassia della nuova linea Flaminia - Cassia.

· intervento propedeutico: alimentazione in MT della CP Grottarossa
· titolare: Acea
· tempistica: XI.17+12, previa realizzazione dell’ intervento propedeutico.
I.18- Demolizione del 60 kV tra Val Cannuta, La Storta e Flaminia

· descrizione: la Demolizione interesserà le linee a 60 kV che si attestano sulla CP di La Storta.

· interventi propedeutici: I.8 e I.8bis; I.2.

· interventi correlati: I.2 bis 

· titolare: Acea
· tempistica: (AI.8 - A1.8 bis – AI.2)+12
I.19- Demolizioni 60 kV Roma Nord – Monterotondo e Roma Nord - Colonnetta
· descrizione: la demolizione interesserà le linee a 60 kV uscenti dalla stazione elettrica di Roma Nord;

· intervento propedeutico: I.9

· titolare: Terna
· tempistica: I.19+12
I.20- Varianti di tracciato della linea a 220 kV Roma Nord – Tiburtina (LAVORI IN CORSO)

· descrizione: varianti nell’area della stazione Tiburtina e nell’area “Cinquina – Bufalotta”;

· interventi propedeutici: nessuno
· titolare: Terna
· tempistica: XI.20+24
I.21- Variante di tracciato in cavo della linea a 220 kV Tiburtina – Piazza Dante (LAVORI IN CORSO)
· descrizione: variante nell’area della stazione Tiburtina;

· interventi propedeutici: nessuno
· titolare: Terna
· tempistica: XI.20+24
I.22- Realizzazione nuova linea 150 kV Roma Nord- “Transizione Bufalotta” e relativa demolizione del tratto della linea 150 kV Flaminia - Nomentana tra  “Transizione Bufalotta” e Flaminia non più necessario.
· descrizione: fascia di fattibilità rappresentata nell’All. 17 e localizzata tra la Stazione Elettrica di Roma Nord ed il GRA;

· interventi correlati:  I.10, I.11
· interventi propedeutici: nessuno
· titolare: Terna
· tempistica: XI.22+24 
I.23- Interramento tratto della linea RTN a 132 kV Aurelia FS – Ottavia FS

· descrizione: in località Casalotti (tra via Riserva Grande e Casalotti); tracciato rappresentato nell’Allegato 15;

· interventi propedeutici: nessuno
· interventi correlati: I.23
· titolare: Terna
· tempistica: [I.8÷I.9]+18
I.24- Interramento tratto della linea RTN a 132 kV Nomentana FS – Settebagni FS

· descrizione: nell’area “Cinquina – Bufalotta”; tracciato rappresentato nell’Allegato 15;
· interventi propedeutici: nessuno
· titolare: Terna
· tempistica: XI.24+18. L’intervento è oggetto di uno specifico accordo tra Terna e la Società Parsitalia che prevede la progettazione e realizzazione dello stesso da parte di Terna con oneri a carico della Società Parsitalia stessa. 
I.25- Ripotenziamento del tronco aereo della Linea 150 kV Roma N – Prati Fiscali 

· descrizione: ipotesi di tracciato indicata in Allegato 8 bis;

· interventi correlato: I.10

· interventi propedeutici: predisposizione stallo 150 kV nella stazione Roma Nord a cura Terna

· titolare: Acea
· tempistica:I.25 + 24, previa realizzazione dell’ intervento propedeutico.
I.26- Varianti aeree linea 380 kV Roma N. – Montalto e linea 150 kV Roma O. - Fiano
· descrizione: varianti aeree per ottimizzazione localizzazione; fasce di fattibilità rappresentate nell’Allegato 17;
· interventi correlato: nessuno
· interventi propedeutici: nessuno
· titolare: Terna

· tempistica: XI.26+24

I.27- Variante aerea linea 150 kV Flaminia-Morlupo e relativa demolizione del tratto interessato. 
· Descrizione: variante aerea per ottimizzazione localizzazione; fascia di fattibilità  rappresentata nell’Allegato 20
· interventi correlato: I3
· interventi propedeutici: nessuno
· titolare: Terna

· tempistica: XI.27+24
II – Quadrante Sud Ovest di Roma tra le stazioni elettriche Roma Ovest e Roma Sud

Nuova stazione di trasformazione 380/150 kV Ponte Galeria

Interventi di sviluppo e razionalizzazione

II.1- Nuova stazione di trasformazione 380/150 kV

· descrizione e localizzazione: come da Allegato 11 bis;

· interventi correlati: II.2÷II.8

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistica: XII.1+30
II.2- Raccordi aerei 380 kV alla nuova stazione di trasformazione della linea Aurelia - Roma Sud  e Roma Ovest  - Roma Sud
· descrizione: raccordi in aereo della linea a 380 kV Aurelia - Roma Sud e Roma Ovest  - Roma Sud  alla nuova stazione; rappresentati nell’Allegato 11bis
· interventi correlati: II.1÷II.8

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistica: XII.2+24
II.3- Raccordi 150 kV alla nuova stazione di trasformazione della linea Lido - Vitinia all. e suo potenziamento 
· descrizione e localizzazione: rappresentati nell’Allegato 11bis. I raccordi sono previsti in cavo interrato.
· interventi correlati: II.1÷II.8

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistica: XII.3+24
II.4- Raccordi 150 kV alla nuova stazione di trasformazione della linea Vitinia - Vitinia all. e suo potenziamento

· descrizione e localizzazione: rappresentati nell’Allegato 11bis. I raccordi sono previsti in cavo interrato.
· interventi correlati: II.1÷II.8

· intervento propedeutico: nessuno

· titolare: Terna
· tempistica: XII.4+24
II.5- Nuova linea 150 kV Fiera di Roma – Nuova Stazione e demolizione della linea 150 kV Fiera di Roma - Vitinia all.

· descrizione e localizzazione: rappresentato nell’Allegato 11bis. La realizzazione della nuova linea è prevista in cavo interrato.
· interventi correlati: II.1÷II.8

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistica: XII.5+24
II.6- Raccordi 150 kV alla nuova stazione di trasformazione della linea Ponte Galeria - Magliana

· descrizione e localizzazione: rappresentati nell’Allegato 11bis. 
· interventi correlati: II.1÷II.8

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistica: XII.6+24
II.7- Potenziamento della linea a 150 kV Vitinia - Tor di Valle

· descrizione e localizzazione: fascia di fattibilità rappresentata nell’Allegato13bis
· interventi correlati: II.1÷II.8

· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Terna
· tempistica: XII.7+24
II.8- Realizzazione nuova linea a 150 kV Roma Sud - Lido

· descrizione: la nuova linea verrà realizzata in base alla ipotesi di  tracciato riportata in Allegato 7 bis
· interventi propedeutici: nessuno

· titolare: Acea
· tempistica: XII.8+30
II.9- Variante aerea di tracciato della linea a 380 kV Roma Ovest – Roma Sud
· descrizione: variante per interferenze nell’area denominata Selvotta; fascia di fattibilità di tracciato rappresentata nell’Allegato 16
· interventi propedeutici: II.1÷II.8

· titolare: Terna
· tempistica: [AII.1÷AII.8]+18
II.10- Variante aerea di tracciato della linea a 220 kV  Roma Sud – Cinecittà

· descrizione: variante per interferenze nell’area urbana Colli della Castelluccia; fascia di fattibilità di tracciato rappresentata nell’Allegato 16
· interventi propedeutici: II.1÷II.8

· titolare: Terna
· tempistica: [AII.1÷AII.8]+18
II.11- Interramento tratto della linea RTN a 150 kV Roma Sud - Magliana

· descrizione: nel tratto interferente con il Comprensorio edilizio “G4 Vallerano”; tracciato rappresentato nell’Allegato 18
· interventi propedeutici: nessuno
· titolare: Terna

· tempistica: XII.11+18
II.12- Interramento tratto della linea RTN a 132 kV Magliana FS – Palidoro FS

· descrizione: in località Corviale (tra P. di Z. Corviale e la collina del Trullo); tracciato rappresentato nell’Allegato 18
· interventi propedeutici: II.1÷II.8

· titolare: Terna
· tempistica: [AII.1÷AII.8]+18
II.13- Interramento tratto della linea RTN a 132 kV Magliana FS – Aurelia FS

· descrizione: in località Corviale (tra P. di Z. Corviale e la collina del Trullo); tracciato rappresentato nell’Allegato 18
· interventi propedeutici: II.1÷II.8

· titolare: Terna
· tempistica: [AII.1÷AII.8]+18
II.14- Demolizione linee a 60 kV

· descrizione: i tratti interessati dalla Demolizione sono compresi tra la CP Laurentina e la CP Lido

· interventi propedeutici: II.8

· titolare: Acea
· tempistica: AII.8+12
II.15- Potenziamento CP Casal Palocco

· descrizione: Allegato 7 bis;

· interventi correlato: II.8 e II.14

· titolare: Acea
· tempistica:II.15 + 30
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