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Nome attività Durata (g.n.c.)

ROMA-PESCARA - PFTE RADDOPPIO TRATTA 
MANOPPELLO-SCAFA - LOTTO 2

1245 g

CONSEGNA PRESTAZIONI 0 g

PE (180 gg) + VPE/ODI (60 gg) 240 g

PE (90 g) + VPE/ODI (35 g) - PER OPERE CRITICHE 125 g

RM-PE - LOTTO 2 - Raddoppio tratta Manoppello - Scafa 1210 g

AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 0 g

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Attività propedeutiche 
(progetto di dettaglio, cantierizzazione, 
autorizzazione subbappalti, qualifica impianti e 
materiali, risoluzione interferenze sottoservizi, ecc… 
per avvio lavori)

90 g

OPERE CRITICHE ANTICIPATE 115 g

CONSEGNA LAVORI 0 g

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1120 g

OPERE EXTRALINEA (SSE, FABBRICATI TECNOLOGICI, 
ECC.)

660 g

MACROFASI 1 e 2 855 g

FASI 1.1 e 1.2 - COSTRUZIONE DEVIATA 
PROVVISORIA

180 g

Completamento CVT 30 g

FASE 2.1 - ATTIVAZIONE DEVIATA PROVVISORIA 0 g

FASE 2.2 - COMPLETAMENTE SEDE RADDOPPIO - 
ZONA DEVIATA PROVVISORIA

240 g

FASI 1 e 2 - OPERE FUNZIONALI ALLA FASE 3.1 E 
RELATIVO ATTREZZAGGIO

825 g

FASI 1 e 2 - OPERE FUNZIONALI ALLA FASE 3.1 710 g

PERIODO UTILE IN CUI DOVRA' ESSERE CONCESSA 
INTERRUZIONE DI 120 GG

205 g

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA + TE + IS (Appalto 
Multisciplinare)

160 g

Completamento CVT 30 g

FASE 3.1 - ATTIVAZIONE BD 0 g

MACROFASE 3.2 - COMPLETAMENTO SEDE 
RADDOPPIO E RELATIVO ATTREZZAGGIO

265 g

FASE 3.2 - OPERE CIVILI 190 g

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA + TE + IS (Appalto 
Multisciplinare)

75 g

FINE LAVORI LOTTO 1 - DISPONIBILITA' PER 
CVT/ANSFISA e ALLACCI FINALI (FASE 4)

0 g

<Nuova attività di riepilogo> 1245 g

CONSEGNA PRESTAZIONI

PE (180 gg) + VPE/ODI (60 gg)

PE (90 g) + VPE/ODI (35 g) - PER OPERE CRITICHE
RM-PE - LOTTO 2 - Raddoppio tratta Manoppello - Scafa

AVVIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

CONSEGNA LAVORI

OPERE EXTRALINEA (SSE, FABBRICATI TECNOLOGICI, ECC.)

MACROFASI 1 e 2

FASI 1.1 e 1.2 - COSTRUZIONE DEVIATA PROVVISORIA

Completamento CVT

FASE 2.1 - ATTIVAZIONE DEVIATA PROVVISORIA
FASE 2.2 - COMPLETAMENTE SEDE RADDOPPIO - ZONA DEVIATA PROVVISORIA

FASI 1 e 2 - OPERE FUNZIONALI ALLA FASE 3.1 E RELATIVO ATTREZZAGGIO

FASI 1 e 2 - OPERE FUNZIONALI ALLA FASE 3.1

SF/TE/IS

Completamento CVT

FASE 3.1 - ATTIVAZIONE BD
MACROFASE 3.2 - COMPLETAMENTO SEDE RADDOPPIO E RELATIVO ATTREZZAGGIO

FASE 3.2 - OPERE CIVILI

SF/TE/IS

FINE LAVORI LOTTO 1 - DISPONIBILITA' PER CVT/ANSFISA e ALLACCI FINALI (FASE 4)

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4

IA9700R53PHCA0000001B


		2021-12-08T14:50:01+0000
	Francesco Sacchi




