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Nome attività Durata

PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE DI VAL DI RIGA 1502 g
Progetto esecutivo 285 g

Consegna prestazioni 0 g

Progetto Esecutivo Opera Anticipata SL02A  (Appaltatore) 40 g

VPE (25 gnc) + ODI (10 gnc) + Approvazione RFI (5 gnc)  Opera Anticipata SL02A 
(ITF) 

40 g

CONSEGNA LAVORI OPERE ANTICIPATE 0 g

OPERA ANTICIPATA - SL02A-SOTTOPASSO A22 (COMPRESE ATTIVITA' 
PROPEDEUTICHE)

205 g

PE (60 gnc) + VPE( 30 gnc) + ODI (10 gnc) + Approvazione RFI (5 gnc) Attività 
Propedeutiche

105 g

Avvio Attività Propedeutiche 0 g

attività propedeutiche (progetto costruttivo prime opere, 
cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazione 
subappalti, risoluzione SS/demolizioni/boe propedeutica avvio 
lavori ecc)

180 g

Progetto Esecutivo Progetto Val di Riga 130 g

VPE (ITF) + ODI (ITF) + aggiornamento PE (Appaltatore) Specificare durate singole 135 g

Approvazione RFI + Stipula Atto Integrativo 20 g

Consegna lavori 0 g

Attività di costruzione  1037 g

LOTTO 1 - VARIANTE VAL DI RIGA DA PK 0+000 A PK 3+550.82 1037 g

OPERE DI LINEA 827 g

OPERE EXTRALINEA 1037 g

LOTTO 2 - ALLARGAMENTO VERONA-BRENNERO DA PK 192+772 A PK 

193+960 (BIVIO VARNA)

400 g

OPERE DI LINEA 320 g

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA ED IMPIANTI TECNOLOGICI 14 g

Disponibilità bivio Varna per CVT (riconfigurazione ACC) 0 g

CVT 30 g

Attivazione Bivio Varna 0 g

OPERE EXTRALINEA 355 g

LOTTO 3 - FORTEZZA - SAN CANDIDO INTERRUZIONE DI ESERCIZIO 229 g

OPERE DI LINEA 229 g

LOTTO 4 - PM SCIAVES 440 g

SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA ED IMPIANTI TECNOLOGICI 288 g

FINE LAVORI OPERE DI SEDE E DISPONIBILITA' ALLA CVT PER ATTIVAZIONE 
LINEA

0 g

CVT/ANSF 180 g

ATTIVAZIONE VARIANTE DI VAL DI RIGA 0 g

TERMINE FINALE PER FINE LAVORI  OO.CC. 1037 g

CVT E VERIFICHE FINALI SU FERMATA NAZ SCIAVES 180 g

0 g

DURATA LAVORI PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA "VARIANTE VAL DI RIGA 835 g

SOGGEZIONI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO E VIABILITA' STRADALI 939 g

Soggezione A22 per Sottopasso Camping 92 g

Soggezione A22 per Realizzazione Galleria 256 g

Interruzione SS12 per realizzazione GA (DEVIAZIONE TRAFFICO SU RAMPE) 70 g

Soggezioni Strada Val Pusteria per realizzazione Svincolo 

Naz-Sciaves/Rotatoria

136 g

Interruzione Fortezza San Candido 411 g

Interruzione BP Linea Verona-Brennero 5 g

Interruzione BD Linea Verona-Brennero 5 g

Consegna prestazioni

FINE LAVORI OPERE DI SEDE E DISPONIBILITA' ALLA CVT PER ATTIVAZIONE LINEA

ATTIVAZIONE VARIANTE DI VAL DI RIGA

Soggezione A22 per Sottopasso Camping

Soggezione A22 per Realizzazione Galleria

Interruzione SS12 per realizzazione GA (DEVIAZIONE TRAFFICO SU RAMPE)

Soggezioni Strada Val Pusteria per realizzazione Svincolo Naz-Sciaves/Rotatoria

Interruzione Fortezza San Candido

Interruzione BP Linea Verona-Brennero

Interruzione BD Linea Verona-Brennero
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