


 



ID Nome attività Durata

1 OPERE DI PROGETTO 1235 g

2

3 BONIFICA BELLICA 70 g

4 Autorizzazione A.M. 35 g

5 Esecuzione lavori di bonifica 14 g

6 Elaborazioni dati e collaudo A.M. 21 g

7

8 NUOVA TRAVERSA E SISTEMAZIONI D'ALVEO 845 g

9 allestimento cantiere 15 g

10 rilevato provvisionale per deviazione Chiese e guadi 30 g

11 piste di cantiere e scavi di sbancamento 30 g

12 spostamento metanodotto 30 g

13 savanella e potrezione sponda destra valle nuova traversa 60 g

14 abbassamento livelli del lago 30 g

15 cononne jet grouting anti sifonamento sponda destra 20 g

16 spostamento sottoservizi 90 g

17 realizzazione scala di monta, rilascio DMV e parte traversa 60 g

18 deviazione Chiese su rilascio DMV 15 g

19 colonne jet groutingi anti sifonamento sponda sisnistra 40 g

20 realizzazione traversa 120 g

21 protezione sponda sisnitra valle nuova traversa 60 g

22 risezionamento fondo Chiese monte nuova traversa 30 g

23 protezione sponda sinsitra monte nuova traversa 30 g

24 ripristino sottoservizi 30 g

25 posa partoie 30 g

26 impianti elettrici e prove apparecchiature 20 g

27 finiture 30 g

28 ripristino livelli del lago 30 g

29

30 TRAVERSA ESISTENTE 545 g

31 adeguamento traversa esistente 45 g

32 rimozione paratoie e cabine comando 10 g

33

34 CHIUSURA GALLERIA DEGLI AGRICOLTORI 30 g

35 Chiusura galleria degli agricoltori lato imbocco 20 g

36 Chiusura galleria degli agricoltori lato sbocco 10 g

37

38 IMBOCCO 785 g

39 allestimento cantiere 30 g

40 palancole da pontone 30 g

41 pali, trianti e iniezioni 50 g

42 jet grouting 30 g

43 scavo 15 g

44 opere in c.a. lato lago 70 g

45 reinterro 10 g

46 deviazione strada 45 g

47 spostamento sottoservizi 30 g

48 micropali e trianti camera paratoie 60 g

49 sbancamento 10 g

50 pali zona strada esistente 60 g

51 jet grouting 30 g

52 scavo 15 g

53 dima 20 g

54 realizzazione galleria in detrito 60 g

55 demolizione dima 5 g

56 posa cassa paratoie 5 g

57 opere in c.a. lato strada 90 g

58 installazione paratoie 10 g

59 rinterro 10 g

60 riposizionamento sottoservizi 45 g

61 ripristino strada esistente 20 g

62 finiture 30 g

63 impianti elettrici e prove apparecchiature 20 g

64

65 SBOCCO E GALLERIA 1160 g

66 allestiimento cantiere 20 g

67 diaframmi a valle via Marconi 40 g

68 scavo a scarpa e realizzazione pista 20 g

69 spostamento sotoservizi 30 g

70 diaframmi a monte via Marconi 40 g

71 scavo per realizzazione tiranti 10 g

72 realizzazione tiranti 20 g

73 completamento scavi 10 g

74 dima 20 g

75 ralizzazione camera di dissipazione 100 g

76 realizzazione galleria 560 g

77 aeroforo 10 g

78 Completamento dissipatore 30 g

79 demolizione dima 5 g

80 canale di restituzione in artificiale 80 g

81 riposizionamento sottossrvizi 30 g

82 manufatto di sbocco in c.a. 60 g

83 opere di difesa in pietrame 50 g

84 ricomposizione morfologica e smantellamento cantiere 15 g

85 riattivazione via Marconi 10 g

86

87 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 755 g

88 Taglio piante sommerse 30 g

89 Posa massi in alveo a valle traversa 20 g

90 Adeguamento briglia immissario 10 g

91 Reimpianto vegetazione zona imbocco 5 g

92 Ripristino briglia immissario 10 g
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